



Додаткова угода № 3
до Договору № 92 від 21.02.2023

місто Львів

«21» вересня 2023 року

Головне управління Національної поліції у Львівській області (далі – **Замовник**), в особі заступника начальника **Ільчишина Володимира Дмитровича**, що діє на підставі Довіреності, з однієї сторони і **Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «ІНТЕРБУД»** (далі – **Підрядник**), в особі директора **Бурака Ростислава Ростиславовича**, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом названі Сторони, а кожен окремо Сторона, керуючись нормами ч. 1 ст. 188 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 652 Цивільного кодексу України, керуючись п. 10.1 Договору від 21.02.2023 № 92 (далі – **Договір**), уклали дану Додаткову угоду про викладене нижче:

1. Сторони дійшли згоди щодо зменшення Договірної ціни на суму – **831,62 грн.**, та відповідно внести зміни до п. 3.1 Договору, виклавши його в наступній редакції: Договірна ціна на момент укладення Договору є твердою і становить: **73 139 985,95 грн.** (Сімдесят три мільйони сто тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять гривень 95 коп.) без ПДВ, в тому числі витрати на придбання та доставку устаткування, що монтується – 13 453 361,90 гривень.
Коригування твердої ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством що регулює сферу державних закупівель, Постанови КМУ від 01.08.2005 № 668 та Правил визначення вартості будівництва згідно вимог чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281, чинним законодавством України та цим Договором.
2. Внести зміни до Договірної ціни (Додаток № 1) та викласти її в новій редакції, яка додається до даної Додаткової угоди і є невід'ємною частиною Договору.
3. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.
4. Дану Додаткову угоду складено українською мовою, в чотирьох тотожних примірниках, що мають однакову юридичну силу.
5. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, набирає чинності з моменту її підписання та діє протягом терміну дії самого Договору.

Юридичні адреси, телефони, банківські реквізити та підписи Сторін

ЗАМОВНИК:

Головне управління Національної поліції у Львівській області
79007, м. Львів, площа Генерала Григоренка, 3
р/р UA558201720343131001300092666
у ДКС України, МФО 820172,
код ЄДРНОУ 40108863

Заступник начальника

Ільчишин В.Д.

м.п.

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фірма «ІНТЕРБУД»
79054, м. Львів, вул. Єфремова, буд. 35
р/р UA483052990000026008011002069
в АТ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299,
код ЄДРНОУ 35774634

Директор

Бурак Р.Р.

м.п.

Замовник Головне управління Національної поліції у Львівській області

(назва організації)

Підрядник ТЗОВ "Фірма"Інтербуд"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівництво Головним управлінням Національної поліції у Львівській області адміністративного центру швидкого реагування поліції на вул. Стрийській (біля будинку № 105) у м. Львові. Коригування. , що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 6 лютого 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
Розділ І. Будівельні роботи						
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, зокрема Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	50510,08280	50510,08280	-	
2			10114,58493	10114,58493	-	
3			39382,07958	39382,07958	-	
4			1013,41829	1013,41829	-	
5			5249,79380	5249,79380	-	
6			794,82862	794,82862	-	
7	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
8	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
9	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
10	Розрахунок N9	Разом	56554,70522	56554,70522	-	
11	Розрахунок N10	Прибуток	1910,55815	1910,55815	-	
12	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	543,54466	-	543,54466	
13	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	974,56862	791,76587	-	

Додаток №1
до Договору № 32
від 21 лютого 2023
294 ДЦДЦ

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	100,09353	100,09353	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	60083,47847	59357,13106	543,54466
		Всього по Розділу I	-	-	-
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	60083,47847	59357,13106	543,54466
12	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	13057,33910		
		Всього по Розділу II	13057,33910		
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	73 139, 98595		

