

Капітальний ремонт урологічного відділення КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова"
на вул. І. Миколайчука, 9 (Код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

м. Львів

від « 29 » 12 2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги», в особі генерального директора Самчука Олега Олеговича, що діє на підставі Статуту, надалі «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМ-БУД», в особі директора Захарчука Сергія Володимировича, який діє на підставі Статуту надалі – «Підрядник», з другої сторони, спільно іменовані «Сторони» уклали цей Додатковий договір про наступне:

1. Сторони керуючись п.19 постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»: «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» домовились, п. 5.4. Договору викласти в наступній редакції:
«5.4. Строк (термін) виконання робіт – до 31.12.2024 згідно з Графіком виконання робіт (Додаток 2) або до повного виконання Сторонами договірних зобов'язань»
п. 13.1. Договору у в наступній редакції:
«13.1. Цей договір набирає чинності та вважається укладеним з моменту його підписання і скріплення печатками обох Сторін, і діє до 31.12.2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору».
2. Усі інші умови договору, не змінені даним додатковим договором залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Даний додатковий договір складений у 2-ох (двох) оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
4. Даний додатковий договір є невід'ємною частиною договору № 81 від 19.02.2021 року і набирає законної сили з моменту його з моменту його підписання та діє до 31.12.2024 року, або до повного виконання умов договору.
5. Графік виконання робіт (Додаток № 2 до Договору) викласти в новій редакції (Додаток № 2), що є невід'ємною частиною Договору.
6. Усі інші умови договору, не змінені даним додатковим договором залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

Реквізити та підписи сторін

Замовник

Комунальне некомерційне підприємство
«Львівське територіальне медичне
об'єднання «Багатопрофільна клінічна
лікарня інтенсивних методів лікування та
швидкої медичної допомоги»

Юридична адреса: 79059, м. Львів,
вул. І. Миколайчука, 9
ЄДРПОУ 44496574
ІПН - 444965713074
UA603204780000025563046701126
в АБ «УКРГАЗБАНК»
UA853052990000026003001022407
UA303052990000026008031028722
UA9030529900000260085041016028
в АТ «Приват Банк»

Генеральний директор

О.О. Самчук

Підрядник

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТІМ-БУД»

Юр.адреса: 79026, м. Львів,
вул. Стрийська, 98, офіс 117А
Поштова адреса: 79009, м. Львів, а/с 010
ЄДРПОУ 42327128, ІПН 423271213053
р/р UA 133052990000026006041008165
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
р/р UA558201720355349042300705967
в УДКСУ у Франківському р-ні
м. Львова, МФО 820172
ел.пошта tim-bud@ukr.net; тел. 067-548-73-26

Директор


Захарчук С.В.
УКРАЇНА

Додаток № _____
до ДУ № _____ від _____ 2023
до Договору № 81 від 19.02.2021

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

«Капітальний ремонт урологічного відділення КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на І.Миколайчука, 9» (Код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

№ п/п	Найменування робіт	Виконано з початку робіт, грн.	2024 рік		Вартість, грн.
			Термін виконання та етапи		
			Початок	Кінець	
1	Загально - будівельні роботи	5 200 000,00	січень 2024р	березень 2024р	6 120 000,00
2	Водопровід та каналізація	-	січень 2024р	грудень 2024р	886 831,00
3	Електромонтажні роботи	293 870,22	квітень 2024р	грудень 2024р	1 526 664,78
4	Опалення та вентиляція	-	січень 2024р	вересень 2024р	982 288,00
5	Монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації та мовного сповіщення про пожежу	-	листопад 2024р	грудень 2024р	188 257,20
					-
	РАЗОМ	5 493 870,22			9 704 040,98

Замовник



Виконавець



(Захарчук С.В.)

«ТІМ-БУД»

Товариство з обмеженою
відповідальністю

ТОВ «ТІМ-БУД»

Юридична адреса: 79026, Україна, м. Львів,
вул. Стрийська, 98, оф. 117-А

Поштова адреса: 79009, Україна, м. Львів, а/с 010
ЄДРПОУ 42327128, ІПН 423271213053
р/р UA 13 305299 0000026006041008165
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
тел. 067-548-73-26; email: tim-bud@ukr.net

від 29. 12 № 81/19-02

м. Львів

Генеральному директору
Комунальне некомерційне підприємство
«Львівське територіальне медичне об'єднання
«Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів
лікування та швидкої медичної допомоги»

п. Самчуку О.О.

Згідно Договору № 81 від 19 лютого 2021 року ТОВ «ТІМ-БУД» приступив до виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті: Капітальний ремонт урологічного відділення КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9 (Код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація).

У зв'язку з продовженням військового стану, що приводить до складності при організації виконання робіт, значних затримок у постачанні матеріалів, повітряних тривог та відключення електроенергії, керуючись ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі» прошу Вас продовжити термін виконання договору № 81 від 19 лютого 2021 року до 31 грудня 2024 року з внесенням відповідних до Графіку виконання робіт на 2024 рік.

Додаток.

1. Графік виконання робіт на 2024 рік.

Директор
ТОВ «ТІМ-БУД»



Сергій ЗАХАРЧУК