

Додаткова угода № 7  
до Договору № 19 від « 01 » грудня 2020 р.

м. Одеса

« 21 » грудня 2023 р.

Сторони: Державне Підприємство «Одеська Об'єднана Дирекція Будівництва Водогосподарських об'єктів» (далі – Замовник) в особі в. о. директора Гальчук Л.К., що діє на підставі Статуту та Закону України «Про публічні закупівлі», та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІТАНА - ПРО» (далі – Генпідрядник) в особі директора Поносова В.В. що діє на підставі Статуту, по об'єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Капітальний ремонт. Розчистка русла р. Сарата і захист від підтоплення с.Петропавлівка Саратського району Одеської області» (ДК 021-2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація), адреса розташування об'єкта: 00000, Україна, Одеська область, Саратський район, с. Петропавлівка, територія Петропавлівської сільської ради., на підставі ст. ст. 651, 652, 654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України, відповідно до п.4 ч. 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», керуючись розділом 17 Договору уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1. Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід'ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 24 600 016,69 грн. (Двадцять чотири мільйона шістьсот тисяч шістнадцять грн. 69 коп.). у тому числі ПДВ 4 100 002, 78 тис. грн. ( чотири мільйона сто тисяч дві грн. 78 коп.). Фінансування складає на 2020 рік - 0,00 грн., на 2021 рік - 1 541 102, 60грн., на 2022 рік – 0,00 грн. , на 2023 рік – 0,00 грн., на 2024 рік – 23 058 914, 09 грн.

2. Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 18.2.Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2024 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов'язань – до їх повного виконання Сторонами та провести заміну у пункті 18.3. Строки виконання робіт з будівництва Об'єкта встановлюються до 31.12.2024р.

3. Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.2.Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3.Додаток 3- Графік фінансування робіт, яка уточнюється по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.

4. Додаткову угоду складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

5 Ця додаткова угода набуває чинності з моменту підписання її Сторонами і діє до 31.12.2024 року.

РОЗРАХУНКОВІ РАХУНКИ І АДРЕСИ СТОРІН

Замовник:

Державне Підприємство «Одеська Об'єднана Дирекція Будівництва Водогосподарських Об'єктів»  
вул. Гайдара, 13, м. Одеса, 65078  
Код ЄДРПОУ 36849291  
р/р UA 408201720344341014100063875  
в Державній казначейській службі України, м. Київ  
МФО 820172  
ІНН 368492915520  
Свід. 100256059

В. о. директора

Гальчук Л.К.

Генпідрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІТАНА - ПРО»  
65101,М. Одеса,вул. К. Комарова, Буд. 12  
Код ЄДРПОУ 43493860  
р/рUA023510050000026000879009286  
АТ «УКРСИББАНК»  
ІПН 434938615537  
МФО 351005

Директор

Поносов В.В.

## ГРАФІК

Виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт. Розчистка русла р. Сарата і захист від підтоплення с. Петропавлівка  
Саратського району Одеської області

тис. грн.

| Найменування                                                                                                                                     | Всього<br>по Договору | Всього на<br>2020 р | Всього на<br>2021 р  | Всього на<br>2022 р | Всього на<br>2023 р | Всього на<br>2024р    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| «Капітальний ремонт. Розчистка<br>русла р. Сарата і захист від<br>підтоплення с.Петропавлівка<br>Саратського району Одеської<br>областітис. грн. | 24 600, 016 69        | 0,00                | 1 541, 102 60        | 0,00                | 0,00                | 23 058, 914 09        |
| <b>Всього:</b>                                                                                                                                   | <b>24 600, 016 69</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 541, 102 60</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>23 058, 914 09</b> |

Генпідрядник:

Директор



Поносов В.В.

Замовник:

В. о. директора



Гальчук Л.К.

## ГРАФІК

Фінансування робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт. Розчистка русла р. Сарата і захист від підтоплення с. Петропавлівка  
Саратського району Одеської області

тис. грн.

| Найменування                                                                                                                                     | Всього<br>по Договору | Всього на<br>2020 р | Всього на<br>2021 р  | Всього на<br>2022 р | Всього на<br>2023 р | Всього на<br>2024р    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| «Капітальний ремонт. Розчистка<br>русла р. Сарата і захист від<br>підтоплення с.Петропавлівка<br>Саратського району Одеської<br>областітис. грн. | 24 600, 016 69        | 0,00                | 1 541, 102 60        | 0,00                | 0,00                | 23 058, 914 09        |
| <b>Всього:</b>                                                                                                                                   | <b>24 600, 016 69</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 541, 102 60</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>23 058, 914 09</b> |

Генпідрядник:

Директор



Поносков В.В.

Замовник:

В. о. директора



Гальчук Л.К.