

УКБ
75

Додаткова угода № 3
до договору на виготовлення проєктної документації
від 14.12.2021 № 36

м. Рівне

07.12 2023

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту Ярусевича Андрія Ярославовича, який діє на підставі Положення про департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, (далі – «Замовник») з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА», в особі директора Сіткара Іллі Євгеновича, що діє на підставі модельного Статуту, в подальшому **Виконавець** з другої сторони, разом – Сторони, уклали цю додаткову угоду по об'єкту «Будівництво нового хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 78-Г» до договору на виготовлення проєктної документації від 14.12.2021 № 36 (далі – Договір) про таке:

1. Внести такі зміни до Договору зокрема:

1.1. Пункт 3.1. змінити і викласти в такій редакції: «3.1. Вартість виконання Робіт (договірна ціна Додаток 1) складає **всього 14 695 597 гривень 50 коп. з ПДВ, в т.ч. на 2023 рік – 0 гривень (нуль гривень).**»

Зазначена вартість Робіт Виконавця є динамічною і може змінюватись лише в сторону зменшення та включає вартість всіх Робіт, які Виконавець зобов'язується виконати згідно умов цього Договору.

Замовник здійснює розрахунки із Виконавцем, враховуючи п. 2.1. Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 р. за № 419/20732, бюджетні зобов'язання за даним Договором приймаються в межах бюджетних асигнувань установлених кошторисами. З спеціального фонду бюджету бюджетні фінансові зобов'язання за даним Договором приймаються в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету (відкритих асигнувань, виділених коштів) та бюджетних асигнувань установлених кошторисами.

1.2. Додаток № 3 «Календарний графік виконання робіт» до Договору викласти в новій редакції, що додається.

1.3. Відповідно до п. 4 ч. 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пп. 4 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Закон України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених

постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 (із змінами), пункт 9.1. змінити і викласти в новій редакції: «9.1. Договір діє до 31.12.2024, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».

2. Усі інші умови Договору лишаються незмінними та обов'язковими до виконання Сторонами.

3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення підписів печатками Сторін.

4. Ця додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

5. Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін, що скріплені печатками:

ЗАМОВНИК

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації

33028 м. Рівне, Майдан Просвіти, 1
код ЄДРПОУ – 36565276
IBAN: UA _____,

Держказначейська служба України, м. Київ
Не платник ПДВ, 63-29-74

ukbd@ukr.net

Директор департаменту

Андрій ЯРУСЕВИЧ

ВИКОНАВЕЦЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА»

04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської,
буд. 13, корп. 1, літера А
код ЄДРПОУ – 40256686
IBAN: UA 04 320478 0000026004212002300 в
ПАТ АБ «Укргазбанк»

ПІН №402566826598

(044) 357-22-00; officevcdpp@gmail.com

Директор

Ілля СІТКАР

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Найменування робіт по договору	Строк виконання		Вартість проектної документації (грн.)
	Початок	Закінчення	
1	2	3	4
Виготовлення проектної документації по об'єкту: «Будівництво нового хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні за адресою: м.Рівне, вул. Київська, 78-Г»	14.12.2021	26.12.2021	8 800 000,00
	12.12.2022	26.12.2022	0
	<u>07.12.2023</u>	26.12.2023	0
	01.01.2024	26.12.2024	5 895 597,50
Всього:			14 695 597,50

від «Замовника»:


Директор департаменту з питань
будівництва та архітектури
Рівненської ОДА



Андрій ЯРУСЕВИЧ

від «Виконавця»:

Директор ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ЦЕНТР ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА»



Ілля СІТКАР