

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до Договору підряду №64-Б від 11.09.2023 року

м. Рівне

«04» квітня 2024 р.

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ 05517742) в особі начальника Ляшука Володимира Григоровича (надалі іменується «Замовник»), що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та

Приватне підприємство “Модена” (код ЄДРПОУ 31541926) в особі директора Кучерука Олександра Анатолійовича (надалі іменується «Підрядник»), який діє на підставі Статуту з іншої сторони, іменовані надалі – Сторони,

уклали цю Додаткову угоду до Договору підряду №64-Б від 11.09.2023 року (далі – «Додаткова угода») про наступне:

1. Сторони, керуючись п. 2.4., 11.3 Договору підряду №64-Б від 11.09.2023 року щодо виконання Робіт по об’єкту **«Капітальний ремонт покрівлі Квасилівського будинку культури Рівненської міської ради за адресою: смт Квасилів, вул. Б. Хмельницького, 1А»** вирішили внести зміни до Договору підряду №64-Б від 11.09.2023 року, а саме:

1.1. Пункт 2.1. Договору викласти в наступній редакції: «2.1. Загальна вартість Робіт за Договором, яка підлягає оплаті визначається на підставі твердої договірної ціни (Додаток 1) і становить **2 308 227, 60 грн. (два мільйони триста вісім тисяч двісті двадцять сім гривень 60 коп.),** в тому числі ПДВ 384 704, 60 грн. (триста вісімдесят чотири тисячі сімсот чотири гривні 60 коп.).»

1.2. Договірну ціну (Додаток 1 до Договору підряду №64-Б від 11.09.2023 року) викласти в новій редакції що додається.

2. Інші умови Договору підряду №64-Б від 11.09.2023 року не змінюються даною Додатковою угодою та залишаються чинними, а Сторони підтверджують щодо них свої зобов’язання.

3. Дана Додаткова угода складена українською мовою, у двох автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін, вступає в дію з моменту підписання та є невід’ємною частиною Договору підряду №64-Б від 11.09.2023 року.

4. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради
33028, м. Рівне, вул. Казимира Любомирського, 6
ЄДРПОУ 05517742, ІПН 055177417168
р/р UA808201720344391056400040069
р/р UA968201720344361056100040069
в Державній казначейській службі України
м. Київ, код банку 820172
тел. (0362) 63 59 87
email: ukb.mvk@ukr.net

Начальник управління

Володимир ЛЯШУК

ПІДРЯДНИК

Приватне підприємство “Модена”
35320, Рівненська обл., Рівненський р-н, с.
Олександрія, вул. Св.-Преображенська, 210
ЄДРПОУ 31541926
ІПН 315419217163
IBAN: UA 333052990000026002040712382
в КБ АТ “Приватбанк”
МФО 305299
Тел. 0673606500
email: modena@na.fm

Директор

Олександр КУЧЕРУК

Замовник Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради
(назва організації)

Підрядник ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОДЕНА"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт покрівлі Квасилівського будинку культури Рівненської міської ради за адресою: смт. Квасилів, вул.
Б. Хмельницького, 1А, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ I. Будівельні роботи Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	1726,82300 255,06200 1458,85100 12,91000 148,09300 -	1726,82300 255,06200 1458,85100 12,91000 148,09300 -	- - - - -
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1874,91600	1874,91600	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	32,22200	32,22200	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	16,38500	-	16,38500
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)	1923,52300	1907,13800	16,38500
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом по Розділу I	1923,52300	1907,13800	16,38500
		Податок на додану вартість	384,70460	-	384,70460
		Всього по Розділу I	2308,22760	-	-
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	-	-	-
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
14		Разом по Розділу II	-	-	-
		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірні ціна (p.I + p.II)	2308,22760	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника

Ляшук В.Г.



Кучерук О.А.