

Додаткова угода № 4/3 до ДОГОВОРУ № 01/237 від 15.06.2023 р.
на виконання підрядних робіт на об'єкті «Будівництво спортивного майданчика по
вул.Шевченка в с.Либохора Сколівського району Львівської області. Коригування» (код
ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

с.мт. Славське

«08» 01 2024р.

Славська селищна рада Сколівського району Львівської області (надалі — **Замовник**) в особі селищного голови **Беги Володимира Миконовича**, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та **Фізична особа-підприємець Блещак Роман Петрович** (надалі - **Підрядник**), в особі директора **Блещака Романа Петровича**, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з другої сторони, надалі «Сторони» уклали цю Додаткову угоду до Договору №01/237 від 15.06.2023р. про наступне:

- Сторони домовились зменшити обсяг бюджетних призначень за Договором на 2023 рік на суму 46 871,23 грн. та внести зміни в п.п. 4.1.1 та п.п. 4.1.2 п. 4. «ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» і викласти їх в наступній редакції:
«4.1.1. Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором у 2023 році становить **4 254 798,77 грн. (Чотири мільйони двісті п'ятдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто вісім грн. 77 коп.) з ПДВ.**
4.1.2. Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором в наступних бюджетних періодах становить **46 871,23 грн. (Сорок шість тисяч вісімсот сімдесят одна грн. 23 коп.) з ПДВ.»**
- Сторони домовились пункт 3.1 Договору №01/237 від 15.06.2023 р. викласти в наступній редакції:
«3.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи, визначені цим Договором та додатками до нього відповідно до календарного графіка виконання робіт (Додаток 2 до Договору), не пізніше 2024 року» (або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань).
- Сторони домовились пункт 11.2. Договору №01/237 від 15.06.2023 р. викласти в наступній редакції:
«11.2. Даний Договір є укладеним з моменту підписання його повноважними представниками Сторін та діє до 31.12.2024 року або до повного виконання сторонами своїх зобов'язань».
- Решта умов Договору №01/237 від 15.06.2023р., яких не торкнулась ця Додаткова угода, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
- Ця Додаткова Угода набирає чинності з моменту її підписання, укладена в двох примірниках однакової юридичної сили і є невід'ємною частиною Договору №01/237 від 15.06.2023р.

«Замовник»

Славська селищна рада

82660, Львівська обл., Сколівський р-н,
с.мт. Славське, вул. Івасюка, 24
р/р _____
в ДКСУ у м. Києві
МФО 820172

«Підрядник»

Фізична особа-підприємець **Блещак Роман Петрович**

79017, м. Львів, вул. Генерала Тарнавського, буд.
116, кв. 22
UA 673052990000026007011004574
в АТ КБ «Приватбанк»
МФО 305299
ЄДРПОУ 2611816273



Календарний графік виконання робіт по об'єкту: «Будівництво спортивного майданчика по вул.Шевченка в с.Либохора Сколівського району Львівської області. Коригування» (код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

Найменування робіт	Термін виконання робіт до 31.12.2024р.											
	січ	лют	бер	квіт	трав	черв	лип	серп	вер	жовт	лист	груд
Обладнання												



Директор Блашак Р.П.



Селищний голова Бега В.М.