

Додаткова угода № 2/58 до ДОГОВОРУ № 01/237 від 15.06.2023 р.
на виконання підрядних робіт на об'єкті «Будівництво спортивного майданчика по
вул.Шевченка в с.Либохора Сколівського району Львівської області. Коригування» (код
ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

сmt. Славське

« 13 » 02 2024 р.

Славська селищна рада Стрийського району Львівської області (надалі – Замовник) в особі Славського селищного голови Беги Володимира Мироновича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Блашак Роман Петрович (надалі - Підрядник), в особі директора Блашак Романа Петровича, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з другої сторони, надалі «Сторони» уклали цю Додаткову угоду до Договору №01/237 від 15.06.2023р. про наступне:

1. Сторони домовились внести зміни в п.п.4.1.1 та 4.1.2 п.4. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ і викласти в новій редакції:
2. «4.1.1. Вартість робіт виконаних та профінансованих у 2023р. становить 4 254 798,77 грн. (Чотири мільйони двісті п'ятдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто вісім грн. 77 коп.) з ПДВ.
«4.1.2. Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором у 2024р. становить 46 871,23 грн. (Сорок шість тисяч вісімсот сімдесят одна грн. 23 коп.) з ПДВ.»
3. Решта умов Договору №01/237 від 15.06.2023р., яких не торкнулась ця Додаткова угода, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
4. Ця Додаткова Угода набирає чинності з моменту її підписання, укладена в двох примірниках однакової юридичної сили і є невід'ємною частиною Договору №01/237 від 15.06.2023р.
5. Додатки до Додаткової угоди:
-Додаток №2 Календарний графік виконання робіт.
-Додаток №3 Календарний план-графік фінансування робіт.

«Замовник»

Славська селищна рада Стрийського району Львівської області

82660, Львівська обл.,
сmt. Славське, вул. Івасюка, 24

р/р

БЛКСУ м. Київ

МФО 820172

Селищний голова

Бега В.М.



«Підрядник»

Фізична особа-підприємець Блашак Роман Петрович

79017, м. Львів, вул. Генерала Тарнавського,
буд 116, кв. 22

UA 673052990000026007011004574

в АТ КБ «Приватбанк»

МФО 305299

ЄДРПОУ 26017237

Директор

Блашак Р.П.



Календарний графік виконання робіт по об'єкту: «Будівництво спортивного майданчика по вул.Шевченка в с.Либохора Сколівського району Львівської області. Коригування» (код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

Найменування робіт	Термін виконання робіт до 31.12.2024р.											
	лют	бер	квіт	трав	черв	лип	серп	вер	жовт	лист	груд	
Обладнання												

Директор Блашак Р.П.

Селищний голова Бега В.М.



[Handwritten signature]

Додаток №3 до Договору № 01/232 від 15.06.2023р.

Календарний план-графік фінансування робіт: «Будівництво спортивного майданчика по вул.Шевченка в с.Либохора Сколівського району Львівської області. Коригування» (код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)	
Термін виконання робіт 2024р.	
Місяць	Сума, грн
Лютий – Грудень	46 871,23

Директор



Блашак Р.П.

Селищний голова



Бега В.М.