

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до Договору від «16» серпня 2023 року № 350-Т
Поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності міста (45230000-8-Будівництво
трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь)

м. Кривий Ріг

«27» 12 2023 р.

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради в особі директора департаменту Карого Івана Олександровича, що діє на підставі Положення (далі - Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Весташляхбуд» в особі заступника директора Ярцева Георгія Петровича, що діє на підставі Протоколу №14/03-22 та наказу № 66-В від 22.12.2023р. (далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, відповідно до п.п. 1 та п.п. 5 п. 19 Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та п.п. 1 та п.п. 4 п. 11.3 Договору від «16» серпня 2023 року № 350-Т Поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності міста (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (далі – Договір) Сторони уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Зменшити суму зобов'язання за Договором на **8 719 852,80 грн.** (вісім мільйонів сімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят дві гривні 80 копійок), в тому числі ПДВ 1 453 308,80 грн. (один мільйон чотириста п'ятдесят три тисячі триста вісім гривень 80 копійок)
2. Викласти п. 3.2. розділу 3. Ціна Договору у новій редакції:
«3.2. Вартість договору становить **124 711 442,40 грн.** (сто двадцять чотири мільйона сімсот одинадцять тисяч чотириста сорок дві гривні 40 копійок), в тому числі ПДВ 20 785 240,40 грн. (двадцять мільйонів сімсот вісімдесят п'ять тисяч двісті сорок гривень 40 копійок).
3. Щодо інших зобов'язань, які не передбачені даною Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.
4. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.
5. Ця додаткова угода набуває чинності з моменту підписання.

ЗАМОВНИК:

Департамент розвитку інфраструктури міста
виконкому Криворізької міської ради

50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1
МФО 820172
ЄДРПОУ 03364234
р/р UA088201720344220042000052752
в Держказначейській службі України,
м. Київ



Директор департаменту

Карий І.О.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Весташляхбуд»

50045, Україна, м. Кривий Ріг,
вул. Урожайна, 1
р/р UA263348510000000002600015593
АТ «ПУМБ» м. Кривий Ріг, МФО 334351,
ЄДРПОУ 31933268, ПІН 319332604825
Св-во № 04815943
Тел. 067 575 11 61

Заступник директора



Ярцев Г.П.

Фінансовий директор

Ідзинський М.Л.