

ДОДАТКОВА УГОДА № 4

до договору № Р-1 від 13.07.2023 року

м. Перечин

« 19 » квітня 2024 року

Комунальне некомерційне підприємство «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради в особі в.о.директора Віюка Миколи Петровича, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою діяльністю «ІРБУДТРАНС» в особі директора Кинів Євгена Васильовича, що діє на підставі Статуту, (далі – Підрядчик), керуючись Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та пунктами 18.1 та 12.1. Договору підряду № Р-1 від 13 липня 2023 року (далі - Договір), у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин (недостатнє фінансування), що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, уклали цю додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору про таке:

1. Пункт 18.1 Договору №Р1 від 13.07.2023 року викласти у новій редакції:
Цей Договір набуває чинності з дати його укладання і діє до 31 травня 2025 року, та може бути продовжений на інший термін при відсутності фінансування зазначених робіт у 2024-2025 рр, до повного завершення робіт, а в частині проведення розрахунків, до повного виконання договірних зобов'язань Замовником.
2. Пункт 12.1 Договору Р-1 від 13.07.2023 року викласти у новій редакції:
Фінансування робіт здійснюється в сумі: 12 458 900,00 грн. (дванадцять мільйонів чотиристі п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ 2 076 483,33 грн (два мільйони сімдесят шість тисяч чотиристі вісімдесят три гривні 33 копійки), на 2023 рік – 2 999 932,52 грн. (в.ч.кошти місцевого бюджету- 1 865 943,97 грн. , кошти субвенції обласного бюджету – 1 133 988,55 грн.) (два мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять дві гривні 52 копійки) в т.ч ПДВ 499 988,75 грн (чотирісті дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 75 копійок), на 2024 рік – 3 720 427,96 грн(в т.ч. кошти субвенції обласного бюджету - 1 866 011,45 грн.,кошти місцевого бюджету 1 854 416,51 грн.) (три мільйони сімсот двадцять тисяч чотиристі двадцять сім гривень 96 копійок) в т.ч. ПДВ 620 071,33 грн. (шістсот двадцять тисяч сімдесят одна гривня 33 копійки), на 2025 рік – 5 738 539,52 грн (п'ять мільйонів сімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот тридцять дев'ять гривень 52 копійки) в т.ч. ПДВ 1 912 846,51 грн (один мільйон дев'ятсот дванадцять тисяч вісімсот сорок шість гривень 51 копійка).
3. Інші умови Договору, не порушені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
Додатками до цієї додаткової угоди є:
 - Додаток № 1- Протокол узгодження договірної ціни на виконання робіт по об'єкту;
 - Додаток № 2- Календарний графік виконання робіт;
 - Додаток № 3- План фінансування робіт

4. Ця додаткова угода укладена у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невідомою частиною договору.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:	ПІДРЯДЧИК:
КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області 89200, м.Перечин, вул.Ужанська,8 р/рUA598201720344381008400034237 р/рUA278201720344371007495034237 в ДКСУ м.Київ МФО 820172 код ЄДРПОУ 01992386 тел./факс +380314521538	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРБУДТРАНС» Юридична адреса: 89640, Закарпатська обл., м.Іршава, вул.Федорова, 29 А Поштова адреса: 90100, Закарпатська обл., м.Іршава, вул..Федорова, 20/1 Код ЄДРПОУ 37406974 р/р UA943052990000026009003601756 АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 Тел. 0979684440
Директор Віюк М.П.	Директор Кинів Є.В.

ПРОТОКОЛ


узгодження договірної ціни на виконання робіт по об'єкту:
згідно з ДК 021:2015: 45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи
(«Реконструкція гінекологічного відділення під терапевтичне відділення КНП
«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адресою м. Перечин, вул.
Ужанська, 8.»).

Ми, що нижче підписалися, КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області, в особі в.о.директора Віюка Миколи Петровича, що діє на підставі Статуту, іменується в подальшому Замовник, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою діяльністю «ІРБУДТРАНС» в особі директора Кинів Євгена Васильовича, що діє на підставі Статуту, іменується в подальшому Підрядник, даним протоколом підтверджуємо наступне: Сторонами досягнута угода відносно розміру договірної ціни на виконання робіт за договором №Р-1 від 13.07. 2023р. на суму 12 458 900,00 грн. (дванадцять мільйонів чотиристо п'ятдесят вісім тисяч дев'ястсот грн. 00 коп) в т.ч. ПДВ 2 076 483,33грн(два мільйони сімдесят шість тисяч чотиристо вісімдесят три грн.33 коп), на 2023 рік- 2 999 932,52 грн. (в.ч.кошти місцевого бюджету- 1 865 943,97 грн. , кошти субвенції обласного бюджету – 1 133 988,55 грн.) (два мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять дві гривні 52 копійки) в т.ч ПДВ 499 988,75 грн (чотирсто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 75 копійок), на 2024 рік – 3 720 427,96 грн(в т.ч. кошти субвенції обласного бюджету - 1 866 011,45 грн.,кошти місцевого бюджету 1 854 416,51 грн.) (три мільйони сімсот двадцять тисяч чотиристо двадцять сім гривень 96 копійок) в т.ч. ПДВ 620 071, 33 грн. (шістсот двадцять тисяч сімдесят одна гривня 33 копійки), на 2025 рік – 5 738 539,52 грн (п'ять мільйонів сімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот тридцять дев'ять гривень 52 копійки) в т.ч. ПДВ 1 912 846,51 грн(один мільйон дев'ятсот дванадцять тисяч вісімсот сорок шість гривень 51 копійка).

ЗАМОВНИК

КНП «Перечинська лікарня»
Перечинської міської ради
Закарпатської області

89200, м.Перечин, вул.Ужанська,8
р/рUA598201720344381008400034237
р/рUA278201720344371007495034237
в ДКСУ м.Київ
МФО 820172
код ЄДРПОУ 01992386
тел./факс +380314521538



Директор

Віюк М.П.

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІРБУДТРАНС»

Юридична адреса:89640,Закарпатська
обл.,м.Іршава,вул.Федорова,29 А
Поштова адреса: 90100,Закарпатська
обл.,м.Іршава, вул..Федорова,20/1
Код ЄДРПОУ 37406974
р/р UA943052990000026009003601756
АТ КБ «Приватбанк»,МФО 305299
Тел. 0979684440

Директор



Кинів Є.В.

Календарний графік виконання робіт

«Реконструкція гінекологічного відділення під терапевтичне відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адресою м. Перечин, вул. Ужанська, 8»

№ п/п	Обсяг робіт, терміни виконання		Початок робіт (дата, місяць, рік)	Закінчення робіт (дата, місяць, рік)	Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди (місяць/кошторисна вартість грн.)				
	Найменування виду робіт	Виконавець робіт			липень-грудень 2023 р.	січень-грудень 2024 р.	січень-травень 2025 р.	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7		8	
1	Терапевтичне відділення КНП «Перечинська лікарня» в тому числі:	ТОВ «Ірбудтранс»						12 179 891	
	Загальнобудівельні роботи	ТОВ «Ірбудтранс», ФОП Бацура В.С (вогнезахист деревини)	20.07.2023	30.06. 2024	2 999 932,52	3 720 426,96	673 990,52	7 394 350	
	Водопровід та каналізація	ТОВ «Ірбудтранс»	01.02.2024	30.06. 2024			915 391	915 391	
	Опалення	ТОВ «Ірбудтранс»	04.03.2024	30.06. 2024			775 500	775 500	
	Вентиляція	ТОВ «Ірбудтранс»	01.04.2024	30.06. 2024			580 850	580 850	
	Електромонтажні роботи	ТОВ «Ірбудтранс»	01.02.2024	30.06. 2024			469 065	469 065	
	Пожезна сигналізація	ФОП Бацура В.С	10.06.2024	30.06. 2024			80 237	80 237	
	Блискавкозахист	ФОП Бацура В.С	16.05.2024	30.06. 2024			34 126	34 126	
	Придбання устаткування	ТОВ «Ірбудтранс»	02.05.2024	30.06. 2024			1 930 372	1 930 372	

2	Зовнішні мережі електропостачання	ТОВ «Ірбудтранс»	10.04.2024	30.06.2024			64 715	64 715
3	Зовнішні мережі водопроводу і каналізації	ТОВ «Ірбудтранс»	02.04.2024	30.06.2024			140 394	140 394
4	Мощення	ТОВ «Ірбудтранс»	03.06.2024	30.06.2024			48 763	48 763
5	Озеленення	ТОВ «Ірбудтранс»	12.06.2024	30.06.2024			25 137	25 137
	Всього				2 999 932,52	3 720 426,96	5 738 540,52	12 458 900,00

ЗАМОВНИК

КНП «Перечинська лікарня»

Перечинської міської ради Закарпатської області

89200, м.Перечин, вул.Ужанська, 8

р/р UA

в

МФО

код ЄДРПОУ 01992386

тел./факс +380314521538

Директор



ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ірбудтранс»

90100, м. Іршава, вул. Федорова, 29 А

р/р UA943052990000026009003601756

в АТ КБ «Приват Банк»

МФО 305299

код ЄДРПОУ 37406974

тел. +380979684440

Директор



С.В. Кинів

План фінансування робіт

«Реконструкція гінекологічного відділення під терапевтичне відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адресою м. Перечин, вул. Ужанська, 8»

Періоди поточного року	Капітальні вкладення (грн.)	
	Усього	На фінансування будівельно-монтажних робіт
1	2	3
2023 рік	2999932,52 (в.ч.кошти місцевого бюджету-1 865943,97 грн; кошти субвенції обласного бюджету -1133988,55 грн)	2999932,52 (в.ч.кошти місцевого бюджету-1 865943,97 грн; кошти субвенції обласного бюджету -1133988,55 грн)
2024 рік	3 720 427,96 (в.ч.кошти місцевого бюджету-1 854 416,51 грн; кошти субвенції обласного бюджету -1866011,45 грн)	3 720 427,96 (в.ч.кошти місцевого бюджету-1 854 416,51 грн; кошти субвенції обласного бюджету -1866011,45 грн))
2025 рік	5 738 539,52	5 738 539,52
ВСЬОГО	12 458 900,00	12 458 900,00