

Додаткова угода № 7
До договору № 2 від 13.01.2022 року

с. Маяки

«28» 12. 2023 р.

Управління містобудування, архітектури, землевпорядкування, екології, житлово-комунального господарства та комунальної власності Маяківської сільської ради (надалі – **Замовник**), в особі начальника управління – **Москаленко Анастасії Вікторівни**, що діє на підставі Положення про Управління, затверджене рішенням сесії Маяківської сільської ради Одеського району Одеської області від 23.05.2023 № 51/22 – VIII, з одного боку та **ФОП Острий Роман Олександрович** (далі - **Виконавець**), в особі **Острий Роман Олександрович**, який діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб-підприємців Дата запису: 21.11.2016 Номер запису: 2 556 000 0000 126374, з другого боку (в подальшому іменовані – **Сторони**), уклали цей додаток до договору про наступне:

1. У зв'язку з продовженням строку дії договору № 1 від 13.01.2022 року на виконання робіт з «Капітальний ремонт будинку культури в с. Надлиманське Овідіопольського району Одеської області по вул. Б. Хмельницького, 151 (коригування)». Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору № 2 від 13.01.2022 року.

2. Пункт 3.1. викласти у наступній редакції:

3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає 69 356,21 грн. (Шістдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість грн. 21 коп.) без ПДВ.

Відповідно до кошторисних призначень станом на:

- 2022 рік 4 358,59 грн. (Чотири тисячі триста п'ятдесят вісім гривень 59 копійок);

- 2023 рік 9 310,46 грн. (Дев'ять тисяч триста десять гривень 46 копійок).

- 2024 рік 55 687,16 грн. (П'ятдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят сім гривень 16 копійок).

3. Пункт 5.2. викласти в наступній редакції:

5.2. Договір набуває чинності з моменту підписання представниками Сторін і скріплення печатками і діє до 12.05.2024 р., а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

4. Пункт 5.11. викласти в наступній редакції:

5.11. В якості невід'ємних частин до Договору додаються

- Кошториси вартості технічного нагляду;

- Календарний план фінансування робіт

5. Інші умови вищевказаного Договору, не змінено цією Додатковою угодою, залишаються незмінними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість щодо себе.

6. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками Сторін.

7. Додаткова угода складена українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Підписи сторін

ЗАМОВНИК:

Управління містобудування, архітектури,
землевпорядкування, екології, житлово-
комунального господарства та комунальної
власності Маяківської сільської ради
Код ЄДРПОУ 41846800,

Місцезнаходження: Одеська обл.

Одеський р-н, с. Маяки, вул. Богачова, буд 99.

р/р UA 15 820172 0344281005400031595

МФО 820172 в Держказначейській службі України

м. Київ

Анастасія МОСКАЛЕНКО

ВИКОНАВЕЦЬ:

Фізична особа-підприємець

ОСТРИЙ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Ідентифікаційний код 2985400491

Місцезнаходження: 65078 Одеська обл.

Овідіопольський р-н, смт. Великодолинське вул.

Паркова, 29 кв. 4

р/р UA 313282090000026002800024038

в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»

Роман ОСТРИЙ/



Календарний план фінансування робіт

№ п/п	Найменування робіт	Строк виконання робіт	Вартість робіт в грн.
1	ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт (Технічний нагляд по об'єкту «Капітальний ремонт будинку культури в с. Надлиманське Овідіопольського району Одеської області по вул. Б. Хмельницького, 151 (коригування)»)	2022 рік	4358,59
		2023 рік	9310,46
		2024 рік	55687,16
Всього:			69356,21



Анастасія МОСКАЛЕНКО



Роман ОСТРИЙ