

Додаткова угода № 1
до договору підряду № 798-к -к від 07.09.2023 року
на виконання робіт по об'єкту:

«Капітальний ремонт басейну ліцею ім. І. Пулюя на вул. І. Пулюя, 16. Коригування.»

м. Львів

«11» 10 2023р.

Ліцей імені Івана Пулюя, в особі директора ліцею **Хміль Ірини Андріївни**, яка діє на підставі Статуту, (надалі – «Замовник»), у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього Договору, з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіскотломонтаж- Львів», надалі іменується «Підрядник», в особі директора **Липовецького Сергія Олександровича**, який діє на підставі Статуту, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього договору, з іншої сторони (далі - Сторони) уклали цю додаткову угоду до договору № 798-к від 07.09.2023 року про наступне:

1. Відповідно до висновку управління фінансового контролю департаменту «Адміністрація міського голови» від «11» 10 2023 року № 2103-вих. 125381 Сторони домовились :

1.1. Внести зміни в п. 3.1 договору та викласти його у такій редакції:

« 3.1. Договірна ціна на момент укладення Договору є твердою і становила **21 647 814,00 грн.** (двадцять один мільйон шістсот сорок сім тисяч вісімсот чотирнадцять грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - **3 607 969,00 грн.** зменшується на **417 229,20 грн.** (чотириста сімнадцять тисяч двісті двадцять дев'ять грн. 20 коп.) з ПДВ і становить **21 230 584,80 грн.** (двадцять один мільйон двісті тридцять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири грн.80 коп.), в тому числі ПДВ 20%- **3 538 430,80 грн.**

Вартість робіт по даному договору, що виконуються у 2023 році відповідно до бюджетних призначень становить **799 196,69 грн.** (сімсот дев'яносто дев'ять тисяч сто дев'яносто шість грн 69 коп.) , в тому числі ПДВ 20%- **133 199,45 грн.»**

1.2. Внести зміни в додаток №2 до договору « Договірна ціна» та викласти його у новій редакції, що додається додатком 1 до даної додаткової угоди.

2. Решта умов Договору, яких не торкнулася ця Додаткова угода, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до повного виконання зобов'язань.

4. Додаткова угода складена в двох примірниках по одному для кожної сторони і є невід'ємною частиною Договору

5. Додатки до додаткової угоди:

Додаток 1. Договірна ціна

6. Юридичні адреси, телефони, банківські реквізити та підписи Сторін.

Ліцей імені Івана Пулюя ЛМР

79071, м.Львів, вул. Пулюя, 16
Код ЄДРПОУ 20834411
р/р UA 973204780000025454000000897,
в АБ «Укргазбанк»
МФО 320478



Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіскотломонтаж-Львів»

79044, м. Львів, вул. Природна ,5Б, оф. 20
Офіс: 79021 м. Львів. вул. Садова,2а
UA 69 3209 8400 0002 6002 2104 3429 1
в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК",
ЄДРПОУ 37801512
ІПН 378015113057
Свідоцтво платника ПДВ № 200000685



Замовник Ліцей імені Івана Пулюя ЛІМР
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Сервіскотломонтаж-Північ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт басейну ліцею ім.І.Пулюя на вул.І.Пулюя,16. Коригування, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
	Розрахунок N1	Прямі витрати, у тому числі	10612,10400	10612,10400	-
	Розрахунок N2	Заробітна плата	1408,52100	1408,52100	-
	Розрахунок N3	Вартість матеріальних ресурсів	9162,10200	9162,10200	-
2	Розрахунок N4	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	41,48100	41,48100	-
3	Розрахунок N5	Загальновибірочні витрати	740,46400	740,46400	-
	Розрахунок N6	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N8	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N9	Інші сукупні витрати	-	-	-
	Разом		11352,56800	11352,56800	-
7	Розрахунок N10	Прибутки	135,84200	135,84200	-
8	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	70,40200	-	70,40200
9	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	0,25000	0,25000	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0,50000	0,50000	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I	11559,56200 - 11559,56200 2311,91240 13871,47440	11489,16000 - 11489,16000 11489,16000	70,40200 - 70,40200 2311,91240 2382,31440
12		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову Всього по Розділу II Всього договірної ціна (р.I + р.II)	6132,59200 6132,59200 1226,51840 7359,11040 21230,58480	-	1226,51840
14					

Керівник підприємства
(організації) замовника

Хміль І.А.

Керівник генеральної
підприємчої організації

Липовецький С.О.

