

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
№49/12-23-П від 11.12.2023

м. Запоріжжя

« 29 » грудня 2023

Комунальне підприємство «Титан», в особі директора Чекера Петра Геннадійовича, який діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСУ-СТРОЙ»**, в особі директора Стратіуса Дмитра Юрійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Підрядник), з іншої сторони (далі разом - Сторони, а кожен окремо - Сторона), керуючись частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України та взаємною згодою Сторін, уклали цю додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Зменшити обсяг фінансування на 2023р., враховуючи фактичний обсяг закупівлі робіт та викласти пункт 2.2.1. Договору у новій редакції:

«2..2.1. Обсяг фінансування:

у 2023 році – **75827 грн. 42 коп.** (сімдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять сім грн. 42 коп.) з ПДВ

у 2024 році – **1 713872 грн. 58 коп.** (Один мільйон сімсот тринадцять тисяч вісімсот сімдесят дві грн. 58 коп.) з ПДВ»

2. Всі інші положення Договору, якими керуються Сторони та які не змінені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість щодо себе.

3. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної Сторони, які є невід'ємною частиною Договору.

4. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та є невід'ємною частиною Договору.

5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК:

Комунальне підприємство «ТИТАН»

Юридична адреса: 69032, м. Запоріжжя, вул. Макаренко, буд. 7

Фактична адреса: 69005, м. Запоріжжя, бул.

Центральний, буд. 3а

р/р UA353204780000025563031256460

в АБ «УКРГАЗБАНК»

ЄДРПОУ 19268685, тел. (061) 228-34-06

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «РСУ- СТРОЙ»

Адреса: 69096, м. Запоріжжя,

вул. Бородінська/Ладозька, буд. 9/12

р/р UA453510050000026009654977200

ПАТ «УкрСиббанк» МФО: 351005

ПІН: 350648508289

ЄДРПОУ : 35064859

Директор

М.П.

Петро ЧЕКЕР

Директор

М.П.

Дмитро СТРАТИУС