

ДОДАТКОВА УГОДА № 4

до підрядного договору № 4/1283 від 03 грудня 2018 р.
на виконання робіт з будівництва багатоповерхових житлових будинків на вул. Сім'ї
Сосніних,4-а у Святошинському районі м. Києва

м. Київ

«15» січня 2024 року

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ „ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ”, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі - **Замовник**, в особі директора Акімова Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕТАЛОНБУД», яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі - **Підрядник**, в особі виконуючого обов'язки директора Каневського Корнелія Корнелювича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони (надалі разом - Сторони),

Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного Кодексу України, затримкою фінансування та Закону України „Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та доповненнями, пунктами 5.1 та 11.2 підрядного договору № 4/1283 від 03 грудня 2018 р. на виконання робіт з будівництва багатоповерхових житлових будинків на вул. Сім'ї Сосніних,4-а у Святошинському районі м. Києва (надалі – Договір) про наступне:

1. Пункт 5.1. розділу 5 Договору «Строки та місце виконання робіт» викласти у наступній редакції:

«5.1. Житловий будинок «А»

Початок виконання робіт – грудень 2018 р.

Завершення робіт - III квартал 2024 р.

Житловий будинок «Б»

Початок виконання робіт – грудень 2018 р.

Завершення робіт - IV квартал 2024 р.

Житловий будинок «В»

Початок виконання робіт – грудень 2018 р.

Завершення робіт - IV квартал 2025 р.

Термін виконання робіт може бути перенесено в залежності від обсягів фінансування та згідно Закону України „Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та доповненнями. ».

2. Пункт 12.1. розділу 12 Договору «Загальні положення» викласти у наступній редакції:

12.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31 грудня 2025 р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами власних зобов'язань за ним, і може бути перенесено відповідно до умов п.5.1. цього Договору.

Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

3. Пункт 13.1 розділу 12 Договору «Додатки до цього Договору» викласти у наступній редакції:

«13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1 – договірна ціна;

Додаток 2 – календарний графік буде скориговано після визначення фінансування».

4. Інші умови Договору залишаються без змін.

5. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками і діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань.

6. Ця додаткова угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

7. Реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК:

КП «Житлоінвестбуд-УКБ»

01601 м. Київ, вул. Володимирська, 42,
IBAN UA 18 322669 0000026003302375916
в АТ «Державний ощадний банк України»
IBAN UA 15320478 0000026004924422773
АБ «УКРГАЗБАНК»
IBAN UA623223130000026004000026225
в філії АТ «Укрексімбанк»
ЄДРПОУ № 31958324
Свідоцтво /ПДВ № 100325392
ПІН № 319583226591

Директор  О.В. Акімов



ПІДРЯДНИК:

ПП «ЕТАЛОНБУД.»

08205, Київська обл., Бучанський р-н,
м.Ірпінь, вул. Т.Шевченка, б.7,
ЄДР 40290898,
Код платника ПДВ 402908926510

Директор  К.К.Каневський

