

Додаткова угода №2

до Договору підряду № 1 від 30. 08. 2023 року по об'єкту: "Реконструкція приміщень адміністративної будівлі під Центр надання адміністративних послуг за адресою: Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Сутиски, проспект Перемоги, 21"

м. Вінниця

15 серпня 2024 року

Сутисківська селищна рада, в особі селищного голови Дідуха Леоніда Болеславовича, який діє на підставі Положення в подальшому "Замовник", з однієї сторони і Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім «Вінтрастінвест», в особі директора Чайки Руслана Валентиновича, який діє на підставі Статуту в подальшому "Підрядник", з другої сторони, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду № 1 від 30. 08. 2023 року року (далі – Договір підряду) про наступне:

1. З урахуванням коригування проектно-кошторисної документації та виконаного обсягу робіт, змінити та викласти пункт 4.1 Договору підряду в новій редакції: "4.1. Ціна цього Договору визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає 3 057 055 грн 42 коп. (Три мільйони п'ятдесят сім тисяч п'ятдесят п'ять грн 42 коп.), в тому числі ПДВ – 509 509 грн 24 копійок, в т.ч.

- на 2023 р. – 1 678 608 грн. 29 коп. (один мільйон шістсот сімдесят вісім тисяч шістсот вісім гривень 29 коп.), в т.ч. ПДВ – 279 768 грн. 05 грн.,

- на 2024 р. – 1 378 447 грн. 13 коп. (один мільйон триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят сім гривень 13 коп.), в т.ч. ПДВ – 229 741 грн. 18 коп."

2. Враховуючи пункт 1 даної Додаткової угоди, змінити та викласти в новій редакції План фінансування - Додаток №1 до Договору підряду по об'єкту: " Реконструкція приміщень адміністративної будівлі під Центр надання адміністративних послуг за адресою: Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Сутиски, проспект Перемоги, 21"

3. Враховуючи пункт 1 даної Додаткової угоди, внести зміни та викласти в новій редакції Календарний графік виконання робіт Додаток №2 до Договору підряду, який є додатком до цієї Додаткової угоди.

5. Дана Додаткова угода діє з 15 03 2024 року і є невід'ємною частиною Договору підряду № 1 від 30. 08. 2023 року.

6. Інші умови Договору підряду, що не змінені цією Додатковою угодою залишаються без змін.

7. Підписанням даної Додаткової угоди Сторони підтверджують свою згоду з її умовами.

8. Ця Додаткова угода складена в трьох оригінальних примірниках, два примірники Замовнику і один примірник Підряднику, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Додатки: - Додаток №1 – План фінансування;

-Додаток №2 - Календарний графік виконання робіт.

Адреси, реквізити і підписи Сторін

ЗАМОВНИК

Сутисківська селищна рада
ЄДРПОУ 04326282
р/р 738201720344211034400034423
в ГУДКСУ у Вінницькій обл.
23320, Вінницька обл, Вінницькій р-он,
смт. Сутиски. Проспект Перемоги, 21

ПІДРЯДНИК

ТОВ «ТД «ВІНТРАСТІНВЕСТ»
21036, Вінницька область, 21010
м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 23
UA133001190000026008069658001
в банку АТ БАНК АЛЬЯНС
код ЄДРПОУ 34765828
ПІН 347658202286, № свід. 100340315


Леонід ДІДУХ


Руслан ЧАЙКА