

**Додаткова угода № 5
до Договору про закупівлю робіт
№ 2 від 24 грудня 2021 року**

м. Хмельницький

«24» листопада 2023 року

Комунальне підприємство архітектурно-будівельного проектування Хмельницької обласної ради, в особі директора Сельського Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту (надалі - **Замовник**), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельний Альянс Груп», в особі генерального директора Крутилко Івана Лукича, що діє на підставі Статуту, (далі - **Підрядник**), з іншої сторони, разом - **Сторони**,

керуючись положеннями Конституції України, ст.ст. 875-886 Цивільного кодексу України, ст.ст. 317-323 Господарського кодексу України, п. 4 ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», чинного законодавства України у сфері публічних закупівель та у зв'язку з затримкою фінансування витрат Замовника, уклали цю Додаткову угоду про таке (далі - **Угода**):

1. Сторони, за взаємною згодою, вирішили:

– Пункт 3.1.2. «Розділу 3. Ціна договору» викласти в такій редакції:

«3.1.2 Сума бюджетних асигнувань в 2021-2022 роках склала 21 388 607,04 (двадцять один мільйон триста вісімдесят вісім тисяч шістсот сім гривень 04 коп.) грн. в т.ч. ПДВ.

Сума бюджетних асигнувань на 2023 рік складає 1 786 737,28 (один мільйон сімсот вісімдесят шість тисяч сімсот тридцять сім гривень 28 коп.) грн. в т.ч. ПДВ.

Джерелом фінансування виконання робіт у 2023 році є кошти місцевого бюджету.

Фінансування об'єкту в наступні роки буде здійснюватись відповідно до бюджетних призначень.

2. Сторони, за взаємною згодою, вирішили «Розділ 16. Додатки до Договору» викласти в новій редакції :

Розділ 16. Додатки до Договору

16.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

1. Договірна ціна на 2023 рік

2. Календарний графік виконання робіт.

3. План фінансування будівництва.

3. Дана Додаткова угода з додатками являється невід'ємною частиною Договору № 2 про закупівлю робіт від 24.12.2021 р. і вступає в силу з моменту її підписання сторонами.

4. Всі інші умови Договору про закупівлю робіт № 2 від 24.12.2021 р. не змінені даною угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Комунальне підприємство архітектурно-будівельного проектування Хмельницької обласної ради	Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельний Альянс Груп»
Індекс: 29000; Адреса: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87; р/р IBAN UA723003460000026009019282401 в АТ „СЕНС-БАНК” у м. Києві Р/р UA148201720344331007400085596 в Державна казначейська служба України в м.Київ код ЄДРПОУ 22988294; ПІН № 229882922259; тел. 038276-51-30 e-mail: kparhbudproekt@ukr.net	Індекс: 29017 Адреса: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, Р/р № UA603223130000026009000006400 в АТ «Укресімбанк» в м. Хмельницькому МФО 322313 Р/р № 848201720355369107000001556 в ДКСУ у м. Київ МФО 820172 код ЄДРПОУ 36397828 Ліцензія № 27-Л від 29 червня 2017 р.

e-mail: budal_office@pr.km.ua

М.И.

М.П.

ІВАН КРУТИЛКО

36397828

Замовник Комунальне підприємство архітектурно-будівельного проектування Хмельницької обласної ради

(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельний Альянс Груп"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька,94 в м.Хмельницькому (коригування) , що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

№ п.п.	Об'єкт	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	864,43830	864,43830	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	257,35836	257,35836	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	589,80633	589,80633	-
2		Загальновиробничі витрати	17,27361	17,27361	-
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	108,18896	108,18896	-
4		В т.ч. зворотні суми	-	-	-
	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		972,62726	972,62726	-
7		Прибуток	69,97812	69,97812	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	19,55214	-	19,55214
9		Кошти на покриття ризиків	239,5234	239,5234	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	187,26682 1488,94774	187,26682 1469,39560	- 19,55214
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	1488,94774 297,78954 1786,73728	1469,39560 - -	19,55214 297,78954



Затверджую:

Генеральний директор

ТОВ "Будівельний Альянс Груп"

І.Л.Крутилко

2023 року

М.П. 97828

Календарний графік фінансування

По об'єкту: «Будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул. Кам'янецька, 94 в м. Хмельницькому (коригування)»
(код ДК 021:2015: 45000000-7 — «Будівельні роботи та поточний ремонт»),
що здійснюється у 2021-2024 роках

Виконавці робіт	Обсяг робіт			Обсяг робіт виконаний у 2021-2022 р (тис.грн.)	Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди 2023р. (тис.грн.)								Фінансува ння на 2024р.	
	Одиниця виміру	Кількість люд-год	Загальна сума договору (тис.грн.)		травень	червен ь	липень	серпень	вересень	жовтен ь	листо-пад	грудень		Всього
ТОВ “Будівельний Альянс Груп”			139 961,70960	21 388,60704	1160,66353	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	626,07 375	00,00	1786,73728	116 786,36528

Директор комунального підприємства
архітектурно-будівельного проектування
Хмельницької обласної ради



Володимир СЕЛЬСЬКИЙ

Породжую:

Генеральний директор
ТОВ "Будівельний Альянс Груп"
І.Л.Крутилко
2023 року

М.П. 7828

Календарний графік виконання робіт

По об'єкту: «Будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул. Кам'янецька, 94 в м. Хмельницькому (коригування)»
(код ДК 021:2015: 45000000-7 — «Будівельні роботи та поточний ремонт»),
що здійснюється у 2021-2024 роках

Виконавці робіт	Обсяг робіт			Обсяг робіт виконаний у 2021-2022 р. (тис.грн.)	Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди 2023р. (тис.грн.)								Фінансування на 2024р.
	Одиниця виміру	Кількість людо-год	Загальна сума договору (тис.грн.)		травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	Всього
ТОВ "Будівельний Альянс Груп"			139 961,70960	21 388,60704	1160,6 6353	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	626,0 7375	00,00	1786,737 28 116 786,36528

Директор комунального підприємства
архітектурно-будівельного проектування
Хмельницької обласної ради



Володимир СЕЛЬСЬКИЙ