

Додаткова угода № 2

до Договору № 18-03 від 21.03.2022 р.

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу на закріпленій за Кам'янською сільською радою земельній ділянці за адресою: с Кам'янське вул. Мукачівська Берегівського району Закарпатської області» (ДК 021:2015: 71320000-7 – Послуги з інженерного проектування)

с.Кам'янське

«15» 12. 202__ р.

Кам'янська сільська рада Берегівського району Закарпатської області в особі сільського голови Станинця Михайла Михайловича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що далі іменується - "Замовник", з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІТ СОЛЮШЕН" в особі директора Кондратенко Романа Юрійовича, що діє на підставі Статуту, надалі іменується - "Виконавець" з другої сторони, уклали цю додаткову угоду до Договору № 18-03 від 21.03.2022 р. про нижченаведене :

1. У зв'язку з відсутністю повної суми фінансування та відповідно до кошторисних призначень Замовника на 2023 рік для фінансування робіт та продовження фінансування на 2024 рік по об'єкту «Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу на закріпленій за Кам'янською сільською радою земельній ділянці за адресою: с Кам'янське вул. Мукачівська Берегівського району Закарпатської області» (ДК 021:2015: 71320000-7 – Послуги з інженерного проектування)» Сторони дійшли згоди:

1) Внести зміни та викласти пункт 2.1. Розділу 2. 2. Вартість робіт та порядок розрахунків до Договору № 18-03 від 21.03.2022 р. в наступній редакції:

«2.1. Загальна вартість договору становить 1 964 900,00 грн (Один мільйон дев'ятсот шістдесят чотири тисячі дев'ятсот грн 00 коп.) без ПДВ. Із них:

У 2023 році – 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) без ПДВ.

У 2024 році – 1 964 900,00 грн (Один мільйон дев'ятсот шістдесят чотири тисячі дев'ятсот грн 00 коп.) без ПДВ.

2) Сторони домовилися внести зміни та викласти пункт 3.1. Розділу 3. Фінансування робіт в наступній редакції до Договору № 18-03 від 21.03.2022 р. :

«3.1. Фінансування по Договору буде здійснюватися відповідно до бюджетних призначень.

У тому числі:

У 2023 році – 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) без ПДВ.

У 2024 році – 1 964 900,00 грн (Один мільйон дев'ятсот шістдесят чотири тисячі дев'ятсот грн 00 коп.) без ПДВ.

3) Викласти пункт 4.1. Розділу 4. «Порядок передачі та приймання робіт» до Договору № 18-03 від 21.03.2022 р. в наступній редакції:

«4.1. Строки виконання Робіт визначаються календарним графіком та повинні бути завершені не пізніше 25.12.2024 року. Виконавець має право достроково виконати свої

зобов'язання за договором і здати їх результат Замовнику. Замовник має право достроково сплатити зазначені роботи.».

4) Викласти пункт 10.1. Розділу 10. «Строк дії Договору та інші умови» до Договору № 18-03 від 21.03.2022 р. в наступній редакції:

«10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.».

2. Додаток №1 до Договору № 18-03 від 21.03.2022 р.. викласти у новій редакції, що додається.
3. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
5. Ця Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання Сторонами та вважається невід'ємною частиною Договору.

Замовник

Кам'янська сільська рада Бергівського
району Закарпатської області

90125, Закарпатська обл. с.Кам'янське,
вул. Українська, 1,
В ДКСУ м.Київ
тел. +38-(03144)-2-2213
р/р UA 508201720344244046100022308

МФО 820172
ЄДРПОУ 04349550



М.М. Станинець

Підрядник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІТ
СОЛЮШЕН"

04128, м. Київ. вул. Стеценка, б. 19/91,
офіс 18
ЄДРПОУ 40953976
р/р UA 223510050000026008879021749
МФО 351005
в АТ «УкрСпобанк» м.Київ



І.О. Кондратенко

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво багатфункціонального спортивного комплексу на закріпленій за Кам'янською сільською радою земельній ділянці за адресою: с Кам'янське вул. Мукачівська Берегівського району Закарпатської області» (ДК 021:2015: 71320000-7 – Послуги з інженерного проектування)

№ п/п	Найменування робіт	Розрахункова ціна, грн.	Термін виконання	
			Початок	Закінчення
1	Технічний звіт про інженерно-геологічно вишукування	63740,25	квітень 2022	червень 2024
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації	136259,75	липень 2022	грудень 2024
	Виготовлення проектно-кошторисної документації"	1619400,00	січень 2023	травень 2024
3	Проведення експеризи ПКД	145500,00	листопад 2023	грудень 2024

Один мільйон дев'яност шістьдесят чотири тисячі дев'яност грн 00 коп. без ПДВ.

Замовник

Кам'янська сільська рада Берегівського району
Закарпатської області

90125, Закарпатська обл. с.Кам'янське,
вул. Українська, 1,
В ДКСУ м.Київ
тел. +38-(03144)-2-2213
р/р UA 50820142 0344241048100022308

МФО 820172
ЄДРПОУ 04349550



М.М. Станинець

Підрядник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІТ СОЛЮШЕН"

04128, м. Київ. вул. Стеценка, б. 19/91,
офіс 18
ЄДРПОУ 40953976
р/р UA 223510050000026008879021749
МФО 351005
в АТ «УкрСиббанк» м.Київ



Р.Ю.Кондратенко