

Додаткова угода № 12

до договору № 411 від 16 грудня 2019 року

м.Радивилів

«15» 09 2023 року

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради в особі наталья николаевна Новикова Ульяна Александровна, що діє на підставі Положення (далі – Замовник) з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «РівнеБудКонсалт» в особі уповноваженої особи Матвеева Олександра Андрійовича, що діє на підставі доручення від 17.08.2023, виданого ТзОВ «Рівнебудконсалт» в особі директора Відніка Андрія Миколайовича, зареєстрованого за №3493, з другої сторони, разом – Сторони, уклали цю Додаткову угоду до Договору № 411 від 16 грудня 2019 року (надалі – Додаткова угода та Договір відповідно) про наступне:

- 1.Додатки № 1 – «План фінансування», № 2 – «Календарний графік виконання робіт» до Договору № 411 від 16 грудня 2019 року викласти у новій редакції.
2. У всьому іншому, що не передбачено умовами цієї Додаткової угоди, Сторони керуються умовами Договору та нормами чинного законодавства України.
3. Ця додаткова угода набирає чинності з дати її підписання обома Сторонами та діє протягом строку Договору.
4. Ця додаткова угода складена у двох автентичних примірниках українського мовою, по одному для кожної із Сторін, та є невід'ємною частиною Договору

Замовник:

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради

Адреса: 35500, Рівненська обл.,

м.Радивилів,

вул.І.Франка, буд. 13

р/р UA 988201720344201012400098077

UA 418201720344271012100098077

в ДКСУ м.Київ

код ЄДРПОУ 40998949



Підрядник:

ТОВ «РівнеБудКонсалт»

Адреса: 33018 м.Рівне,

вул.Курчатова,1, оф.203

Код ЄДРПОУ 41602796

р/р UA973052990000026002020703719

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Тел. 0980664552

Уповноважена особа  О.А.Матвеев

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

"Реконструкція будівлі комунального закладу Радивилівський міський будинок культури Радивилівської міської ради по вул.Кременецька,1 в м.Радивилів Рівненської області (заштукатурення шатрового даху,зовнішнє опорядкування фасадів,заміна вікон та зовнішніх дверей)" - коригування (грн)

№ ля/п	Джерело та напрямки фінансування (види затрат)	Загальна сума	2019	2020	2021	2022	2023 рік							2024 рік			Примітки
							лютий	березень	травень	червень	липень	вересень	всього	черезень	грудень	всього	
1	Виконання шатрового даху, заштукатурення фасадів, заміна вікон та зовнішніх дверей, зовнішнє опорядкування території	8922535,95	478918,75			164503,14		70770,00	454056,00	159590,00	485119,20	1824732,86	2994268,06	3026000,00	2258846,00	5284846,00	Програма енергоефективності Радивилівської територіальної громади на 2019 - 2025 роки
2	Входи	599684,05	174681,25				425002,80						425002,80				Програма соціально-економічного розвитку Радивилівської територіальної громади на 2021 - 2025 роки
	Всього	9522220,00	653600,00	0	0	164503,14	425002,80	70770,00	454056,00	159590,00	485119,20	1824732,86	3419270,86	3026000,00	2258846,00	5284846,00	

Замовник:

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради
Адреса: 33500, Рівненська обл., м.Радивилів
вул. І.Франка, 13
р/р UA988201720344201012400098077
UA418201720344201012400098077 в ДКСУ м.Київ
код ЄДРПОУ 40998949

Григорук
Говосевська Ч.М.

Підрядник:

ТОВ "РівнеБудКонсалт"

Адреса: 33018, м.Рівне
вул. Куратова, 1
р/р UA973072900000201012400098077
AT KB "ПРИВАТБАНК"
код ЄДРПОУ 41607196

Уповноважений особа: Матвеев



Додаток №2 до додаткової угоди
№ 12 під 15.09. 2023 року
до договору №411 від 16.12.2019

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

"Реконструкція будівлі комунального закладу "Радивилівський міський будинок культури" Радивилівської міської ради по вул. Кременецька, 1
п.м.Радивилів Рівненської області (влаштування шатрового даху, зовнішнє опорадження фасадів, заміна піколн та зовнішніх дверей)" -
коригування (грн). Виконавець робіт - ТОВ "РівнеБудКонсалт"

№з а/п	Перелік видів робіт	Загальна вартість робіт	Вартість робіт, передбачених до виконання в окремі періоди													
			2019	2020	2021	2022	Всього на 2023	до 03.03.2023	до 08.05.2023	до 09.06.2023	до 04.07.2023	до 15.09.2023	до 30.09.2023	Всього на 2024	до 31.06.2024	до 25.12.2024
1	Влаштування шатрового даху, встановлення блискавозахисту, го рище	4150554,00				173161,20	2951210,00	70770,00	454056,00	159590,00	485119,20	127992,00	1653682,80	1026183,00	1026183,00	
2	Зовнішнє опорадження	3873926,20	60148,00											3813778,00	2000000,00	1813778,00
3	Входи	608879,80	183877,00			425002,8										
4	Заміна вікон та зовнішніх дверей, вогнезахисна обробка дерев'яних	888860,00	443975,00											444885,00		444885,00
	Разом	9522220,00	688000,00	0,00	0,00	598164,00	2951210,00	70770,00	454056,00	159590,00	485119,20	1781674,80	1653682,80	5284846,00	3026183,00	2258663,00

Замовник:

Підрядник:

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради
Адреса: 35500, Рівненська обл., м.Радивилів
вул. І.Франка, 13
р/р UA9882017203442010124000980
UA 418201720344271012100098077
код ЄДРПОУ 40998949

ТОВ "РівнеБудКонсалт"
Адреса: 33018, м.Рівне
вул. Курчатова, 1, оф.203
р/р UA973052990000026002020703719
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
код ЄДРПОУ 41602796

Уповноважена особа

Олександр МАТВЕЄВ

