

Додаткова угода № 6
про розірвання договору № 250 Т від 03.08.2021 р.

м. Хмельницький

15. 11. 2023 року

Замовник: Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради в особі заступника директора департаменту інфраструктури міста - начальника управління комунальної інфраструктури **Кабальського Василя Нарцисовича**, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та

Підрядник: ТОВ «Світ розваг Хмельницький», в особі директора Віштала Олексія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту та є платником податку на додану вартість, та суб'єктом мікропідприємництва з іншої сторони, разом – Сторони,

відповідно до ст. ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України; ст. 188 Господарського кодексу України уклали цю додаткову угоду про розірвання договору № 250 Т від 03.08.2021 р. (надалі іменується «УГОДА») про наведене нижче:

1. Сторони дійшли згоди розірвати Договір № 250 Т від 03.08.2021 р. предметом якого є виконання робіт за об'єктом «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. М. Чекмана». Ділянка колеса огляду.» на стадії фактичного виконання на суму **2 165 198,31 грн** (два мільйони сто шістдесят п'ять тисяч сто дев'яносто вісім гривень **31 копійка**) з ПДВ.

2. Відповідно до фактичних обсягів виконаних робіт за об'єктом «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. М. Чекмана». Ділянка колеса огляду.», Сторони прийшли до взаємної згоди викласти пункт 2.1 Договору № 250 Т від 03.08.2021 р. в наступній редакції:

«2.1. Ціна цього Договору є динамічна та становить **2 165 198,31 грн** (два мільйони сто шістдесят п'ять тисяч сто дев'яносто вісім гривень **31 копійка**) з ПДВ.

Замовник бере на себе бюджетні зобов'язання відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів.

Фінансування та виконання робіт у 2021 році становить **1 967 665,51 грн** (один мільйон дев'яносто шість тисяч сім тисяч шістсот шістдесят п'ять грн **51 коп.**) з ПДВ.

Сума бюджетних асигнувань та виконання робіт на 2022 рік становить **0,00 грн.**

Фінансування та виконання робіт у 2023 році становить **197 532,80 грн** (сто дев'яносто сім тисяч п'ятсот тридцять дві грн **80 коп.**) з ПДВ.»

3. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і скріплення її печатками Сторін.

4. З моменту набрання чинності цією Угодою зобов'язання Сторін, що виникли з Договору № 250 Т від 03.08.2021 р., припиняються і Сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими обов'язками та наділеними правами, що виникли з Договору.

5. Ця Угода укладена в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК

**Управління комунальної інфраструктури
Хмельницької міської ради**

29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1

Р/р № UA 788201720344241021400053160 ✓

в Державній казначейській службі України,
м. Київ

код ЄДРПОУ 03356163

Заступник директора департаменту
інфраструктури міста – начальник управління
В. Кабальський

м.п.

КП КВКМБ 1417310 КЕКВ 3142 с.ф.

ПІДРЯДНИК

ТОВ «Світ розваг Хмельницький»

29007, м. Хмельницький,

вул. Майборського, 9

ЄДРПОУ 43486738

ІПН 434867322254

р/р UA 603395000000026004480362001 в АТ
«ТАСКОМБАНК», м. Хмельницький,

р/р UA 598201720355349107000710427 в
Державній казначейській службі України,

м. Київ

Директор

О. Віштал



Handwritten signatures and notes at the bottom left of the document.