

**Додаткова угода № 4
до Договору підряду № 72 від 13 березня 2023 року**

с/мт Млинів

« 05 » грудня 2023 року

Сторони: **Замовник, Комунальне некомерційне підприємство «Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Млинівської селищної ради Рівненської області**, в особі директора **ХОРОНЖАК Тетяни Василівни**, що діє на підставі Статуту

та **Підрядник, ФОП КОРОЛЬ О.О.**, в особі **Короля Олександра Олександровича**, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, керуючись частиною першою статті 651 Цивільного кодексу України, постановою КМУ від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» внести наступні зміни до Договору підряду № 72 від 13 березня 2023 року вирішили:

1. Сторони домовились внести зміни до п.1.3 Договору, а саме проектно-кошторисної документації та викласти додатки до неї в новій редакції.

2. У зв'язку із зменшенням обсягів закупівлі, Сторони дійшли згоди зменшити суму Договору підряду № 72 від 13 березня 2023 року та викласти п.2.1. Договору у новій редакції:

«2.1. Вартість робіт по поточному ремонту по об'єкту: «Поточний ремонт амбулаторії загальної практики - сімейної медицини с. Довгошії комунального некомерційного підприємства «Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Млинівської селищної ради Рівненської області» (для розміщення внутрішньо-переміщених осіб), за адресою: вул. Незалежності, 3 в с. Довгошії, Дубенського району Рівненської області. (CPV ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) визначається на основі договірної ціни та складає:

1407591,00 грн., (Один мільйон чотириста сім тисяч п'ятсот дев'яносто одна гривня 00 коп.).

3. Припинити дію Договору підряду № 72 від 13 березня 2023 року (далі - Договір), що укладений між **Комунальним некомерційним підприємством «Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Млинівської селищної ради Рівненської області** та **ФОП КОРОЛЬ О.О.**, за згодою Сторін.

4. Відповідно до частини другої статті 653 Цивільного кодексу України, у зв'язку з припиненням Договору, зобов'язання сторін припиняються з дати підписання даної додаткової угоди.

5. Сторони погодили, що у зв'язку з припиненням Договору не мають один до одного жодних претензій матеріального характеру. Припинення

договірного зобов'язання здійснюється відповідно до чинного законодавства України, з повним усвідомленням Сторонами наслідків такого правочину, на умовах та в межах Договору. Разом з цим, у випадку виявлення невідповідностей чи порушень у ході виконання робіт Підрядник зобов'язується усунути виявлені недоліки чи забезпечити повернення коштів не пізніше 30 днів від дати інформування про такі факти.

6. Додаткова угода до Договору набирає чинності з дати її підписання та скріплення печатками Сторін.

7. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

8. Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін, що скріплені печатками:

ПІДРЯДНИК: ФОП Король О.О. Поштова адреса та індекс: 35113, с.Острожець, Дубенського р-ну Рівненської обл. вул.Сухомлинського, 4 р/р UA613348510000000026009186468 код ІПН 2377919278   КОРОЛЬ О.О.	ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємств « Млинівський центр первинної медико- санітарної допомоги » Млинівської селищної ради Рівненської області Поштова адреса та індекс: 35100, Рівненська область, смт. Млинів вул. Степана Бандери 18 р/р UA248201720344380004000085623 в ГУДКСУ в Рівненській області код ЄДРПОУ 38668003 МФО 820172   Директор ХОРОНЖАК Т.В.
--	---