

**Додаткова угода № 6
до Договору № 25 від 09 грудня 2022 року**

с. Куяльник

«19 » березня 2024 р.

Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (далі – «Замовник»), в особі начальника відділу, Думбрави Людмили Романівни, який діє на підставі Положення про відділ з однієї Сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «Град-Строй», в особі директора Титової Тетяни Борисівни, що діє, на підставі Статуту та рішення №14/02-22 від «14» лютого 2022 року (далі – «Підрядник»), з іншої сторони, разом - Сторони, у зв'язку з набуття чинності з 01 серпня 2023 року Закону України від 30 червня 2023 року № 3219 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», відповідно якому Підрядник повертається на загальну систему оподаткування, та враховуючи лист Торгово-промислової палати України №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України, керуючись нормами чинного законодавства України, враховуючи необхідність повного та належного виконання зобов'язань за Договором № 25 від «09» грудня 2022 року, відповідно п.1.4, вказаного договору уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. п. 2.1 Розділу 2. Договору викласти у наступній редакції:

«Вартість робіт по договору визначена за договірною ціною (Додаток № 1 в редакції додаткової угоди № 4 від 14.09.2023р.), договірна ціна на момент укладення Договору є динамічною і становить – 27 547 636,38 грн. (двадцять сім мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч шістьсот тридцять шість грн. 38 коп.) у т.ч. ПДВ – 4 171 234,83 грн. (чотири мільйони сто сімдесят одна тис. двісті тридцять чотири грн. 83 коп.)

Фінансування виконання робіт здійснюватиметься в розрізі за роками:

на 2022 рік – 546 608, 81 грн. (п'ятсот сорок шість тисяч шістьсот вісім гривень 81 копія);

на 2023 рік – 2 549 036,18 грн. (два мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч тридцять шість гривень вісімнадцять копійок);

- Субвенція на соціально-економічний розвиток території з бюджету Одеської обласної ради 1 973 618,56 грн. (один мільйон дев'ятсот сімдесят три тисячі шістьсот вісімнадцять гривень п'ятдесят шість копійок);

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії 575 417,62 грн. (П'ятсот сімдесят п'ять тисяч чотириста сімнадцять гривень шістьдесят дві копійки).

на 2024 рік – 24 451 991,39 грн. (двадцять чотири мільйони чотириста п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто одна гривня тридцять дев'ять копійок):

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії 24 451 991,39 грн. (двадцять чотири мільйони чотириста п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто одна гривня тридцять дев'ять копійок).

2. План фінансування Додаток 2 до Договору викласти у новій редакції (Додаток 2 до Договору, в редакції Додаткової угоди №6 від 19.03.2024 року).

3. Календарний графік виконання робіт Додаток 3 до Договору викласти у новій редакції (Додаток 3 до Договору, в редакції Додаткової угоди №6 від 19.03.2024 року).

4. Викласти розділ 16 договору в наступній редакції:

16. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Відділ житлово-комунального господарства,

будівництва, благоустрою та розвитку
інфраструктури Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області
Адреса: 66350, Одеська обл., с. Куяльник,
вул. Куяльницька, 26-а, Подільського району
Одеської області
ЄДРПОУ: 41882571
р/р UA088201720344271043141046361
МФО 820172

Держказначейська служба України, м. Київ

Начальник відділу

_____ Л. Р. Думбрава
М.П.

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою
Відповідальністю «ГРАД-СТРОЙ»

Адреса: 65014, Одеська обл., місто Одеса
Бульвар Лідерсівський, будинок 15, офіс
520
ЄДРПОУ: 33313400
р/р UA063281680000000026007247191.
МФО 328168
в ПАТ «МТБ БАНК»

Директор

_____ Т.Б.Титова
М.П.

5. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

6. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7. Ця Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання Сторонами та вважається невід'ємною частиною Договору.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ЇХ РЕКВІЗИТИ:

ЗАМОВНИК

Відділ житлово-комунального
господарства, будівництва,
благоустрою та розвитку
інфраструктури Куяльницької
сільської ради Подільського району
Одеської області
Адреса: 66350, Одеська обл., с. Куяльник,
вул. Куяльницька, 26-а, Подільського
району Одеської області
ЄДРПОУ: 41882571
р/р UA088201720344271043141046361
МФО 820172
Держказначейська служба України, м.
Київ



Л. Р. Думбрава

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ГРАД-СТРОЙ»
Адреса: 65014, Одеська область, м.
Одеса, Бульвар Лідерсівський,
будинок 15, офіс 520
ЄДРПОУ: 33313400
р/р UA063281680000000026007247191
МФО 328168
в ПАТ «МТБ БАНК»



Т.Б. Титова

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ робіт:

«Нове будівництво укриття для закладу освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області за адресою вул. Спортивна, 75-А,
с.Куяльник», ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт

Найменування робіт	Одиниця вимірювання	Всього обсяг фінансування	У тому числі		
			2022 рік	2023 рік	2024 рік
Обсяг фінансування за рахунок коштів державного бюджету України: «Нове будівництво укриття для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою вул. Спортивна, 75-А, с.Куяльник», ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт	грн.	27 547 636, 38 грн. (двадцять сім мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч шістсот тридцять шість гривень 38 копійок)	546 608, 81 грн. (п'ятсот сорок шість тисяч шістсот вісім гривень 81 копійка)	2 549 036,18 грн. (два мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч тридцять шість гривень вісімнадцять копійок)	24 451 991,39 грн. (двадцять чотири мільйони чотириста п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто одна гривня тридцять дев'ять копійок)
Всього коштів			27 547 636, 38 грн.		

ЗАМОВНИК

Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури
Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАД-СТРОЙ»



Начальник відділу

М. Р. Думбрава



Директор

Т.Б. Титова

Календарний графік виконання робіт:
«Нове будівництво укриття для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою вул. Спортивна, 75-А, с. Куяльники», ДК
021:2015:45000000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт

Види робіт	Початок виконання робіт	Закінчення робіт
Підготовчі роботи	грудень 2022 рік	січень 2023 рік
Зовнішні мережі електро та водопостачання	грудень 2022 рік	грудень 2023 рік
Земляні роботи	лютий 2023 рік	березень 2023 рік
Бетонні роботи (фундамент)	лютий 2024 рік	квітень 2024 рік
Бетонні роботи	квітень 2024 рік	липень 2024 рік
Земляні роботи	травень 2024 рік	червень 2024 рік
Загальнобудівельні роботи	травень 2024 рік	вересень 2024 рік
Монтаж устаткування	серпень 2024 рік	жовтень 2024 рік
Благоустрій	вересень 2024 рік	жовтень 2024 рік
Пуско - налаштовувальні роботи	жовтень 2024 рік	листопад 2024 рік

ЗАМОВНИК

Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури
Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області




Начальник відділу

Р. Думбрава

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАД-СТРОЙ»



Т.Б. Титова