

м. Рівне

06.12 2023

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту Ярусевича Андрія Ярославовича, котрий діє на підставі Положення про департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, далі – **Замовник** з однієї сторони та **Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗВІРТ»**, що є юридичною особою за законодавством Азербайджанської Республіки, яке здійснює господарську діяльність в Україні через зареєстроване «Представництво «АЗВІРТ» ММС» в особі директора Дібірова Османа Джума Огли, що діє на підставі довіреності AR-I №816328 від 21.06.2019 та Положення про Представництво, далі **Підрядник** з другої сторони, а разом – Сторони, уклали цю додаткову угоду по об'єкту «Капітальний ремонт покриття перону ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» за адресою: вулиця Авіаторів, 5 А, с. Велика Омеляна, Рівненський район Рівненська область» на підставі пункту 11.2 Договору підряду № 42 від 08.11.2021 (далі - Договір), керуючись частиною першою статті 651 Цивільного кодексу України, згідно з якою зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та потребою коригування проектної документації у зв'язку з ростом інфляції у державі вирішили:

1. Припинити дію Договору, що укладений між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю «АЗВІРТ», що є юридичною особою за законодавством Азербайджанської Республіки, яке здійснює господарську діяльність в Україні через зареєстроване «Представництво «АЗВІРТ» ММС» за згодою сторін.
2. Відповідно до частини другої статті 653 Цивільного кодексу України, у зв'язку з припиненням Договору, зобов'язання сторін припиняються з дати підписання цієї додаткової угоди.
3. Сторони погодили, що з припиненням Договору не мають один до одного жодних претензій матеріального характеру. Припинення договірних зобов'язань здійснюється відповідно до чинного законодавства України, з повним усвідомленням Сторонами наслідків такого правочину, на умовах та в межах Договору.
4. Додаткова угода до Договору набирає чинності з дати її підписання та скріплення печатками Сторін.
5. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.
6. Адреси, банківські реквізити та підписи сторін, що скріплені печатками:

Підрядник:

ТОВ «АЗВІРТ», що діє через зареєстроване
«Представництво «АЗВІРТ» ММС»
AZ 1026, Республіка Азербайджан, м. Баку,
Хатаїнський р-н, просп.Нобеля, буд. 2231-2232
Реквізити **«Представництво «АЗВІРТ» ММС»**
(для проведення взаєморозрахунків за договором)
Юр.адр:01133, м. Київ,пр.в. Лабораторний, 6,оф.11
Пошт. адреса: 07400, Київська обл.,
м. Бровари, бульвар Незалежності, 18
UA5932231300000260060000039209, АТ«Укресімбанк»,
ЄДРПОУ 26628084, ІПН 266280826551
Vasiliy.gomon@azvirt.com
Директор **«Представництво «АЗВІРТ» ММС»**

Осман ДІБІРОВ

Замовник:

Департамент з питань будівництва та
архітектури Рівненської обласної державної
адміністрації
Адреса: 33028 м. Рівне, майдан Просвіти, 1
IBAN: UA43 820172 0344251019100056317
UA _____
Держказначейська служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 36565276; Не платники ПДВ
Тел. (0-362) 63-29-74; ukbd@ukr.net

Директор департаменту

Андрій ЯРУСЕВИЧ