

**Додаткова угода №9
до Договору № 1 від 16.01.2019р.**

м. Тернопіль

29 червня 2023 р.

Замовник – Комунальне підприємство „Тернопількомунінвест”, в особі директора Чумак Олени Ігорівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ВАЛК», в особі директора Табалука Ігора Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони) уклали цю Додаткову угоду №9 до Договору № 1 від 16.01.2019 р. (далі-Договір) по об'єкту «Будівництво плавального басейну в Заліщицькому обласному комунальному дитячому санаторію для реабілітації дітей інвалідів з ДЦП, неврологічними та ортопедичними захворюваннями по вул. Грушевського 12 в м. Заліщики Тернопільської області» (ДК 021:2015 – 45212000-6 — Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) про наступне:

1. Відповідно до пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, а також у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та прийняттям Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року „Про ведення воєнного стану в Україні” та № 757/2022 від 18.11.2022 „Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, сторони домовились про наступне:

Замовник та Виконавець дійшли згоди продовжити строк дії договору про закупівлю до 31.01.2024 року та викласти пункт 12.1. Договору в наступній редакції: Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 31.01.2024 року, а у відношенні розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

2. Сторони дійшли згоди викласти п. 14 Юридичні адреси сторін у наступній редакції:

Замовник:

Комунальне підприємство
«Тернопількомунінвест»
Адреса:
46017, м. Тернопіль, вул. Київська 3а,
тел. (0352) 28-94-49,
UA468201720344391021100047740
UA198201720343250001000047740
UA088201720343231001100047740
в ДКСУ, м. Київ
код ЄДРПОУ 32865587
ІПН 328655819183

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «ВАЛК»
Юридична адреса:
47722, вул. Галицька 111-А, с. Великі Гаї,
Тернопільський район, Тернопільська обл.
Поштова адреса:
46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51 оф.
405
тел. (0352)43-38-38
UA 583282090000026001000022488
в Акціонерному банку «Південний»
ЄДРПОУ 40682650
ІПН 406826526543

Директор _____ Чумак О.І.

Директор _____ Табалак І.Ю.

3. Інші умови Договору, не зазначені у даній Додатковій угоді залишаються без змін.
4. Невід'ємною частиною додаткової угоди є зміни до плану фінансування будівництва (Додаток 1), зміни до календарного графіку виконання робіт (Додаток 2).
5. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання і діє протягом часу дії Договору.
6. Цю Додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

Замовник:

Комунальне підприємство
«Тернопількомунінвест»

Адреса:

46017, м. Тернопіль, вул. Київська 3а,
тел. (0352) 28-94-49,

UA468201720344391021100047740

UA198201720343250001000047740

UA088201720343231001100047740

в ДКСУ, м. Київ

код ЄДРПОУ 32865587

ПІН 328655819183

Підрядник:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «ВАЛК»**

Юридична адреса:

47722, вул. Галицька 111-А, с. Великі Гаї,
Тернопільський район, Тернопільська обл.

Поштова адреса:

46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51 оф.
405

тел. (0352)43-38-38

UA 583282090000026001000022488

в Акціонерному банку «Південний»

ЄДРПОУ 40682650

ПІН 406826526543

Директор

Чумак О.І.



Директор

Табалюк І.Ю.



Зміни до плану фінансування будівництва

«Будівництво плавального басейну в Заліщицькому обласному комунальному дитячому санаторію для реабілітації дітей інвалідів з ДЦП, неврологічними та ортопедичними захворюваннями по вул. Грушевського 12 в м. Заліщики Тернопільської області» (ДК 021:2015 – 45212000-6 — Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)

бюджет	Всього	В тому числі по роках					
		2019 рік, грн. з ПДВ	2020 рік, грн. з ПДВ	2021 рік, грн. з ПДВ	2022 рік, грн. з ПДВ	2023 рік, грн. з ПДВ	2024 рік, грн. з ПДВ
Місцевий	11 764 000,00	6 800 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	3 782 000,00
Разом	11 764 000,00	6 800 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	3 782 000,00

Замовник:

Комунальне підприємство

«Тернопількомунінвест»

Адреса:

46017, м. Тернопіль, вул. Київська 3а,

тел. (0352) 28-94-49,

UA468201720344391021100047740

UA198201720343250001000047740

UA088201720343231001100047740

в ДКСУ, м. Київ

код ЄДРПОУ 32865587

ІПН 328655819183

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Будівельна компанія «ВАЛК»

Юридична адреса:

47722, вул. Галицька 111-А, с. Великі Гаї,

Тернопільський район, Тернопільська обл.

Поштова адреса:

46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51 оф.

405

тел. (0352)43-38-38

UA 583282090000026001000022488

в Акціонерному банку «Південний»

ЄДРПОУ 40682650

ІПН 406826526543

Директор  Чумак О.І.



Директор  Табалок І.Ю.



ДОДАТОК №2

до Додаткової угоди № 3 від " 29 " грудня 2023р.
до Договору №1 від "16" січня 2019р.

Зміни до календарного графіку виконання робіт

«Будівництво плавального басейну в Заліщицькому обласному дитячому санаторію для реабілітації дітей інвалідів з ДЦП, неврологічними та ортопедичними захворюваннями по вул. Грушевського 12 в м. Залішки Тернопільської області» (ДК 021:2015 – 45212000-6 — Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)

№	Вид робіт	2024 рік											
		Січень											
1	на загальнобудівельні роботи чаші басейну												
2	на загальнобудівельні роботи надземної частини												
3	на сантехнічні роботи ВК.												
4	на сантехнічні роботи ОВ												
5	на силове електрообладнання і електроосвітлення.												
6	на придбання устаткування												
7	на монтаж обладнання												
8	на електропостачання												
9	на зовнішній водопровід												
10	на зовнішню каналізацію												
11	на мостіння												
12	на завершальні роботи												

"ЗАМОВНИК"

КП "ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУНІВЕСТ"

Директор

ЧУМАК О.І.

"ПІДПРИЄМСТВО"

ТОВ БК "ВАЛК"

Директор

ТАБАЛУК І.Ю.

