

**Додаткова угода №1/4 до ДОГОВОРУ № 01/268 від 27.06.2023 р.
на виконання підрядних робіт на об'єкті «Будівництво спортивного майданчика по
вул.О.Степанівни в смт.Славське Стрийського району Львівської області» (код ДК
021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)**

смт. Славське

«08» 01 2024 р.

Славська селищна рада Сколівського району Львівської області (надалі – **Замовник**) в особі селищного голови **Беги Володимира Мironовича**, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та **Фізична особа-підприсмець Блашак Роман Петрович** (надалі - **Підрядник**), в особі директора **Блашака Романа Петровича**, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з другої сторони, надалі «Сторони» уклали цю Додаткову угоду до Договору №01/268 від 07.06.2023р. про наступне:

1. Сторони домовились зменшити обсяг бюджетних призначень за Договором на 2023 рік на суму 4 828 295,52 грн. та внести зміни в п.п. 4.1.1 та п.п. 4.1.2 п. 4. «ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» і викласти їх в наступній редакції:

«4.1.1. Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором у 2023 році становить 5 432 044,48 грн. (Чотири мільйони двісті п'ятдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто вісім грн. 77 коп.) з ПДВ.

4.1.2. Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором в наступних бюджетних періодах становить 4 828 295,52 грн. (Чотири мільйони вісімсот двадцять вісім тисяч двісті дев'яносто п'ять грн. 52 коп.) з ПДВ.»

2. Сторони домовились пункт 3.1 Договору №01/268 від 27.06.2023 р. викласти в наступній редакції:

«3.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи, визначені цим Договором та додатками до нього відповідно до календарного графіка виконання робіт (Додаток 2 до Договору), не пізніше 2024 року» (або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань).

3. Сторони домовились пункт 11.2. Договору №01/268 від 27.06.2023 р. викласти в наступній редакції:

«11.2. Даний Договір є укладеним з моменту підписання його повноважними представниками Сторін та діє до 31.12.2024 року або до повного виконання сторонами своїх зобов'язань».

4. Решта умов Договору №01/268 від 27.06.2023р., яких не торкнулась ця Додаткова угода, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Ця Додаткова Угода набирає чинності з моменту її підписання, укладена в двох примірниках однакової юридичної сили і є невід'ємною частиною Договору №01/268 від 27.06.2023р.

«Замовник»

Славська селищна рада

82660, Львівська обл., Сколівський р-н,
смт. Славське, вул. Івасюка, 24

р/р _____
в ДКСУ у м. Києві
МФО 820172

«Підрядник»

**Фізична особа-підприсмець Блашак Роман
Петрович**

79017, м. Львів, вул. Генерала Тарнавського, буд.
116, кв. 22

UA 673052990000026007011004574
в АТ КБ «Приватбанк»
МФО 305299
ЄДРПОУ 2611816273



Блашак Р.П.

Календарний графік виконання робіт по об'єкту: «Будівництво спортивного майданчика по вул.О.Степанівни в смт.Славське Стрийського району Львівської області» (код ДК 021:2015:4500000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

Найменування робіт	Термін виконання робіт до 31.12.2024р.											
	січ	лют	бер	квіт	трав	черв	лип	серп	вер	жовт	лист	груд
Інтенетичне поле												
Огорожа												
Умова плитки												
БЕМ												
Доріжка для катання - асфальт												
Підсилення доріжки												
Обмежувальні стовпчики												
Газон												
Обладнання												
Електропостачання												



Директор Блащак Р.П.



Селишний голова Бега В.М.