

Додаткова угода № 6
до підрядного договору від 30.04.2020 р. №4/1368
на виконання робіт з реконструкції об'єктів Київського зоологічного парку
загальнодержавного значення на просп. Перемоги, 32 у Шевченківському районі
м. Києва. (Третя черга будівництва)

м. Київ

«26» січня 2024 року

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ „ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ”, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі - **Замовник**, в особі директора Акімова Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Приватне акціонерне товариство Фірма «Фундамент», яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, у подальшому **Підрядник**, в особі Генерального директора Яроша Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом - Сторони),

Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного Кодексу України, затримкою фінансування та виконання Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та доповненнями, пунктами 5.1 та 11.2 підрядного договору від 30.04.2020 р. №4/1368 на виконання робіт з реконструкції об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на просп. Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Третя черга будівництва) (надалі – Договір) домовились внести зміни та доповнення про наступне:

1. Пункт 5.1 розділу 5 Договору "Строки та місце виконання робіт" викласти у наступній редакції:

"5.1. Початок виконання робіт – травень 2020 р.

Завершення робіт – грудень 2024 р.

Термін виконання робіт може бути перенесено в залежності від обсягів фінансування та згідно Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та доповненнями."

2. Пункт 12.1 розділу 12 Договору "Загальні положення" викласти у наступній редакції:

"12.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31 грудня 2024 р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами власних зобов'язань за ним, і може бути перенесено відповідно до умов п.5.1. цього Договору.

Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору."

3. Пункт 13.1 розділу 13 Договору "Додатки до цього Договору" викласти у наступній редакції:

"13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1- договірна ціна ;

Додаток 2 - буде скориговано після визначення фінансування»;

Додаток 3 - буде скориговано після визначення фінансування».

4. Інші умови Договору залишаються без змін.

5. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками і діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань.

6. Ця додаткова угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

7. Реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК:

КП «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»
01601 м. Київ, вул. Володимирська, 42
р/р UA 068201720344371005100049616
в ГУ ДКС України у м. Києві
UA623223130000026004000026225
в філії АТ «Укресімбанк»
код ЄДРПОУ 31958324
ІПН № 319583226591
Тел.: (044) 201-20-43

Директор



О.В. Акімов

ПІДРЯДНИК:

ПрАТ «Фундамент»
02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, будинок 4Б
IBAN UA 77 353489 00000 2600 8 576679 001
в АТ «АСВІО БАНК»
код ЄДРПОУ 01416332
Свідоцтво платника ПДВ № 200106620
ІПН 014163326651
тел.: (050) 383-12-55
e-mail: fundament@ua.fm

Генеральний директор



О.П. Ярош