

Додаткова угода № 5

до договору підряду від 03.11.2020 № 39

м. Рівне

12.12. 2023

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту **Ярусевича Андрія Ярославовича**, котрий діє на підставі Положення про департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (нова редакція), затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 18.04.2018 № 239 (у редакції розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 14.03.2023 № 86) та розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 09.07.2021 № 76-к, далі – **Замовник**, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко»** в особі директора **Омельчука Віктора Павловича**, діючого на підставі Статуту, далі **Підрядник**, з другої сторони, разом – **Сторони**, відповідно до ст.ст. 651, 653 та 654 Цивільного кодексу України та п.11.3. Договору підряду від 03.11.2020 № 39, уклали цю додаткову угоду по об'єкту **«Реконструкція очисних споруд смт. Демидівка по вул. П.Орлика, 2а, Демидівського району, Рівненської області»** до договору підряду від 03.11.2020 № 39 (далі – Договір) про наступне:

1. Внести зміни до Договору зокрема:

1.1. Пункт 2.1. змінити і викласти в новій редакції: «2.1. Ціна предмету Договору визначається на підставі динамічної договірної ціни (Додаток 3) і становить всього **7 514 000 грн 00 коп. (з ПДВ)**, в тому числі на **2023 рік – 0 грн (Нуль гривень)**».

Розрахунок договірної ціни знаходиться в складі тендерної пропозиції Підрядника.

Згідно із п. 2.1. Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 р. за № 419/20732, бюджетні зобов'язання за даним Договором приймаються в межах бюджетних асигнувань установлених кошторисами. За спеціальним фондом бюджету бюджетні фінансові зобов'язання за даним Договором приймаються виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету (відкритих асигнувань, виділених коштів) та бюджетних асигнувань встановлених кошторисами».

1.2. Пункт 4.3. змінити і викласти в наступній редакції: «4.3. Сторони погодилися, що строком закінчення виконання Робіт є: **26.12.2024**, згідно календарного графіку виконання робіт (Додаток 2)».

1.3. Відповідно до п. 4 ч. 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та підпункту 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (із змінами), пункт 11.1. змінити і викласти в наступній редакції: «11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до **31.12.2024**, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.»

1.4. Додаток 1 до Договору «План фінансування» викласти в новій редакції, що додається.

1.5. Додаток 2 до Договору «Календарний графік» викласти в новій редакції, що додається

2. Усі інші умови Договору лишаються незмінними та обов'язковими до виконання Сторонами.

3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення підписів печатками Сторін.

4. Ця додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

5. Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін, що скріплені печатками:

**Підрядник:**

**Товариство з обмеженою  
відповідальністю "Комфорт-Еко"**

Юридична адреса: 33018, м. Рівне,  
вул. Данила Галицького, 16

Фактична адреса: 33027, м. Рівне,

вул. Данила Галицького, 19, офіс 603

IBAN: UA 933005280000026003001319874

в АТ «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528

IBAN: UA 088201720355389017700703787

Держказначейська служба України, м. Київ

Код ЄДРПОУ 31830396, ПІН 318303917160

Номер свідоцтва платника ПДВ 100061306

тел: +38 (067) 363-11-42, +38 (067) 816-03-55

**Директор**



**Віктор ОМЕЛЬЧУК**

**Замовник:**

**Департамент з питань будівництва та  
архітектури Рівненської обласної  
державної адміністрації**

Адреса: 33028 м. Рівне, майдан Просвіти, 1

IBAN: UA \_\_\_\_\_

UA \_\_\_\_\_


Держказначейська служба України,  
м. Київ

код ЄДРПОУ 36565276

Не платник ПДВ

Тел./факс (0-362) 63-29-74

**Директор департаменту**



**Андрій ЯРУСЕВИЧ**

Додаток 1

до договору підряду від 03.11.2020 № 39  
в новій редакції

| Найменування об'єкту                                                                                           | На 2020 р.<br>(тис. грн),<br>в т.ч. ПДВ | На 2021 р.<br>(тис. грн),<br>в т.ч. ПДВ | На 2022 р.<br>(тис. грн),<br>в т.ч. ПДВ | На 2023 р.<br>(тис. грн),<br>в т.ч. ПДВ | На 2024 р.<br>(тис. грн),<br>в т.ч. ПДВ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| "Реконструкція очисних споруд смт. Демидівка по вул. П. Орлика, 2а, Демидівського району, Рівненської області" | 5019,377                                | 736,400                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 1758,223                                |

**План**  
фінансування робіт по об'єкту:

| Найменування об'єкту                                                                                           | рік         | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього<br>(тис. грн),<br>в т.ч. ПДВ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|-------------------------------------|
| "Реконструкція очисних споруд смт. Демидівка по вул. П. Орлика, 2а, Демидівського району, Рівненської області" | <u>2023</u> |          |         |         |         |        |         |          |         |          |         | 0                                   |

**Підрядник**

**Замовник**

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Комфорт-Еко"**

**Департамент з питань будівництва та  
архітектури Рівненської обласної державної  
адміністрації**

Директор

Директор департаменту



Віктор ОМЕЛЬЧУК



Андрій ЯРУСЕВИЧ

**КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК**виконання робіт в **2020** році по об'єкту:

| Найменування об'єкту                                                                                           | Дата початку робіт | Дата закінчення робіт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                              | 2                  | 3                     |
| "Реконструкція очисних споруд смт. Демидівка по вул. П. Орлика, 2а, Демидівського району, Рівненської області" | 03.11.             | 26.12.                |

виконання робіт в **2021** році по об'єкту:

| Найменування об'єкту                                                                                           | Дата початку робіт | Дата закінчення робіт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                              | 2                  | 3                     |
| "Реконструкція очисних споруд смт. Демидівка по вул. П. Орлика, 2а, Демидівського району, Рівненської області" | 31.08.             | 26.12.                |

виконання робіт в **2022** році по об'єкту:

| Найменування об'єкту                                                                                           | Дата початку робіт | Дата закінчення робіт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                              | 2                  | 3                     |
| "Реконструкція очисних споруд смт. Демидівка по вул. П. Орлика, 2а, Демидівського району, Рівненської області" | —                  | —                     |

виконання робіт в **2023** році по об'єкту:

| Найменування об'єкту                                                                                           | Дата початку робіт | Дата закінчення робіт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                              | 2                  | 3                     |
| "Реконструкція очисних споруд смт. Демидівка по вул. П. Орлика, 2а, Демидівського району, Рівненської області" | —                  | —                     |

виконання робіт в **2024** році по об'єкту:

| Найменування об'єкту | Дата початку робіт | Дата закінчення робіт |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                    | 2                  | 3                     |
| Найменування об'єкту | 01.01.             | 26.12.                |

**Підрядник****Замовник**Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Комфорт-Еко"Департамент з питань будівництва та  
архітектури Рівненської обласної державної  
адміністрації

Директор

Директор департаменту



Віктор ОМЕЛЬЧУК



Андрій ЯРУСЕВИЧ