

Додаткова угода № 1

до Договору підряду № 75 від «09» листопада 2023 року

сmt Березнегувате

«25» січня 2024 року

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради в особі т.в.о. начальника відділу Мальчикової Тетяни Павлівни, яка діє на підставі Розпорядження (далі – Замовник), з однієї сторони, і ТОВ «Нікопольська-СТК», в особі директора Цурук Володимира Сергійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом Сторони, керуючись розділом 7 Договору підряду та у відповідності до підпункту 3 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, а саме: покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю № 75 від 09 листопада 2023 р. (далі – Договір), уклали дану додаткову угоду №1 (далі – Додаткова угода) до Договору про наступне:

1. У зв'язку із затвердженням обсягу фінансування в місцевому бюджеті на 2024 рік на виконання робіт по даному об'єкту у поточному році сторони дійшли згоди викласти п 2.1. Договору в наступній редакції:

2.1. Договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід'ємною частиною Договору та становить: 23 746 000,00 грн. (двадцять три тисячі сімсот сорок шість грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 3 957 666,67 грн, яка складається:

- орієнтовна ціна в межах бюджетних асигнувань на 2023 рік – 876 060,25 грн. (вісімсот сімдесят шість тисяч шістдесят грн. 25 коп.), в т.ч. ПДВ 146 010,04 грн.

- орієнтовна ціна в межах бюджетних асигнувань на 2024 рік – 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 666 666,67 грн.

- орієнтовна ціна в межах бюджетних асигнувань на 2025 рік – 18 869 939,75 грн. (вісімнадцять тисяч вісімсот шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 3 144 989,96 грн.

2. Сторони домовились Додаток №5 «Календарний графік виконання робіт» до Договору викласти в новій редакції, що додається.

3. Сторони домовились Додаток №6 «План фінансування робіт» до Договору викласти в новій редакції, що додається.

4. Усі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання і діє протягом терміну дії Договору.

6. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

ПІДРЯДНИК:

ЗАМОВНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Нікопольська-СТК»

Місцезнаходження та адреса для листування:

53200, Дніпропетровська обл.,

м. Нікополь, вул. Соборна, 2

ЄДРПОУ: 34610536

р/р UA513348510000000026004128874

в АТ «Пумб», МФО 334851;

Тел./факс: +38(067)456-20-14

e-mail: nikopolska.stk@gmail.com



/Володимир ЦУРУК/

Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Березнегуватської селищної ради

Місцезнаходження та адреса для листування:

56203, Миколаївська область, Баштанський район, сmt

Березнегувате, Соборно-Миколаївська площа, 10

ЄДРПОУ: 43435636

р/р UA988201720344280002000157938

Найменування банку: Державна казначейська служба в

Україні, м. Київ УДКСУ у Березнегуватському районі

Електронна пошта: osvita_sport@ukr.net



/Тетяна МАЛЬЧИКОВА/

Графік виконання будівельно-монтажних робіт
«Капітальний ремонт Березнегуватської гімназії №1, Березнегуватської селищної ради, розташована за адресою:
Миколаївська область, Баштанський район, смт Березнегувате, вул. Миру, 24 (корпус А, В)»
(ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

№ з/п	Найменування видів робіт	2023 р.		2024 р.				2025 р.			
		Листопад	Грудень	Січень-грудень				Січень-грудень			
1	Демонтаж віконних та дверних блоків										
2	Встановлення віконних та дверних блоків										
3	Демонтаж внутрішнього опорядження стін стель.відкосів										
4	Улаштування внутрішнього опорядження стін.стель.відкосів										
5	Загальнобудівельні роботи										
6	Водопровід										
7	Каналізація										
8	Електроосвітлення										
9	Електромонтажні роботи										
10	Озеленення										
11	Блискавкозахист										
12	Система пожежної сигналізації										
13	Система керування										
14	Господарсько-побутова каналізація К1										
15	Під'їзд до очисної споруди										
16	Монтаж вертикального підйомника										
17	Пусконаладжувальні роботи										

ПІДРЯДНИК:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Нікопольська-СТК»

М.П.  Володимир ШУРУК/



ЗАМОВНИК:
Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Березнегуватської селищної ради



/Тетяна МАЛЬЧИКОВА/

Додаток № 6 «План фінансування робіт»
до Договору підряду №75
від 09 листопада 2023 року

План фінансування об'єкту будівництва:
«Капітальний ремонт Березнегуватської гімназії №1, Березнегуватської селищної ради, розташована за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, смт Березнегувате, вул. Миру, 24 (корпус А, В)» (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Найменування об'єкту	Загальна вартість	На 2023 рік	На 2024 рік	На 2025 рік
«Капітальний ремонт Березнегуватської гімназії №1, Березнегуватської селищної ради, розташована за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, смт Березнегувате, вул. Миру, 24 (корпус А, В)» (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)	23 746 000,00 грн	876 060,25 грн	4 000 000,00 грн.	18 869 939,75 грн.

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Нікопольська-СТК»



/Володимир ЦУРУК/

ЗАМОВНИК:

Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Березнегуватської селищної ради



/Тетяна МАЛЬЧИКОВА/