

**Додаткова угода № 2
до договору підряду №23-08/23 від 02.08.2023
про закупівлю робіт:**

**«Будівництво автомобільної дороги державного значення Т-14-02 Східниця-Пісочна на ділянці км16+100-км21+700, Львівської області» (Коригування). Додаткові роботи.
(ДК 021:2015: 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг).**

м. Львів

«22» чудне 2023р.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, в особі начальника Служби **Берези Олега Ігоровича**, що діє на підставі Положення (далі – Замовник) з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-Південь», в особі директора філії «Львівське будівельне управління» Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-Південь» **Окрепкого Андрія Антоновича**, що діє на підставі Довіреності від 01.11.2022 року № 04-22/ЛФ (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись підпунктом 4 п.19 Особливостей, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1082 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та на підставі п.9.3 п.10.3 Договору № 23-08/23 (далі – Договір) уклали цю додаткову угоду про таке:

1. Сторони Договору погоджують в зв'язку з затримкою фінансування витрат Замовника у 2023 році продовжити термін виконання робіт та термін дії Договору і відповідно викласти п.11.1. Договору в наступній редакції:

«11.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами з моменту розподілу та доведення Замовнику бюджетних асигнувань і діє до **31.12.2024 р.**, але в будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.
3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.
4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких Замовнику, один – Підряднику.

5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

**Служба відновлення та розвитку
інфраструктури у Львівській області**

вул. Володимира Великого, 54,
м. Львів, 79053

E-mail: info.lv@restoration.gov.ua
UA 04 820172 0343231001100001058
в ДКСУ м. Києва, МФО – 820172
ЄДРПОУ – 25253009

Начальник

Підрядник:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Автомагістраль-Південь»**

вул. Романа Кармена, 21,
м. Одеса, 65058

E-mail: office_to@automagistral.com.ua
UA 07 328209 0000026005000025113
в АБ «Південний», МФО – 328209
ЄДРПОУ – 34252469

Директор філії

**«Львівське будівельне управління»
Товариства з обмеженою
відповідальністю
«Автомагістраль-Південь»**

Окрепкий А.А.



О.І. Береза

М.П.



М.П.