

ДОДАТКОВА УГОДА № 2

до Договору № 203 від 26 грудня 2023 року

м. Бориспіль

« 04 » 05 2024 року

Замовник – Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, в особі в.о начальника управління **Петрика Станіслава Віталійовича**, що діє на підставі Положенням та Розпорядження, з однієї сторони та

Підрядник – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТ БУДЦЕНТР», в особі директора **Задорожного Валентина Олексійовича**, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, при подальшому спільному найменуванні – Сторони, керуючись вимогами чинного законодавства України (підпунктом 3 п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178), у зв’язку з наявним фінансування по об’єкту, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли згоди:

- Додаток № 4 до Договору (Календарний графік виконання робіт) викласти в новій редакції, що додається;
- Додаток №5 до Договору (План фінансування робіт) викласти в новій редакції, що додається.

2. Пункт договору 3.1.1 викласти в наступній редакції: «Сума бюджетних асигнувань на 2023 рік складає 0,00 грн. без ПДВ».

3. Пункт договору 3.1.2 викласти в наступній редакції: «Сума бюджетних асигнувань на 2024 рік складає 1 624 116,94 (один мільйон шістсот двадцять чотири тисячі шістнадцять гривень 94 копійки) грн. без ПДВ».

4. Усі інші умови Договору залишаються без змін та Сторони підтверджують свої зобов’язання за ними.

5. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін, є невід’ємною частиною Договору і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

6. Ця Додаткова угода складена українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, 1 (один) примірник-Підряднику, 1 (один) – Замовнику. Одностороння відмова від виконання умов даної Додаткової угоди не допускається.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
Бориспільської міської ради

Адреса: вул. Київський шлях, 72,
м. Бориспіль, Київська область, 08301
UA 328201720344211033400024816

код ЄДРПОУ 35652032
тел./факс (04595) 6-36-61
ukb_borispil@ukr.net

В.о. начальника управління

С.В. Петрик

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ПРОФІТ
БУДЦЕНТР»

Адреса: вул. Героїв Небесної Сотні, 6.32,
оф.5, м. Бориспіль, Київська обл., 08301
IBAN: UA283218420000026000053033161
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Код ЄДРПОУ 42754428
тел.: (096) 294-70-74

є платником єдиного податку 3-ї групи за

Ставкою 5%
profitbudcenter@ukr.net

Директор

В.О. Задорожний

Додаток № 4
до договору № 203 від 26.12.2023 р.
в переказі доз. угод № 2
вх 07.05.2024

Календарний графік виконання робіт

Перелік видів робіт	Обсяг робіт			Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди		
	од. вим	кільк	кошторисна вартість	05. 2024	06. 2024	07.2024
Загальнобудівельні роботи	роб	1	1000 466,11			
Водопровід та каналізація	роб	1	420 557,22			
Електротехнічні рішення	роб	1	101 257,39			
Опалення та вентиляція	роб	1	101 836,22			
Разом без ПДВ, грн.			1 624 116,94			

ЗАМОВНИК

В.о.начальника управління

Станіслав Петрик



ПІДРЯДНИК

Директор ТОВ
"ПРОФІТБУДЦЕНТР"

Валентин Задорожний



Додаток № 5
до договору № 203 від 26.12.2023
в редакції дод. угоди № 2
від 07.05.2024
План фінансування

Перелік видів робіт	Обсяг робіт			Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди		
	од. виміру	кіль-кість	кошторисна вартість	травень 2024	червень 2024	травень 2024
Загальнобудівельні роботи	роб	1	1000 466,11	504 779,18	509 705,6	
Водопровід та каналізація	роб	1	420 557,22	269 639,22	131 300,50	
Електротехнічні рішення	роб	1	101 257,39	51 243,97	49 900,00	
Опалення та вентиляція	роб	1	101 836,22	53 548,47	30 000,00	24000,00
Разом без ПДВ, грн.			1 624 116,94	879 210,84	720 906,10	24000,00

ЗАМОВНИК

В.о.начальника управління



Станіслав Петрик



ПІДРЯДНИК

Директор ТОВ
"ПРОФІТБУДЦЕНТР"



Валентин Задорожний