

ДОДАТКОВА УГОДА №4
до договору підряду № 121 від 07.03.2023

м. Київ

« 29 » грудня 2023 р.

Замовник – **Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київський обласний онкологічний диспансер»**, в особі генерального директора Арешкович Алли Олександрівни що діє на підставі Статуту з однієї сторони та

Генпідрядник – **Товариство з обмеженою відповідальністю «БЦРЕМСЕРВІС»**, в особі директора Вовка Михайла Івановича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, при подальшому спільному найменуванні – Сторони, керуючись вимогами чинного законодавства, уклали цю додаткову угоду до Договору підряду від 07.03.2023 р №121 (далі – Додаткова угода та Договір відповідно) про наступне:

1. Відповідно до пунктів 11.3, 11.5 Договору, а також відповідно до підпункту 4 пункту 19 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 №1178, який передбачає можливість продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, враховуючи відсутність фінансування Замовника Сторони дійшли згоди:

1.1. продовжити строк дії договору та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт по Договору та викласти пункт 5.1.1. Договору в такій редакції:

«5.1.1. Строк виконання робіт на ОБ'ЄКТІ визначається відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток №3), але не пізніше 27.12.2024 р.».

1.2. викласти пункт 10.1. Договору в такій редакції:

«10.1. Договір набирає чинності з дати підписання його Сторонами та діє до 31.12.2024, а частині своїх зобов'язань та розрахунків – до їх повного виконання Сторонами».

1.3. внести зміни Додаток до Договору №3 «Календарний графік виконання робіт» та викласти його в редакції, що наведена в Додатку №1 до цієї Додаткової угоди.

1.4. внести зміни в пункт 3.1. Договору та викласти його в такій редакції:

«3.1. Договірна ціна становить **69 368 398,00 грн. (шістдесят дев'ять мільйонів триста шістдесят вісім тисяч триста дев'яносто вісім гривень 00 копійок)**, без ПДВ.

Обсяг фінансування на 2023 рік складає **19 999 998,00 грн. (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім гривень 00 копійок)** за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету.

Очікуваний обсяг фінансування у 2024 році складає: **49 368 400,00 грн. (сорок дев'ять мільйонів триста шістдесят вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок)** за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету.

Обсяг фінансування на поточний рік може бути зменшений залежно від фактичного фінансування.»

2. Доповнити Договір додатком №4 «План фінансування» та викласти його в редакції, що наведена в Додатку №2 до цієї Додаткової угоди.

3. Інші умови Договору залишаються незмінними і обов'язковими до виконання Сторонами.

4. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена у двох автентичних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

5. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін.

ЗАМОВНИК

КНП КОР «Київський обласний онкологічний диспансер»

Місцезнаходження: 08296, Київська обл.,
Бучанський р-н., смт. Ворзель,
вул. Європейська, буд. 4-Д.
Поштова адреса: 04107, м. Київ,
вул. Загорівська, 1
Код ЄДРПОУ 05492261
Електронна адреса: kievoblonkodisp@ukr.net
тел. (044) 483-11-23
UA 308201720344301005400024796
в ДКСУ м. Києва, МФО 820172
UA503204780000026007924880754
в ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ,



А.О.Арешкович
2023 року

ГЕНПІДРЯДНИК

ТОВ «БЦРЕМСЕРВІС»

Адреса: 09100 Київська обл., м. Біла Церква,
вул. Героїв Маріуполя, буд. 40, кабінет 8
Тел. +38 (067) 465-06-42
ЄДРПОУ 40864614
Інформація про наявні ліцензії: Ліцензія на
проведення будівельної діяльності видана
Держархбудінспекцією (наказ № 63-Л від 28
грудня 2017 року),
р/р UA 463052990000026003000118196
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
м. Біла Церква
Є платником єдиного податку 5%
Електронна адреса: bcrs0221@gmail.com



М.І. Вовк
2023 року

Капітальний ремонт частини приміщень першого та четвертого поверхів лікувального корпусу розташованого за адресою: м. Біла Церква, провулок 2-й Рокитнянський, 9а (за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи)

№ контроріс	Найменування робіт і витрат	2023 рік												2024 рік												
		I квартал												II квартал												
		07.03-31.03	01.04-30.04	01.05-31.05	01.06-30.06	01.07-31.07	01.08-31.08	01.09-30.09	01.10-31.10	01.11-30.11	01.12-31.12	01.01-31.01	01.02-29.02	01.03-31.03	01.04-30.04	01.05-31.05	01.06-30.06	01.07-31.07	01.08-31.08	01.09-30.09	01.10-31.10	01.11-30.11	01.12-31.12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1 пусковий комплекс																										
1	02-01-01	на заплановані роботи																								
2	02-01-02	на демонтаж та монтаж обладнання																								
3	02-01-03	на вентиляцію																								
4	02-01-04	на опалення																								
5	02-01-05	на внутрішні мережі водопостачання та каналізації																								
6	02-01-06	на електромережні роботи																								
7	02-01-07	на монтаж структурованої кабельної системи																								
8	02-01-08	на пожежну сигналізацію та оповіщення людей																								
9	02-01-09	на система пожежної сигналізації та оповіщення про																								
10	02-01-10	на монтаж устаткування ліквідування газопостачання																								
11	02-01-11	на придбання устаткування ліквідування																								
2 пусковий комплекс																										
12	02-01-12	на заплановані роботи																								
13	02-01-13	на демонтаж та монтаж обладнання																								
14	02-01-14	на вентиляцію																								
15	02-01-15	на опалення																								
16	02-01-16	на систему кондиціювання																								
17	02-01-17	на внутрішні мережі водопостачання та каналізації																								
18	02-01-18	на електромережні роботи																								
19	02-01-19	на монтаж структурованої кабельної системи																								
20	02-01-20	на пожежну сигналізацію та оповіщення людей																								
3 пусковий комплекс																										
21	02-01-21	на заплановані роботи																								
22	02-01-22	на демонтаж та монтаж обладнання																								
23	02-01-23	на вентиляцію																								
24	02-01-24	на опалення																								
25	02-01-25	на систему кондиціювання																								
26	02-01-26	на внутрішні мережі водопостачання та каналізації																								
27	02-01-27	на електромережні роботи																								
28	02-01-28	на монтаж структурованої кабельної системи																								
29	02-01-29	на пожежну сигналізацію та оповіщення людей																								
30	02-01-30	на монтаж устаткування ліквідування газопостачання																								
31	02-01-31	на придбання устаткування ліквідування																								
II черга																										
1 пусковий комплекс																										
32	02-01-32	на заплановані роботи																								
33	02-01-33	на демонтаж та монтаж обладнання																								
34	02-01-34	на вентиляцію																								
35	02-01-35	на опалення																								
36	02-01-36	на систему кондиціювання																								
37	02-01-37	на внутрішні мережі водопостачання та каналізації																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
38	02-01-038	на електроенергійні роботи																						
39	02-01-039	на монтаж структурованої кабельної системи																						
40	02-01-040	на покриття сигналізацією та оповіщення людей																						
41	02-01-041	на монтаж устаткування лінійного гласпостачання																						
42	02-01-042	на придбання устаткування лінійного																						
			2 пусковий комплекс																					
43	02-01-043	на загальнобудівельні роботи																						
44	02-01-044	на вентиляцію																						
45	02-01-045	на опалення																						
46	02-01-046	на систему кондиціювання																						
47	02-01-047	на внутрішні мережі водопостачання та каналізації																						
48	02-01-048	на електроенергійні роботи																						
49	02-01-049	на монтаж структурованої кабельної системи																						
50	02-01-050	на покриття сигналізацією та оповіщення людей																						
			3 пусковий комплекс																					
51	02-01-051	на загальнобудівельні роботи																						
52	02-01-052	на вентиляцію																						
53	02-01-053	на опалення																						
54	02-01-054	на систему кондиціювання																						
55	02-01-055	на внутрішні мережі водопостачання та каналізації																						
56	02-01-056	на електроенергійні роботи																						
57	02-01-057	на монтаж структурованої кабельної системи																						
58	02-01-058	на покриття сигналізацією та оповіщення людей																						
			4 пусковий комплекс																					
59	02-01-059	на загальнобудівельні роботи																						
60	02-01-060	на демонтаж та монтаж обладнання																						
61	02-01-061	на вентиляцію																						
62	02-01-062	на опалення																						
63	02-01-063	на систему кондиціювання																						
64	02-01-064	на внутрішні мережі водопостачання та каналізації																						
65	02-01-065	на електроенергійні роботи																						
66	02-01-066	на монтаж структурованої кабельної системи																						
67	02-01-067	на покриття сигналізацією та оповіщення людей																						

Інженер-проектувальник ТОВ "БІРЕМСЕРВІС" Тинішкін В.В.

Інженер ТОВ "БІРЕМСЕРВІС" М.Вовк

Завдання: Керувальний директор А.О.Арешкович



Додаток №2
до додаткової угоди №4 від 29.12.2023
до Договору № 121 від 07.03.2023

«Додаток №4
до Договору №121 від 07.03.2023 р.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

Джерело фінансування – спеціальний фонд обласного бюджету (бюджет розвитку):

№№ п/п	Назва об'єкту	Рік фінансування	Гранична сума фінансування в рік, грн.
1	Капітальний ремонт частини приміщень першого та четвертого поверхів лікувального корпусу розташованого за адресою: м. Біла Церква, провулок 2-й Рокитнянський, 9а	2023 р.	19 999 998,00
		2024 р.	49 368 400,00

ЗАМОВНИК

КНП КОР «Київський обласний онкологічний диспансер»

Місцезнаходження: 08296, Київська обл., Бучанський р-н., смт. Ворзель, вул. Європейська, буд. 4-Д.
Поштова адреса: 04107, м. Київ, вул. Загорівська, 1
Код ЄДРПОУ 05492261
Електронна адреса: kievoblonkodisp@ukr.net
тел. (044) 483-11-23
UA 308201720344301005400024796
в ДКСУ м. Києва, МФО 820172
UA503204780000026007924880754
в ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ,



Генеральний директор
обласний онкологічний диспансер
А.О.Арешкович
« 2023 року

ГЕНПІДРЯДНИК

ТОВ «БЦРЕМСЕРВІС»

Адреса: 09100 Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Маріуполя, буд. 40, кабінет 8
Тел. +38 (067) 465-06-42
ЄДРПОУ 40864614
Інформація про наявні ліцензії: Ліцензія на провадження будівельної діяльності видана Держархбудінспекцією (наказ № 63-ЛІ від 28 грудня 2017 року),
р/р UA 463052990000026003000118196
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
м. Біла Церква
Є платником єдиного податку 5%
Електронна адреса: bcrs0221@gmail.com



Директор
БЦРЕМСЕРВІС
М.І. Вовк
« 2023 року