

Додаткова угода № 1
до Договору № 63 від 27.04.2023 р.

м. Шепетівка

«6» 12 2023 р.

Управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради, іменоване надалі «Замовник», в особі начальника управління Гудзика Юрія Андрійовича, який діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та

Приватне підприємство «МВМ-13», іменоване надалі «Підрядник», в особі директора Мовсієня Врама Македоновича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожне окремо – «Сторона»), керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості), «продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю», згідно з пунктом 11.2. та підпунктом 4 пункту 11.3. Розділу 11 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» Договору № 63 від 27.04.2023 р. (далі – Договір) та частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, у зв'язку із настанням підтверджених об'єктивних обставин (настанням довгострокових несприятливих погодних умов), уклали цю Додаткову угоду (далі – Угода) про таке:

1. Сторони домовились продовжити строк дії договору та строк виконання зобов'язання щодо надання послуг за Договором та викласти в новій редакції Додаток № 2 до Договору.

2. Викласти в наступній редакції пункт 1.1. Розділу 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» Договору: «1.1. Підрядник зобов'язується до 31.12.2024 року надати Замовнику послуги, а Замовник – прийняти і оплатити такі послуги.»

3. Викласти в наступній редакції пункт 11.1. Розділу 11 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» Договору: «11.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2024 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

3. Викласти Додаток № 5 до Договору у редакції, яка додається до цієї додаткової угоди та є її невід'ємною частиною.

6. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.

7. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

8. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання і діє по 31.12.2024 р. включно.

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради	Приватне підприємство «МВМ-13»
30400, Хмельницька обл., м.Шепетівка вул.Островського,4 Код ЄДРПОУ: 43607890 р/р UA538201720344290013000159038 МФО: 820172 Начальник	30430, Хмельницька обл., Шепетівський район, с. Судилків, вул. Білокриницька, 4 код ЄДРПОУ 14149378 р/р UA503808050000000026006183372 в Райффайзен Банк Аваль м. Київ МФО 380805 ІПН № 141493722207 Тел. (03840) 3-11-89, факс (03840) 3-13-73 KYIVSTAR GSM +380673822274 Директор
 Ю.А.Гудзик /	 /В.М.Мовсієня/



Додаток № 2

до Договору № 63

від « 27 » квітня 2023 року

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Поточний ремонт тротуару вул. В.Котика (непарна сторона), від перехрестя з вул. Героїв Небесної Сотні до перехрестя з вул. Островського в м. Шепетівка
Хмельницької області

№ з/п	Назва послуги	Термін надання послуг
1.	Поточний ремонт тротуару вул. В.Котика (непарна сторона), від перехрестя з вул. Героїв Небесної Сотні до перехрестя з вул. Островського в м. Шепетівка Хмельницької області (Код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (45233142-6 Ремонт доріг))	до 31.12.2024 року

ЗАМОВНИК Управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради	ПІДРЯДНИК Приватне підприємство «МВМ-13»
Начальник  Ю.А.Гудзик	 /В.М.Мовсісян/

Додаток № 5

до Договору № 63

від « 27 » квітня 2023 року

Календарний план надання та фінансування послуг

Поточний ремонт тротуару вул. В.Котика (непарна сторона), від перехрестя з вул. Героїв Небесної Сотні до перехрестя з вул. Островського в м. Шепетівка Хмельницької області

№ з/п	Найменування послуг			
1.	Поточний ремонт тротуару вул. В.Котика (непарна сторона), від перехрестя з вул. Героїв Небесної Сотні до перехрестя з вул. Островського в м. Шепетівка Хмельницької області (Код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (45233142-6 Ремонт доріг))	2023 р.	2024 р.	Всього, грн:
	фінансування	3 445 965,17	839 816,43	4 285 781,6
	виконання	3 445 965,17	839 816,43	4 285 781,6

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради	Приватне підприємство «МВМ-13»
Начальник  /О.А.Гудзик /	Директор  /В.М.Мовсіян/ 