

Додаткова угода № 2
До договору № 59 від 09.10.2023 року

с. Маяки

«28» 12 2023 р.

Управління містобудування, архітектури, землевпорядкування, екології, житлово-комунального господарства та комунальної власності Маяківської сільської ради (далі – Замовник), в особі начальника управління **Москаленко Анастасії Вікторівни**, що діє на підставі Положення про Управління, затверджене рішенням сесії Маяківської сільської ради Одеського району Одеської області від 23.05.2023 № 51/22 - VIII, з одного боку, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКА ПРОЕКТНА ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ГРУПА»** надалі іменовано «Виконавець», в особі директора **Земляної Тетяни Володимирівни**, що діє підставі Статуту, з другого боку, які надалі разом іменуються «Сторони», з урахуванням Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII в редакції від 19.04.2020 року №114-IX (далі – Закон), у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», разом - Сторони, уклали Додаткову угоду про наступне:

1. Відповідно до пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон) та Постановою від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

У зв’язку з тим що: проєкт рішення районної ради «Про затвердження «Проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Лібенталь Маяківської сільської ради Одеського району Одеської області», не було підтримано депутатським корпусом районної ради. Та необхідністю повторного винесення, зазначеного проєкту, на розгляд постійної комісії районної ради з питань земельних відносин та адміністративно-територіального устрою.

2. Замовник та Виконавець дійшли згоди внести зміни до Договору № 59 від 09.10.2023 року

3. Пункт 5.1. викласти в наступній редакції:

5.1. Строк надання послуг: з моменту заключення договору та до 12.05.2024 року.

4. Пункт 10.1. викласти в наступній редакції:

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до 12.05.2024 року, а в частині розрахунків до повного його виконання.

5. Підпункт 12.1.2. Додаток 2 «Календарний план надання послуг» викласти

в новій редакції що додається до даної додаткової угоди.

6. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками Сторін.

7. Додаткова угода складена українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

11. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник:

Управління містобудування, архітектури,
землепорядкування, екології, житлово-
комунального господарства та комунальної
власності Маяківської сільської ради
ЄДРПОУ 41846800
р/р UA 658201720344200033000031595
в Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
67654, Одеська обл., Одеський р-н.,
с. Маяки, вул. Богачова, 99.
тел. (04852) 3-30-73
E-mail: mayakygkx@gmail.com



Анастасія МОСКАЛЕНКО

М.П.

Виконавець:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Одеська проектна
землепорядна група»

Код ЄДРПОУ 42492190
р/р UA 07 328 168 00000000 26003330701
в ПАТ «МТБ БАНК»
МФО 328168
67500, Одеська область, Лиманський
район, смт. Доброслав, пр-г 40-річчя
Визволення, буд. 2-Б, каб. 1-41
Тел. +(38) 095-135-70-43
e-mail: odessa_projectgroup@ukr.net



М.П.

Тетяна ЗЕМЛЯНА

Додаток № 2 до договору № 59 від 09.10..2023 р.
В редакції додаткової угоди № 1 від 28.12.
2023 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАДАННЯ ПОСЛУГ

№ п/п	Етапи надання послуг	Термін надання послуг
1	Обстежувальні роботи	З дати підписання договору до 12.05.2024 року
2	Топографо-геодезичні роботи	
3	Проектно-вишукувальні роботи	
4	Складання і оформлення технічної документації в паперовій та електронній формі	
5	Погодження документації із землеустрою	
6	Внесення відомостей про земельні ділянки до Державного земельного кадастру	
7	Затвердження документації із землеустрою	

Замовник:

Управління містобудування, архітектури,
землепорядкування, екології, житлово-
комунального господарства та комунальної
власності Маяківської сільської ради



М.П. Анастасія МОСКАЛЕНКО

Виконавець:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Одеська проектна
землепорядна група»



М.П.

Тетяна ЗЕМЛЯНА