

ДОДАТКОВА УГОДА №6
до Договору підряду №32-Б від 19 липня 2021 року

м. Рівне

«14» липень 2023 р.

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ 05517742), в особі начальника Ляшука Володимира Григоровича, що діє на підставі Положення (далі – «Замовник») з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Будальянс груп» (код ЄДРПОУ 40445002) в особі директора Войтка Ігоря Валерійовича, що діє на підставі Статуту (далі – «Підрядник»), з другої сторони (далі разом – «Сторони»),

уклали цю Додаткову угоду до Договору підряду №32-Б від 19.07.2021 року (далі – «Додаткова угода») про наступне:

1. Сторони, керуючись п. 11.3 Договору підряду №32-Б від 19.07.2021 року щодо виконання робіт по об'єкту: «**Капітальний ремонт вулиці Макарова на ділянці від вулиці Дубенської до буд. №17 в м. Рівне**» (коригування) вирішили внести зміни до Договору підряду №32-Б від 19.07.2021 року, а саме:

- 1.1. Пункт 2.3. доповнити підпунктом 2.3.1. наступного змісту: «Сума бюджетних призначень на виконання Робіт на **2023 рік становить 975 095, 00 грн.** (дев'ясот сімдесят п'ять тисяч дев'яносто п'ять гривень нуль копійок).
- 1.2. Пункт 5.2 викласти в наступній редакції: «Строком закінчення виконання робіт є **25 грудня 2023 року** згідно з Календарним графіком виконання робіт (Додаток 2).
- 1.3. Календарний графік виконання робіт (Додаток 2 до Договору підряду №32-Б від 19.07.2021 року) викласти у новій редакції, що додається.
- 1.4. Пункт 11.1 Договору підряду №32-Б від 19.07.2021 року викласти в наступній редакції: «Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до **31 грудня 2024 року**, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх обов'язків за Договором».

2. Інші умови Договору підряду №32-Б від 19.07.2021 року не змінюються даною Додатковою угодою та залишаються чинними, а Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

3. Дана Додаткова угода складена українською мовою, у двох автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін, вступає в дію з моменту підписання та є невід'ємною частиною Договору підряду №32-Б від 19.07.2021 року.

4. Реквізити та підписи Сторін

ЗАМОВНИК

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради

Юридична адреса: 33028, м. Рівне,
вул. Казимира Любомирського, 6
IBAN: UA958201720344351037100040069
в Державній казначейській службі України
м. Київ МФО 820172
код ЄДРПОУ 05517742, ІПН 055177417168
тел. (0362) 63-59-82
email: ukb.mvkr@rkr.kyivnet

Начальник

Володимир ЛЯШУК

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Будальянс Груп»

Юридична адреса: 33023, м. Рівне, вул. Савура Кліма
буд. 14-а
р/р UA 903510050000026009620224200
в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
код ЄДРПОУ 40445002
ІПН 404450026584
Тел. (0362) 67 11 01
email: budalliancegroup.rn@gmail.com

Директор

Ігор ВОЙТКО


Додаток № 2 до Договору підряду № 32-Б від 19.07.2021 р.
в редакції додаткова угоди № 6 від 14.12.2023

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ БУДІВНИЦТВА

№ з/п	Найменування основних видів робіт	Тривалість робіт, дні	Кількість змін (1, 2, 3)	Чисельність працюючих у зміні	Період виконання (дата початку та закінчення робіт)
1	2	3	4	5	6
1	Влаштування зовнішнього освітлення пішохідних переходів і зупинок громадського транспорту (додаткові роботи) (залишки)	10	1	5	до 25.12.2023
2	Облаштування вулиці, озеленення (додаткові роботи) (залишки)	10	1	5	до 20.12.2023

Управління капітального будівництва
виконавчого комітету Рівненської
міської ради

Начальник


Володимир ЛЯБУК



Товариство з обмеженою відповідальністю
“Будівельна компанія “Будальянс Груп”

Директор


Ігор ВОЙТКО

