

ДОДАТКОВА УГОДА № 10

до договору № 31/05-КРПш від 31.05.2021

про закупівлю робіт по об'єкту «Капітальний ремонт мосту на км 7+500 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О081871 /Т-04-08/- Пшеничне - Скелювате - Трудове - /Т-08-13/, Пологівський район Запорізької області» (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

м. Запоріжжя

«24» листопада 2023 року

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області» в особі директора Слободяна Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АДАМАНТ» в особі генерального директора Топазли Романа Анатолійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Генпідрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цю додаткову угоду про таке:

1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та на підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, та листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1, яким засвідчено форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, а також згідно положеннями п.4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме у зв'язку з тим, що строк дії договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю, та з урахуванням положень абз.2 п.19.1. Договору, Сторони дійшли взаємної згоди внести такі зміни до Договору:

- абз.1 п.19.1. Договору викласти у новій редакції, а саме:

«абз.1 п. 19.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладання договору і діє по «31» грудня 2024 року, але в будь-якому випадку – до повного виконання Сторонами своїх обов'язків».

2. Відповідно до положень пункту 13.2 Договору Сторони дійшли взаємної згоди викласти Додаток 4 «План фінансування робіт» до Договору у новій редакції, що додається.

3. Всі інші умови Договору залишаються без змін.

4. Ця додаткова угода складена у трьох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін.

Замовник:

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»
69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Поштова, буд. 159-Б

Код ЄДРПОУ 42698149
UA128201720344311020107095750
МФО 820172

Держказначейська служба України, м. Київ
тел.: (061) 271-21-10

Генпідрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АДАМАНТ»
юр. адреса: 89600, Закарпатська область, м. Мукачеве, вул. Стефана Августина, 12/1.
факт. адреса: 03115, м. Київ, вул. Львівська, 18-А
Код ЄДРПОУ 36972558
р/р UA823052990000026000035015728
в АТ КБ «Приватбанк»,
р/р № UA418201720355319600000702085
Державна казначейська служба України, м. Київ
тел. (044)469-62-26, (050)469-62-26

Директор



О.В. Слободян

Генеральний директор



М.В. Ішук

Додаток 4
до додаткової угоди
від 27 лютого 2023 №10
до договору від 31.05.2021
№31/05-КРПш

План фінансування робіт
по об'єкту «Капітальний ремонт мосту на км 7+500 автомобільної дороги загального
користування місцевого значення О081871 /Т-04-08/ - Пшеничне - Скелювате - Трудове - /Т-08-
13/, Пологівський район Запорізької області» (45000000-7 Будівельні роботи та поточний
ремонт)

№	Період фінансування	Обсяг фінансування, грн
1	2021 рік, у тому числі за рахунок коштів:	
	КПКВК МБ 1217462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» (місцевий бюджет)	5 655 329,31
2	2022 рік, у тому числі за рахунок коштів:	0
	КПКВК МБ 1217462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» (місцевий бюджет)	0
3	2023 рік, у тому числі за рахунок коштів:	0
	КПКВК МБ 1217462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» (місцевий бюджет)	0
4	2024 рік	628 369,92
	Всього:	6 283 699,23

Замовник:
Державне підприємство
«Місцеві дороги Запорізької області»

Генпідрядник:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АДАМАНТ»

Директор



О.В. Слободян



Генеральний директор

М.В. Ішук