

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до договору № 1/827-22 від 19.12.2022 року

м. Білгород-Дністровський

« 19 » 05 2023 року

СТОРОНИ ЗА ДОГОВОРОМ

«ЗАМОВНИК» – «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» (скорочено – КП БДМУКБ)» в особі Начальника Трушкіної Ольги Сергіївни, що діє на підставі Статуту, відповідно до чинного законодавства України, з однієї сторони

«ВИКОНАВЕЦЬ» - СП-ФО Самохіна Майя Іванівна, в особі Самохіної Майї Іванівни, з другої сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Станом на 18 травня 2023 року виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт до договору № 1/827-22 від 19.12.2022 року на Розробку проектно-кошторисної документації на стадії "Проект" по об'єкту: «Реконструкція громадського будинку будівлі Бібліотеки літ.«А» в громадський будинок с приміщеннями для розміщення внутрішньо переміщених осіб по вулиці Першотравнева, 70г у місті Білгород-Дністровський Одеської області" у того самого виконавця, на розробку проектно-кошторисної документації на стадії «Робочий проект» по об'єкту: «Реконструкція громадського будинку будівлі бібліотеки літ.«А» в громадський будинок з приміщеннями для розміщення внутрішньо переміщених осіб по вулиці Першотравнева, 70-Г у місті Білгород-Дністровський Одеської області".

2. Згідно договору № 1/827-22 від 19.12.2022 року вартість проектно кошторисної документації складає **139 413,08 грн. (сто тридцять дев'ять тисяч чотириста тринадцять гривень 08 коп.)**.

3. Вартість додаткових аналогічних робіт становить **114 000 грн. 00 коп.** (сто чотирнадцять тисяч гривень 00 коп.).

4. Загальна вартість договору № 1/827-22 від 19.12.2022 року складає **253 413 грн. 08 коп.** (двісті п'ятдесят три тисячі чотириста тринадцять гривень 08 коп.).

На **2023 рік** бюджетне призначення становить **253 413 грн. 08 коп.** (двісті п'ятдесят три тисяч чотириста тринадцять гривні 08 коп.).

5. Усі останні пункти основного договору залишаються без змін.

6. Додаткова угода набуває чинності з дати підписання та діє до 31 грудня 2023 року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов'язань Сторонами по Договору.

7. Ця додаткова угода складена в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін.

ДОДАТКИ ДО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ

Невід'ємним додатком до цієї Додаткової угоди є:

1. Календарний план робіт.
2. Зведений кошторис.
3. План фінансування.

ЗАМОВНИК

КП «БДМУКБ»

67701, Одеська область,

м. Білгород-Дністровський,

вул. Незалежності, 10

р/р UA738201720344251030400079604

в УДКСУ у Білгород-Дністровському

районі Одеської області

МФО 820172

ЄДРПОУ 34712336

Начальник

Ольга ТРУШКІНА

ВИКОНАВЕЦЬ

СП - ФО «Самохіна Майя Іванівна»

67701, Одеська область,

м. Білгород - Дністровський

вул. Незалежності, 10/5

п/р UA 483288450000002600950103228

в Філія Одеського обласного управління

БАТ «Ощадбанк»

МФО 328845

Код 2421101526

Тел. (097) 905 02 40 1622

СП-ФО

Майя САМОХІНА

Додаток 1
до Додаткової угоди № 2
від « 19 » 05 2023 р.

Календарний план виконання робіт

Виконання робіт:

Розробку проектно-кошторисної документації на стадії «Робочий проект» по об'єкту:
«Реконструкція громадського будинку будівлі бібліотеки літ.«А» в громадський будинок з
приміщеннями для розміщення внутрішньо переміщених осіб по вулиці Першотравнева,
70-Г у місті Білгород-Дністровський Одеської області".. (Код ДК 021:2015-45000000-7
«Будівельні роботи та поточний ремонт»).

№ п/п	Найменування робіт	Травень 2023
1	Звіт про технічний стан будівлі; Генеральний план; Архітектурно-будівельна частина; Технологічна частина; Опалення і вентиляція; Водопровід і каналізація; Електротехнічна частина; Кошторисна частина.	

ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК



Начальник КП «БДМУКБ»

Ольга ТРУШКІНА

СП-ФО Самохіна Марія Іванівна

Марія САМОХІНА



Додаток до договору № 1/827-22 від 19.12.2022

від

**Кошторис
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи**

Форма № 2-П

Реконструкція громадського будинку будівлі бібліотеки літ. «А» в громадський будинок з приміщеннями для розміщення внутрішньо переміщених осіб по вулиці Першотравнева, 70г у місті Білгород-Дністровський Одеської області

стадія "Робочий проект"

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації:

ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Адміністративні будинки та будинки проектних організацій до 400 працюючих <u>Розрахунковий показник</u> 15,(1 робоче місце)	Розд. 39,табл.7,п.1 k=1.2 - стадія проектування(загальні вказівки до ЦЦПР) - "Робочий проект" k=1-0.05-Понижуючий коефіцієнт-пропорційний розподіл(виключена частина-Зв'язок і сигналізація) k=1-0.02-Понижуючий коефіцієнт-пропорційний розподіл(виключена частина-Відомості об'ємів робіт і матеріалів) k=1-0.02-Понижуючий коефіцієнт-пропорційний розподіл(виключена частина-Охорона середовища) k=1-0.02-Понижуючий коефіцієнт-пропорційний розподіл(виключена частина-Проект організації будівництва) k=1-0.02-Понижуючий коефіцієнт-пропорційний розподіл(виключена частина-Механізація і транспорт) k=1.19-Житлові і цивільні будинки (Додаток 7 до Настанови, табл.1) k=39.14-Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.1 (проектні роботи) k=0.2855-Вартість проектних робіт,що підлягають виконанню в скороченому виді проти передбаченого,визначається по відповідних нормах із застосуванням понижуючого коефіцієнта.(Загальні вказівки до ЦЦПР п.2.7). k=0.1034*0.2855-дія: ТЧ k=0.0805*0.2855-дія: ОВ k=0.069*0.2855-дія: ВК k=0.069*0.2855-дія: ЭЛ k=0.046*0.2855-дія: ГП k=0.1034*0.2855-дія: СМ k=0.0115*0.2855-дія: ТЭЧ 0.5172-Питома вага частин,на які не діють коефіцієнти	(7476,0 + 32,0 * 15,0) * 1,2 * (0,1034) * 0,2855 + (0,0805) * 0,2855 + (0,069) * 0,2855 + (0,069) * 0,2855 + (0,046) * 0,2855 + (0,1034) * 0,2855 + (0,0115) * 0,2855 + 0,5172) * (1 - 0,05 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02) * 1,19 * 39,14	253413,08
	Разом, грн.			253413,08
	Разом по кошторису, грн.			253413,08
	Всього, грн.			253413,08

Всього за кошторисом

Двісті п'ятдесят три тисячі чотириста тринадцять грн.08 коп.



Кошторис склав

Самохіна М.І.

(прізвище)

М.П.

Додаток 3
до Додаткової угоди № 2
від « 19 » 05 2023 р.

План фінансування

Виконання робіт:

розробку проектно-кошторисної документації на стадії «Робочий проект» по об'єкту:
«Реконструкція громадського будинку будівлі бібліотеки літ.«А» в громадський будинок
з приміщеннями для розміщення внутрішньо переміщених осіб по вулиці
Першотравнева, 70-Г у місті Білгород-Дністровський Одеської області".
(Код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»).

Джерела фінансування	Усього, грн.	За роками, грн.
		2023
Місцевий бюджет	253413,08	253413,08

ЗАМОВНИК



Начальник КП «БДМУКБ»

Ольга ТРУШКІНА

ПІДРЯДНИК

СП-ФО Самохіна Майя Іванівна

Майя САМОХІНА

