

Погоджено:

Заступник директора Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради



О.Л. Лазарчук

25.12.2023

**Протокол
щодо прийняття рішення уповноваженою особою**

«25» грудня 2023 р.

№ 25-12/23/2

м. Запоріжжя

10.01.2023 р. між Департаментом з управління житлово-комунальним господарством ЗМР та ТОВ «СМУ «ЗАПОРІЖСПЕЦБУД» було укладено договір на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитка за адресою вул. Михайла Гончаренка, 13 у м. Запоріжжя» (код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) (Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-16-010495-а). Під час виконання зазначеного договору виникла необхідність виконання додаткових робіт, що підтверджується позитивним Експертним звітом № 45744 від 14.12.2023 р.

Відповідно до підпункту 8 пункту 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли:

8) у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

Оскільки ТОВ «СМУ «ЗАПОРІЖСПЕЦБУД» виконувало роботи по основному договору, то виконання ним додаткових робіт дозволить забезпечити сумісність матеріалів та дотримання технологічних правил виконання робіт, дотриматись якості виконаних робіт в цілому по об'єкту, забезпечить нормальну експлуатацію об'єкта, підвищить ефективність гарантійних зобов'язань по об'єкту в цілому.

Враховуючи вищенаведене:

ВИРІШИВ:

1. На підставі підпункту 8 пункту 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) здійснити закупівлю додаткових робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитка за адресою вул. Михайла Гончаренка, 13 у м. Запоріжжя». Коригування (Додаткові роботи) без застосування відкритих торгів (з особливостями) шляхом укладення договору на виконання робіт по об'єкту: **«Капітальний ремонт підвального приміщення гуртожитка за адресою вул. Михайла Гончаренка, 13 у м. Запоріжжя».** Коригування (Додаткові роботи) з ТОВ «СМУ «ЗАПОРІЖСПЕЦБУД» без використання електронної системи закупівель на суму 54 012 грн. 62 коп. без ПДВ.

Уповноважена особа



Олексій ЧУМАК