

Календарний графік виконання Робіт

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Краснольський» (коригування)» за адресою: смт. Краснольськ, Сторожинецький район, Чернівецька область АСТУ Б.Д.1.1-1:2013

код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

Додаток №2
до Договору підряду № 62-23 від 16.12.21

№	Найменування окремих будівель, споруд або видів робіт (з вилученням пруского або містобудівельного копіювального)	Календарна вартість, грн.		Розподіл календарних вартостей і обсягів будівельно-монтажних робіт по періодах будівництва (кварталах, роках), грн.	
		Всього	В тому числі будівельно-монтажні роботи	IV кв. 2022 р.	2023 р.
1	Навіс над зоною паспортного та митного контролю на в'їзді в Україну та на виїзді з України (№33а, 36 по ГП) *	195 302,80	195 302,80	195 302,80	
2	Громадські туалети (№195а, 56 по ГП) *	252 178,51	252 178,51	252 178,51	
3	Рентгеноконтроль	46 009,14	46 009,14	46 009,14	
4	Система блискавкозахисту *	85 713,68	85 713,68	85 713,68	
5	Зовнішня мережа водопостачання і каналізації з очисними спорудами *	2 841 930,69	2 841 930,69	2 841 930,69	
6	Водозабірні свердловини (№17 по ГП) *	460 501,28	460 501,28	460 501,28	
7	Насосна станція на водозабірній свердловині (№18 по ГП) *	48 733,03	48 733,03	48 733,03	
8	Пожарна насосна станція (№20 по ГП) *	77 740,62	77 740,62	77 740,62	
9	Компресорна станція на очисних спорудах (№27 по ГП)	87 578,67	87 578,67	87 578,67	
10	Зовнішнє освітлення	813 441,17	813 441,17	813 441,17	
Всього		4 909 129,59	4 908 716,69	4 909 129,59	

Головний інженер проекту

ПОГОДЖЕНО:

Замовник:

Керівник підрайонної організації:

Приймач:

1. Номенклатура у графіку встановлюється залежно від виду і особливостей будівництва (об'єкта)



(Handwritten signature)