

**ДОГОВІР
ПІДРЯДУ № 11-02/23**

м. Запоріжжя

«15» 02 2024 року

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (надалі – Замовник), в особі начальника Головного управління Жмурко Світлани Олексіївни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **фізична особа-підприємець Камінний Ярослав Іванович**, який діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців від 06.01.2016 №21030000000085624 (надалі – Підрядник), з другої сторони, надалі разом – Сторони, уклали цей договір (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За дорученням Замовника, Підрядник зобов'язується на свій ризик, своїми силами та засобами виконати електромонтажні роботи з підключення генератора, надалі – Роботи, в обсягах передбачених Локальним кошторисом, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток 3 до Договору), та у відповідності до умов Договору, а Замовник – прийняти закінчені Роботи та сплатити їх вартість згідно з умовами Договору.

1.2. Предметом закупівлі є: ДК 021:2015: 45310000-3 – Електромонтажні роботи (Електромонтажні роботи з підключення генератора УН13000 за адресою: вул. Чумаченка, буд. 13А).

1.3. Місце виконання Робіт: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд. 13А.

1.4. Власником результату виконаних Робіт є Замовник.

1.5. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

1.6. Роботи виконуються із матеріалів і засобами Виконавця.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник повинен виконати Роботи згідно з розділом 1 Договору, у відповідності до Державних будівельних норм, державних стандартів, Закону України «Про охорону праці», вимог і нормативів екологічної безпеки, правил протипожежної безпеки, санітарних норм, правил електробезпеки та інших нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги щодо якості Робіт.

2.2. Матеріали, обладнання, конструкції, устаткування, що використовуються для виконання Робіт та безпосередньо самі Роботи повинні відповідати відповідним державним стандартам, будівельним нормам, технічним регламентам, умовам, стандартам, кодексам усталеної практики.

2.3. В процесі виконання Робіт, Підрядник забезпечує наявність документів, що засвідчують характеристики та якість матеріалів, обладнання, конструкцій, устаткування.

3. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ

3.1. Підрядник зобов'язується виконати Роботи протягом двох робочих днів з дати підписання договору.

3.2. Підрядник гарантує безперебійну роботу електричних мереж та електричного обладнання Замовника, що використовує під час виконання Робіт, і несе відповідальність за порушення їх нормальної роботи, крім випадків, коли перебої в роботі електричних мереж та електричного обладнання сталися з вини електропостачальної організації або через стихійне лихо.

3.3. Результати виконаних Робіт на момент передання їх Замовнику, мають відповідати якості, визначеній у Договорі та вимогам, що звичайно ставляться.

3.4. Гарантійний термін на Роботи за Договором складає 1 (один) рік з моменту передачі Робіт Замовнику.

3.5. Виконавець гарантує якість закінчених Робіт, досягнення показників, визначених умовами Договору та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

- 3.6. Гарантія якості виконаних Робіт поширюється на все, що становить результат Робіт.
- 3.7. Гарантія на матеріали, обладнання, конструкції, устаткування, що використовуються під час виконання Робіт, надається відповідними виробниками.
- 3.8. Початком перебігу гарантійного строку вважається дата підписання Акту виконаних робіт форми КБ-2в.
- 3.9. Якщо протягом терміну дії гарантії буде виявлено недоліки Робіт, Підрядник зобов'язаний за свій рахунок протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відповідного письмового повідомлення Замовника виправити всі виявлені недоліки.
- 3.10. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки Робіт, Замовник усуває їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані цим збитки.
- 3.11. Гарантійні строки продовжуються на час, з дати складання акту про виявлені недоліки до дати усунення виявлених недоліків.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 4.1. Ціна Договору згідно із Договірною ціною, що є невід'ємною частиною Договору, (Додаток 1 до Договору) складає - **8370,98 грн (вісім тисяч триста сімдесят грн 98 коп.)** без ПДВ.
- 4.2. Договірна ціна є твердою і незмінною на весь обсяг та строк виконання Робіт.
- 4.3. Ціна Договору включає вартість матеріалів, обладнання та устаткування, виробничого знаряддя, енергоносіїв, водопостачання, доставки їх до місця виконання Робіт, вантажно-розвантажувальних робіт, заходи з охорони праці, податки, збори та всі інші витрати, що мають бути здійснені у зв'язку з виконанням Договору. Матеріально-технічне забезпечення Робіт покладається на Підрядника. Підрядник має право звернутися до Замовника з проханням сприяти забезпеченню водопостачанням та електроенергією тощо з наступним відшкодуванням Замовнику понесених витрат відповідно до встановлених нормативів.
- 4.4. Ціна Договору встановлюється в національній валюті України та може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. Коригування ціни Договору оформлюється шляхом укладання Сторонами додаткової угоди до Договору.
- 4.5. Розрахунки за Договором, проводяться на підставі Акту виконаних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати складання Акту виконаних робіт форми КБ-2в.
- 4.6. Датою оплати вважається дата списання коштів з поточного рахунку Замовника.
- 4.7. У разі затримки фінансування Замовника, з урахуванням підпункту 2 пункту 14 розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України, розрахунки здійснюються протягом трьох банківських днів з дати отримання Замовником коштів на свій рахунок. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.

5. КОНТРОЛЬ ЗАМОВНИКА ЗА ПЕРЕБІГОМ ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 5.1. Замовник має право безперешкодного доступу до Робіт Підрядника для перевірки перебігу та якості Робіт, що виконуються.

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

- 6.1. Приймання виконаних Робіт здійснюється зі складанням Акту виконаних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3.
- 6.2. Після виконання Робіт, Підрядник повідомляє Замовника про виконання Робіт, а Замовник починає їх приймання не пізніше наступного робочого дня після отримання такого повідомлення.
- 6.3. Якщо в процесі виконання Робіт з'ясовується неминучість отримання негативного результату, Підрядник зобов'язаний негайно зупинити їх виконання та письмово повідомити Замовника у 5-денний термін. У разі прийняття письмового двостороннього рішення про припинення подальшого виконання Робіт складається відповідний акт.

6.4. У випадку виявлення недоліків або відступів від умов Договору, яких Замовник не зміг встановити при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), у т.ч. ті, що умисно приховані Підрядником, Замовник інформує про це Підрядника, за результатами складається дефектний акт. Підрядник зобов'язаний усунути такі недоліки за власний рахунок у строки, що визначені в дефектному акті.

6.5. У випадку невиконання даної вимоги Замовник має право залучити до усунення недоліків третіх осіб за рахунок Підрядника.

7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Замовник зобов'язаний:

7.1.1. до початку виконання Робіт, а також, при необхідності, під час їх виконання забезпечувати Підрядника усією необхідною для виконання Робіт інформацією та надавати доступ представників Підрядника до місця виконання Робіт;

7.1.2. прийняти Роботи у відповідності до Договору;

7.1.3. своєчасно та в повному обсязі провести оплату за виконані Роботи, прийняті відповідно до Договору.

7.2. Замовник не несе відповідальність за збереження матеріальних цінностей та обладнання Підрядника.

7.3. Роботи, виконані з використанням матеріалів, обладнання, конструкції, устаткування, що не відповідають установленим нормативам і вимогам, Замовником не оплачуються.

7.3. Замовник має право:

7.3.1. не здійснювати оплату матеріалів, обладнання та устаткування, перелік якого не був попередньо узгоджений Підрядником із Замовником у порядку, визначеному в цьому Договорі;

7.3.2. контролювати виконання Робіт у строки, встановлені Договором;

7.3.3. в будь-який час ознайомитись з ходом виконання Робіт, перевіряти їх якість, не втручаючись у діяльність Підрядника;

7.3.4. повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у розділі 6 Договору (відсутність підписів тощо);

7.3.5. затримати розрахунки за Роботи виконані з недоробками та дефектами, з порушенням будівельних норм та проектних рішень, виявлені при прийманні обсягу Робіт, до їх усунення;

7.3.6. вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень;

7.3.7. на дострокове розірвання в односторонньому порядку Договору та вимогу відшкодувати збитки у разі, якщо Підрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим, або у разі неякісного виконання Робіт Підрядником;

7.4. Підрядник зобов'язаний:

7.4.1. приступити до виконання Робіт не пізніше наступного робочого дня після підписання Договору;

7.4.2. попередньо узгоджувати із Замовником перелік обладнання, яке планується використовувати в процесі виконання Робіт;

7.4.3. у разі виявлення невідповідності кошторисної документації установленим вимогам повідомити про це Замовника протягом 3-х (трьох) календарних днів з дня її отримання;

7.4.4. забезпечити виконання Робіт у строки, встановлені Договором, з використанням власних матеріалів, обладнання та устаткування;

7.4.5. забезпечити виконання Робіт, якість яких відповідає умовам, установленим Договором;

7.4.6. вживати заходів до збереження майна Замовника;

7.4.7. своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання Робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

7.4.8. своєчасно усувати недоліки Робіт, допущені з його вини;

7.4.9. гарантувати якість та надійність виконаних Робіт протягом гарантійного строку, визначеного Договором;

7.4.10. під час проведення Робіт забезпечити експлуатацію адміністративної будівлі за її основним призначенням.

7.5. Підрядник має право:

7.5.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані Роботи, прийняті відповідно до умов Договору;

7.5.2. на дострокове виконання Робіт за письмовим погодженням із Замовником.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та Договором.

8.2. У випадку порушення термінів оплати Замовник сплачує пеню у розмірі 0,1 % несплаченої суми за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів - додатково штраф у розмірі 7 % цієї суми.

8.3. У разі, якщо Підрядник порушив умови Договору та/або використовував у роботі неякісні матеріали, обладнання та устаткування, що погіршило результат Робіт, або з його вини виникли інші недоліки в роботі, Підрядник безоплатно виправляє вказані недоліки протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів.

8.4. За порушення строків виконання Робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1 % вартості Договору за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів - додатково штраф у розмірі 7 % цієї суми.

8.5. За порушення умов Договору щодо якості Робіт, з Підрядника стягується штраф у розмірі 20 % вартості неякісних Робіт.

8.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором.

8.7. За порушення Підрядником зобов'язань за Договором, Замовник може застосувати до нього оперативно-господарські санкції відповідно до ст.ст. 235, 236 Господарського кодексу України.

5.8. Відповідальність за дотримання правил охорони праці, правил пожежної безпеки, виконання вимог екологічної безпеки та вимог із забезпечення вимог техніки безпеки при виконанні Робіт несе Підрядник.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2. Сторона, що не може виконати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою.

10. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1. Всі суперечки, які виникають під час виконання цього Договору, Сторони намагаються вирішувати шляхом переговорів.

10.2. Якщо суперечка щодо цього Договору не може бути вирішена шляхом переговорів, вона підлягає передачі до господарського суду згідно з чинним законодавством України.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.03.2024 року, а у частині гарантійних зобов'язань – до перебігу строку, зазначеного в Договорі.

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ

12.1. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.2. Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної з Сторін, що мають однакову юридичну силу.

12.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковою угодою, яка є невід'ємною його частиною. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі.

12.4. Кожна з Сторін зобов'язана письмово повідомити іншу сторону про зміну адреси свого місцезнаходження та інших реквізитів, зазначених в дійсному Договорі.

12.5. Невід'ємними частинами Договору є:

12.5.1. додаток 1: Договірна ціна;

12.5.2. додаток 2: Дефектний акт;

12.5.2. додаток 3: Локальний кошторис.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Головне управління Пенсійного фонду
України в Запорізькій області
69005, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158-б
р/р UA263139570000025601303001107
філія – ЗОУ АТ «ОЩАДБАНК»
МФО 313957
ЄДРПОУ 20490012
E-mail: avt@zp.pfu.gov.ua
тел. (061) 213-58-65

ПІДРЯДНИК

Фізична особа – підприємець
Камінний Ярослав Іванович
69014, м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого,
буд. 23, кв. 17
РНОКПП 3339511258
р/р UA323133990000026001055727589
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 313399
тел. 0633652699

Начальник Головного управління



С.О. Жмурко

Фізична особа – підприємець



Я.І. Камінний

Замовник: Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області
(назва організації)Підрядник: ФОП Камінний Я.І.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА №

на будівництво Електромонтажні роботи з підключення генератора УН13000 за адресою: 69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд. 13А

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: "тверда"

Визначена згідно з Настановою, Наказ від 1.11.2021 №281

Складена в поточних цінах станом на 5 лютого 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			Всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок №1-1	Прямі витрати	7,26596	7,26596	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	1,28888	1,28888	
		Вартість матеріальних ресурсів	5,96346	5,96346	
		Вартість експлуатації будівельних машин	0,01362	0,01362	
2	Розрахунок №1-2	Загальновиробничі витрати	0,48233	0,48233	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	7,74829	7,74829	
4	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	0,13533	0,13533	
5	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)	0,06881		0,06881
6		Разом	7,95243	7,88362	0,06881
7		Єдиний податок - 5 %	0,41855		0,41855
		Всього договірна ціна	8,37098	7,88362	0,48736

Керівник підприємства (організації) – замовника

Жмурко С.О.

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Керівник (генеральної) підрядної організації

Камінний Я.І.

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Головне Управління Пенсійного фонду України в
Запорізькій області

(назва організації, що затверджує)

Начальник управління С.О. Жмурко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

лютого 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Електромонтажні роботи з підключення генератора УН13000 за адресою: 69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд. 13А
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Електромонтажні роботи з підключення генератора УН13000 за адресою: 69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд. 13А			
1	Прокладання коробів пластикових	м короба	4	
2	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	1	
3	Прокладання ізованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м дроту	8	
4	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	
5	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	м	10	
6	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	6	
7	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	2	
8	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 600 мм	отворів	1	
9	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 200 мм	отворів	1	
10	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 33 мм, глибина свердління до 20 мм	отв.	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Камінний Я.І.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Верченко Р.М.

Електромонтажні роботи з підключення генератора УН13000 за адресою: 69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд.

13А

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Договірної ціни

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	0,52	66,98	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,00	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	16,18	75,94	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,90	-	-	-	-
5	27.32	Витрати труда робітників-монтажників, зайнятих на ремонтних роботах	люд.год.	0,29	87,48	-	-	-
6		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками на ремонтних роботах	розряд	5,00	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	0,02	94,00	-	-	-
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,40	-	-	-	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	0,68	119,2206	-	-	-
10		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	17,69	77,5483	-	-	-
11		Середній розряд робіт	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	*КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	0,8836	5,55	-	-	-
					4,90	-	-	-
2	*КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш-г	1,74	5,01	-	-	-
					8,72	-	-	-
		Разом:	грн.	-	13,62	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	*КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	0,19964				
2	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш-г	0,02024				
3	*КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,8508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	5	Будівельне сміття	т	0,0004	-	-	-	-
2	*C119-405	Вилка силова однофазна 32А [314,82 грн/т * 0,06 т]	шт	2,0	114,64	93,50	18,89	2,25
3	*КСМ-31-8	Дюбель 6х40 [443,22 грн/т * 0,001 т]	100шт	0,2	229,28	187,00	37,78	4,50
4	*КСМ-31-8	Дюбель 8х80 [443,22 грн/т * 0,001 т]	100шт	0,08	51,45	50,00	0,44	1,01
5	*C111-1722	Кабель канал 25х25 [679,24 грн/т * 0,00106 т]	м	4,0	10,29	10,00	0,09	0,20
6	*C1545-150	Наконечники кабельні 25мм2, М8 мідні [349,07 грн/т * 0,0022 т]	100шт	0,06	408,45	400,00	0,44	8,01
7	*C119-405	Перемикач вводрезерва 100А [314,82 грн/т * 0,06 т]	шт	1,0	32,68	32,00	0,04	0,64
8	*C157-268	Провід монтажний ПВ-3 16мм2 [349,07 грн/т * 0,0508 т]	1000м	0,004	43,32	41,75	0,72	0,85
9	*C157-268	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, ПВС 3х6,0 [349,07 грн/т * 0,0508 т]	1000м	0,014	173,28	167,00	2,88	3,40
10	*C113-2106	Розетка силова настінна однофазна 32А [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	6 528,79	6 400,00	0,77	128,02
		Разом:	грн.	-	391,73	384,00	0,05	7,68
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	17,69	2 847,73	2 773,00	18,89	55,84
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	2 847,73	2 773,00	18,89	55,84
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (IV)	грн.	-	91 308,08	89 500,00	17,73	1 790,35
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Електроенергія	квт.г.	0,6519	365,23	358,00	0,07	7,16
		Масляні матеріали	кг	0,0525	119 970,08	117 600,00	17,73	2 352,35
					1 679,58	1 646,40	0,25	32,93
					233,66	229,00	0,08	4,58
					233,66	229,00	0,08	4,58
					5 963,46	5 786,40	60,12	116,94

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 лютого 2024 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Камінний Я.І

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Верченко Р.М.

Електромотажні роботи з підключення генератора УН13000 за адресою:69104,м. Запоріжжя, вул.Чумаченка, буд. 13А
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальноновиробничих витрат до договірної ціни

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах
К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн/люд.год.
Складений в поточних цінах станом на 5 лютого 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат,	К1 0,4123	Трудомі сткість [4x5]	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ	I блок заробіт на плата [6x7]	Заробіт на плата в прямих витратах	II блок Єдиний внесок на обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%]	K2 0,7821	III блок кошти на покриття решти статей [4x11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	грн.	9	грн.	10	12	грн.
1	2-1-1	Електромотажні роботи з підключення генератора УН13000 за адресою:69104,м. Запоріжжя, вул.Чумаченка, буд. 13А										
1	КБ21-12-2	0,04	37,7200	0,039993	1,5085	119,06	179,61	2 766,01	648,04	5,990886	225,98	1 053,63
3	КР17-12-12	0,01	1,51		0,06		7,18	110,64	25,93		9,04	42,15
6	КБ21-13-2	0,08	52,3600	0,039993	2,0940	119,06	249,32	3 563,10	838,73	5,990886	313,68	1 401,73
8	КМ8-522-15	1,0	0,52		0,02		2,49	35,63	8,39		3,14	14,02
10	КР17-9-3	0,1	10,9825	0,039993	0,4392	119,06	52,29	824,24	192,84	5,990886	65,79	310,92
13	КМ11-233-1	0,06	0,88		0,04		4,18	65,94	15,43		5,26	24,87
17	КР20-27-1	0,02	4,8238	0,039993	0,1929	119,06	22,97	370,49	86,56	5,990886	28,90	138,43
18	КР20-27-2	0,01	4,82		0,19		22,97	370,49	86,56		28,90	138,43
19	КР20-27-2	0,01	74,0900	0,039993	2,9631	119,06	352,79	5 628,62	1 315,91	5,990886	443,86	2 112,56
			7,41		0,30		35,28	562,86	131,59		44,39	211,26
			17,6000	0,032572	0,5733	119,06	68,25	1 413,81	326,05	4,872483	85,76	480,06
			1,06		0,03		4,10	84,83	19,55		5,15	28,80
			8,8700	0,049476	0,4389	119,06	52,25	603,60	144,29	5,850108	51,89	248,43
			0,18		0,01		1,05	12,07	2,88		1,04	4,97
			26,7600	0,049476	1,3240	119,06	157,63	1 821,02	435,30	5,850108	156,55	749,48
			0,27		0,01		1,58	18,21	4,34		1,57	7,49
			6,6900	0,049476	0,3310	119,06	39,41	455,25	108,83	5,850108	39,14	187,38
			0,07		-		0,39	4,55	1,09		0,39	1,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	РУ2-131-19	0,04	7,2309	0,053599	0,3876	119,06	46,14	638,33	150,58	2,064744	14,93	211,65
			0,29		0,02		1,85	25,54	6,02		0,60	8,47
			17,01		0,68		81,07	1 290,76	301,78		99,48	482,33
Разом по кошторису												
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності												
$(81,07 + 1\ 290,76) * 0,000000$												
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності												
$(81,07 + 1\ 290,76) * 0,000000 * 0,220000$												
Всього загальноновиробничі витрати по кошторису												
	Разом (договірна ціна)		17,01		0,68		81,07	1 290,76	301,78		99,48	482,33
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності												
Всього загальноновиробничі витрати (договірна ціна)												
482,33												
482,33												
482,33												

Склав

Камінний Я.І

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Верченко Р.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Електромонтажні роботи з підключення генератора УН13000 за адресою:69104,м. Запоріжжя, вул.Чумаченка, буд. 13А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

Електромонтажні роботи з підключення генератора УН13000 за адресою:69104,м. Запоріжжя, вул.Чумаченка, буд. 13А. Електромонтажні роботи з підключення генератора УН13000 за адресою:69104,м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд. 13А

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

7,74829 тис. грн.
0,01769 тис. люд.-год
1,37183 тис. грн.
3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на 5 лютого 2024 р.


№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ21-12-2 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м короба	0,04	2 766,01	-	-	110,64	-	-	37,7200	1,51
2	С111-1722	Кабель канал 25х25	м	4,0	43,32	-	-	173,28	-	-	-	-
3	КР17-12-12	Установлення штупсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,01	3 563,10	-	-	35,63	35,63	-	52,3600	0,52
4	С113-2106	Розетка силовая настінна однофазна 32А	шт	1,0	233,66	-	-	233,66	-	-	-	-
5	С119-405	Вилка силовая однофазна 32А	шт	2,0	114,64	-	-	229,28	-	-	-	-
6	КБ21-13-2 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м дроту	0,08	824,24	-	-	65,94	65,94	-	10,9825	0,88
7	С157-268	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, ПВС 3х6,0	1000м	0,008	119 970,08	-	-	959,76	-	-	-	-
8	КМ8-522-15	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центрального або бічного рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1,0	381,05	12,27	-	381,05	368,78	12,27	4,8000	4,80
					368,78	1,71	-			1,71	0,0238	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C119-405	Перемикач вводрезерва 100А	шт	1,0	2 847,73		2 847,73				
10	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,1	5 628,62	-	562,86	562,86	-	74,0900	7,41
11	C157-268	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, ПВС 3х6,0	1000м	0,006	5 628,62 119 970,08		719,82				
12	C157-268	Провід монтажний ПВ-3 16мм2	1000м	0,004	91 308,08		365,23				
13	KM11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінюванням наконечником	100кін.	0,06	1 413,81	-	84,83	84,83	-	17,6000	1,06
14	C1545-150	Наконечники кабельні 25мм2, М8 мідні	100шт	0,06	6 528,79		391,73				
15	KCM-31-8	Дюбель 6х40	100шт	0,2	51,45		10,29				
16	KCM-31-8	Дюбель 8х80	100шт	0,08	408,45		32,68				
17	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,02	603,60	-	12,07	12,07	-	8,8700	0,18
18	KP20-27-2 K0=4	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 600 мм	100 отворів	0,01	1 821,02	-	18,21	18,21	-	26,7600	0,27
19	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 200 мм	100 отворів	0,01	1 821,02 455,25	-	4,55	4,55	-	6,6900	0,07
20	PY2-131-19	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 33 мм, глибина свердління до 20 мм	100 отв.	0,04	455,25 667,99 634,19	33,80 4,14	26,72	25,37	1,35 0,17	7,1700 0,0609	0,29
Разом прямих витрат по кошторису								1 288,88	13,62		16,99
Разом прямі витрати								7 265,96	1,88		0,02
в тому числі:								грн.			
вартість матеріалів, виробів і комплектів								грн.			
вартість ЕММ								13,62			
в т.ч. заробітна плата в ЕММ								1,88			
заробітна плата робітників								1 288,88			
всього заробітна плата								1 290,76			
Загальноновиробничі витрати								482,33			
трудоємність в загальноновиробничих витратах								люд-г			
заробітна плата в загальноновиробничих витратах								81,07			0,68
Всього по кошторису								7 748,29			


Будівельні Технології: Кошторис 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість									
		Кошторисна заробітна плата									
						люд-г					17,69
						грн.					
								1 371,83			

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Камінний Я.І.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Верченко Р.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Електромонтажні роботи з підключення генератора УН13000 за адресою: 69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд. 13А.

Будівництво розташоване на території: Запорізької області.

Договірна ціна складена відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 5 лютого 2024 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

*

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 12 558,80 грн. за 167,33 години за розрядом 3,8
2. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 12 558,80 грн. за 167,33 години за розрядом 3,8
3. Ремонтно-будівельні і ремонтно-монтажні роботи - 12 558,80 грн. за 167,33 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Додаток 25, Настанова п.6 Пусканалагоджувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г.
2. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 грн./люд.-г. Додаток 27, Настанова п.5 Пусканалагоджувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.
3. Єдиний податок - 5 %

Загальна вартість будівництва

8,37098 тис. грн.

в тому числі:

будівельних робіт

7,88362 тис. грн.

устаткування, меблів та інвентарю	0,00000 тис. грн.
інші витрати	0,48736 тис. грн.
в тому числі:	
податок на додану вартість (ПДВ)	0,00000 тис. грн.
Кошторисні трудовитрати	0,01769 тис. люд.г.
Кошторисна заробітна плата	1,37183 тис. грн.