

ДОГОВІР № 10 -П

м. Івано-Франківськ

«07» 08 2023 року

Державне підприємство «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ», в особі т.в.о. директора **Вітовської Лесі Василівни**, що діє на підставі розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 14.03.2023 року №55-к «Про покладання обов'язків» та Статуту (далі – **Замовник**), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРТЕХІНЖІНІРИНГ»** в особі директора Кавінського Володимира Васильовича, який діє на підставі Статуту (далі – **Підрядник**), з іншої сторони, уклали даний Договір (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору.

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати у відповідності до умов цього Договору розробку проектно-кошторисної документації: *Робочий проект «Капітальний ремонт моста на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С090601 Болохів-Войнилів км 24+639»*.

1.2. Нормативно-технічні, економічні та інші вимоги до робіт, що становлять предмет договору, обумовлені у завданні на проектування об'єкту.

2. Зобов'язання сторін.

2.1. Замовник зобов'язаний:

2.1.1. передати Підряднику вихідні дані, необхідні для виконання робіт;

2.1.2. сплатити Підряднику вартість робіт у розмірах і в терміни, встановлені Договором;

2.1.3. використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від Підрядника, лише для цілей, встановлених Договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам (крім виконавця робіт) і не розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди Підрядника;

2.1.4. залучити Підрядника до участі в справі за позовом, пред'явленим до Замовника іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектно-кошторисної документації.

2.2. Підрядник зобов'язується:

2.2.1. виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з Договором;

2.2.2. при виконанні робіт дотримуватися «Настанови з визначення вартості будівництва» й «Настанови з визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» та інших чинних нормативних актів;

2.2.3. погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із Замовником та зацікавленими організаціями, а в разі необхідності – також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

2.2.4. передати Замовникові готову проектно-кошторисну документацію в 4-х примірниках, а також окремо кошторис до проекту, записаний в електронному вигляді (на носіях даних);

2.2.5. не передавати без згоди Замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам.

3. Термін виконання робіт.

3.1. Термін виконання робіт визначається календарним планом, який становить невід'ємну частину цього Договору.

3.2. Затримка видачі Замовником вихідних даних для проектування зумовлює коригування плану виконання робіт.

4. Вартість робіт і порядок розрахунків.

4.1. Вартість робіт визначається Протоколом угоди про договірну ціну і становить **834 611,00 (вісімсот тридцять чотири тисячі шістсот одинадцять грн. 00 коп.) гривень** без ПДВ. Договірна ціна є динамічною.

4.2. Вартість робіт за Договором може бути переглянута сторонами, якщо на ціноутворення вплинули Закони України, постанови Уряду тощо. Нова договірна ціна оформляється додатковою угодою.

- 4.3. Розрахунок за виконані роботи проводиться Замовником згідно з актами здачі-приймання виконаних робіт протягом 10 робочих днів.
- 4.4. Остаточний розрахунок за виконані Підрядником роботи, що відповідає вартості експертизи робочого проекту, здійснюється на протязі 10 днів після отримання позитивного висновку експертизи та підписання сторонами акту здачі-приймання робіт.
- 4.5. Вартість експертизи проекту визначена попередньо. Фактична вартість експертизи буде зазначена у виконавчому кошторисі та відкоригує загальну вартість робіт за Договором.
- 4.6. Джерело фінансування – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

5. Порядок здачі-приймання робіт.

- 5.1. На підставі п.5.2. ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво» Замовник делегує Підряднику повноваження щодо проходження експертизи проектно-кошторисної документації в експертній організації, тобто виступати замовником експертизи.
- 5.2. Залежно від отриманого висновку експертизи Замовник в 3-х денний термін підписує акт здачі-приймання виконаних робіт або мотивовану відмову від приймання.
- 5.3. Позитивний висновок експертизи та підписаний обома сторонами акт здачі-приймання служить підставою для оплати Замовником залишкової вартості робіт.

6. Відповідальність сторін.

- 6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.
- 6.2. Підрядник гарантує якість виготовленої проектно-кошторисної документації.
- 6.3. У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації Підрядник на вимогу Замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію в термін, вказаний Замовником.
- 6.4. За порушення термінів виконання робіт або термінів усунення виявлених у проектно-кошторисній документації недоліків Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% вартості робіт за кожний день прострочення.
- 6.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної (нездоланної) сили, що виникли мимо волі і бажання Сторін (тобто, які перебувають поза розумним контролем і волею Сторін), які не можна було передбачити або запобігти, включаючи оголошену чи фактичну війну, громадські хвилювання (страйки), епідемії, блокади, ембарго, землетрус, повені, пожежі й інші природні і штучні (техногенні) катастрофи і стихійні лиха (явища), і якщо ці обставини відбулися після вступу в силу цього Договору і безпосередньо вплинули на його виконання.

7. Вирішення спорів.

- 7.1. Всі спірні питання, що виникають з даного Договору або в зв'язку з ним сторони вирішують шляхом переговорів.
- 7.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, спір передається на розгляд до відповідного господарського суду України.

8. Термін дії Договору.

- 8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє по 31 грудня 2023 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
- 8.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод, складених і підписаних у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких два примірники залишається у Замовника.

8.3. Договір складається у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, два з яких – Замовнику, один – Виконавцеві. Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід'ємною частиною.

8.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права і обов'язки за даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

8.5. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.

8.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку зміни відомостей, зазначених у розділі 10 даного Договору, а також про зміну статусу платника податків, перереєстрацію, ліквідацію, банкрутство чи інше припинення діяльності сторони. Відповідне повідомлення повинно бути спрямовано іншій стороні не пізніше 3 (трьох) днів з моменту настання вищевказаних обставин, з наданням документів (засвідчених копій), що підтверджують відповідні зміни.

9. Порядок змін, доповнення і розірвання Договору.

9.1. Всі зміни і доповнення до даного Договору дійсні лише у випадку, коли вони викладені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками сторін.

9.2. Замовник має право розірвати Договір, якщо Підрядник:

9.2.1. порушив терміни початку виконання робіт;

9.2.2. за своєї вини допустив відхилення від терміну виконання робіт, передбачених календарним планом, більш як на один місяць;

9.2.3. виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;

9.2.4. допустив відступи в роботі від умов Договору.

9.3. Підрядник має право розірвати Договір при втраті Замовником можливості подальшого фінансування робіт.

9.4. Сторона Договору, яка прийняла рішення про розірвання Договору, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні не менше як за місяць до дати вступу в дію цього рішення, і якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати Договір за згодою другої сторони.

10. Інші умови.

10.1. Жодна із сторін не має права передавати свої права і обов'язки за даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

10.2. Взаємовідносини сторін, не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.3. Підрядник є платником єдиного податку за ставкою 5%.

10.4. Даний Договір складений українською мовою у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

10.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку зміни відомостей, зазначених у розділі 12 даного Договору, а також про зміну статусу платника податків, перереєстрацію, ліквідацію, банкрутство чи інше припинення діяльності сторони. Відповідне повідомлення повинно бути спрямовано іншій стороні не пізніше 3 (трьох) днів з моменту настання вищевказаних обставин, з наданням документів (засвідчених копій), що підтверджують відповідні зміни.

11. Додатки до даного Договору.

11.1. До даного Договору додаються:

11.1.1. Додаток №1 «Протокол угоди про договірну ціну».

11.1.2. Додаток №2 «Календарний план робіт».

11.1.3. Додаток №3 «Зведений кошторис»

11.1.4. Додаток №4 «Кошторис №1».

- 11.1.5. Додаток №5 «Кошторис №2
- 11.1.6. Додаток №6 «Кошторис №3»
- 11.1.7. Додаток №7 «Кошторис №4»
- 11.1.8. Додаток №8 «Кошторис №5»
- 11.1.9. Додаток №9 «Кошторис №6»
- 11.1.10. Додатки до даного Договору складають його невід'ємну частину.

12. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Замовник:

Державне підприємство
«ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ»
код ЄДРПОУ 42753775
76014, м. Івано-Франківськ,
вул. Степана Бандери, 77
р/р UA908201720344321014107017226
в Державній казначейській службі України м.
Київ, МФО 820172
тел. 0666713002
e-mail: doroga_ifoda@ukr.net



Л.В.Вітовська

Підрядник:

ТОВ «УКРТЕХІНЖІНІРИНГ»
код ЄДРПОУ 41455577
76014, м. Івано-Франківськ,
вул. Академіка Сахарова, 34
р/р UA113808050000000026001634871
в АТ «Райфайзен Банк Аваль», МФО 380805
тел. 0509125550
e-mail: ukrtehin@ukr.net



В.В.Кавінський

Додаток №1
до Договору № 10-П
від 07.08.2023 р.

ПРОТОКОЛ угоди про договірну ціну

Ми, що підписалися нижче, від **Замовника – т.в.о. директора ДП «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ» Вітовська Леся Василівна**, від **Підрядника – директор ТОВ «УКРТЕХ ІНЖИНІРИНГ» Кавінський Володимир Васильович** засвідчуємо, що Сторонами досягнута угода про коригування проектно-кошторисної документації:

Робочий проект **“Капітальний ремонт моста на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С090601 Болохів-Войнилів км 24+639”**

в сумі становить **834 611,00 (вісімсот тридцять чотири тисячі шістсот одинадцять грн. 00 коп.) гривень без ПДВ.**

Даний Протокол є підставою для розрахунків **Замовника** за виконані роботи з **Підрядником.**

Замовник
Т.в.о. директора
ДП «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ»



Л.В.Вітовська

Підрядник
Директор
ТОВ «УКРТЕХ ІНЖИНІРИНГ »



В.В.Кавінський

Додаток №2
до Договору № 10 -П
від 07. 08. 2023 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

Робочий проект “Капітальний ремонт моста на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С090601 Болохів-Войнилів км 24+639”

Найменування робіт по договору і основні етапи його виконання	Строк виконання початок-кінець (місяць, рік)	Розрахункова ціна етапу, грн.
1	2	3
I етап – Інженерно-геодезичні вишукування, Інженерно-геологічні вишукування, Обстеження технічного стану	Серпень 2023 року	<u>204745,00</u>
II етап – Проектні роботи	Вересень-жовтень 2023 року	<u>458606,00</u>
III етап – Оцінка впливу на довкілля	Жовтень-листопад 2023 року	<u>106208,00</u>
IV етап – Експертиза робочого проекту	Листопад-грудень 2023 року	<u>65052,00</u>
Разом:		834 611,00

Замовник

Т.в.о. директора
ДП «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ»»



Л.В.Вітовська

Підрядник

Директор
ТОВ «УКРТЕХ ІНЖИНІРИНГ»



В.В.Кавінський

Зведений кошторис № 363
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

Форма № 1-П

Капітальний ремонт моста на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення
С090601 Болохів - Войнилів км 24+639

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної)
організації

ТОВ "УКРТЕХ ІНЖИНІРИНГ"

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№ № кошто-рисів, кальку-ляцій	Повна вартість робіт, тис.грн.			
				вишуку-вальних	проектних (науково-проектних)	додатко-вих*	всього
1	2	3	4	5	6	7	8
	Капітальний ремонт моста на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С090601 Болохів-Войнилів км 24+639						
1	Робочий проект	проектування	1	0,000	435,675	0,000	435,675
2	Вишукування	інженерно-геодезичні вишукування	2	8,691	0,000	0,000	8,691
3	Вишукування	інженерно-геологічні вишукування	3	91,358	0,000	0,000	91,358
4	Обстеження	Обстеження технічного стану	4	0,000	0,000	94,458	94,458
5	ОВД	Оцінка впливу на довкілля	5	0,000	100,898	0,000	100,898
6	Експертиза	Експертиза проектної документації	6	0,000	0,000	61,800	61,800
	Разом по зведеному кошторису						792,880
	Ставка єдиного податку (5,00 %)						41,731
	Разом з єдиним податком						834,611
	Всього, тис.грн.						834,611

Всього за зведеним кошторисом

Вісімсот тридцять чотири тисячі шістьсот одинадцять гривень 00 копійко.

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Кошторис склав

Кавінський В.В.

(прізвище)

Шеремета Р.Г.

(прізвище)

Якимів І.В.

(прізвище)

М.П.

« » 20 р.

Кошторис 1
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

Форма № 2-П

Капітальний ремонт моста на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення
C090601 Болохів - Войнилів км 24+639
стадія "Робочий проект"

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт)

Найменування проектною (науково-проектною, вишукувальною) організації: ТОВ "УКРТЕХ ІНЖИНІРИНГ"

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
1	Автомобільна дорога довжиною до 2км. Категорія складності 1. Категорія дороги ІА, ІБ 4-х полосна <u>Розрахунковий показник</u> 1, (дорога)	Розд. 38, табл. 25, п. 1-1 k=1.3 - стадія проектування (загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект" k=0.13 - Договірний коефіцієнт k=1.01 - Залізничні й автомобільні дороги. Мости, тунелі. Метрополітен. Промисловий транспорт. (Додаток 7 до Настанови, табл. 1) k=39.14 - Додаток 7 до Настанови, табл. 3, п. 1 (проектні роботи)	9653,0 * 1,0 * 1,3 * 0,13 * 1,01 * 39,14	64489,83
2	Регулювання рівно-водоприймачів без кріплення укосів глибиною до 3 м <u>Розрахунковий показник</u> 0,2000 (км)	Розд. 34, табл. 19, п. 1 k=1.25 - стадія проектування (загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект" k=1.07 - Водногосподарське будівництво (Додаток 7 до Настанови, табл. 1) k=39.14 - Додаток 7 до Настанови, табл. 3, п. 1 (проектні роботи)	(0,0 + 374,0 * 0,2) * 1,25 * 1,07 * 39,14	3915,76
3	Берегові укріплення укосного типу висотою до 14 м <u>Розрахунковий показник</u> 1, (об'єкт)	Розд. 54, табл. 10, п. 1 k=1.15 - стадія проектування (загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект" k=1.07 - Річковий транспорт (Додаток 7 до Настанови, табл. 1) k=39.14 - Додаток 7 до Настанови, табл. 3, п. 1 (проектні роботи)	1810,0 * 1,0 * 1,15 * 1,07 * 39,14	87172,80
4	Автодорожній міст повною довжиною в інтервалі понад 50,0 до 100,0 м при розмірі приведеного прольоту понад 9 до 18 м <u>Розрахунковий показник</u> 60, (м)	Розд. 38, табл. 15, п. 3-1 k=1.1 - стадія проектування (загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект" k=0.9 - При визначенні вартості проектування споруди або окремих його частин у міських і автодорожніх мостах, естакадах і шляхопроводах застосовуються наступні коефіцієнти на ширину споруди між поруччям (при ширині 10 м і менше) k=0.85 - При висоті опор менше 10 м до цін, розрахованих по таблицях збірника k=1.01 - Залізничні й автомобільні дороги. Мости, тунелі. Метрополітен. Промисловий транспорт. (Додаток 7 до Настанови, табл. 1) k=39.14 - Додаток 7 до Настанови, табл. 3, п. 1 (проектні роботи)	(2300,0 + 102,0 * 60,0) * 1,1 * 0,9 * 0,85 * 1,01 * 39,14	280096,97
	Разом, грн.			435675,36
	Разом по кошторису, грн.			435675,36
	Всього, грн.			435675,36

Всього за кошторисом
Чотириста тридцять п'ять тисяч шістьсот сімдесят п'ять грн. 36 коп.

Керівник проектною організацією

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П. « » 20__р.

Кавінський В.В.


(прізвище)

Шеремета Р.Г.

(прізвище)

Якимів І.В.

(прізвище)



Додаток до договору № 10-17

від 07.08.23р.

Кошторис 2
на вишукувальні роботи

Форма № 2-П

Капітальний ремонт моста на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення
С090601 Болохів - Войнилів км 24+639

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт)

ТОВ "УКРТЕХ ІНЖИНІРИНГ"

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної)
організації

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	(Польові роботи) Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на незабудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:1000 і збільшенням його до масштабу 1:500. Категорія складності II <i>Розрахунковий показник 1.7/[1 га]</i>	Табл.403, п.2. Категорія II k=1.5 - Додаток 7 до Настанови, табл.2	62,0 * 1,7 * 1,5	158,10
	Витрати по метрологічному забезпеченню єдності і точності засобів вимірів і додаткових амортизаційних відрахувань по виробничому устаткуванню і транспорту пункт 14 вказівок до застосування:	k=0,05		
	- польові інженерно-геодезичні		158,1*0,05	7,91
	Всього польові роботи + метрологія:			
	- інженерно-геодезичні роботи	п.п.1	158,10 + 7,91	166,01
		k=1.32	166,01 * 1,32	219,13
		Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін		
		i=39.66	219,13 * 39,66	8690,70
		Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи)		
	Разом, грн.			8690,70
	Разом по кошторису, грн.			8690,70
	Всього, грн.			8690,70

Всього за кошторисом
Вісім тисяч шістьсот дев'яносто грн.70 коп.

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П.
« » 20 р.

Кавінський В.В. (підпис) (прізвище)
Шеремета Р.Г. (підпис) (прізвище)
Якимів І.В. (підпис) (прізвище)

РЕЕСТРАЦІЙНИЙ № 9211
ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК
Організація «ГЛІДІЯ ПЛАН»
Україна
Місто Івано-Франківськ
І.к. 42032252
ТОВ "УКРТЕХ ІНЖИНІРИНГ"

КОШТОРИС № 3
на інженерно-геологічні вишукування

Капітальний ремонт моста на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення
С090601 Болохів - Войнилів км 24+639
назва виду проектно-вишуквальних робіт


Виконавець ТОВ «УКРТЕХ ІНЖИНІРИНГ»
Замовник ДП «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ»

Настанова – Наказ №281 від 01.11.2021 р. Міністерство розвитку громад і територій України

№,п	Вид робіт	№ № частин, таблиць, пунктів, главизбірника	Розрахунок вартості	Вартість грн.
1	2	3	4	5
1.	Буріння свердловин (3х5м) ø до 127 мм в породах II кат. - 6 м	36Ц-82р. Т.182 § 7,25 К=1,5 дод.7т.2 Настанови	6х17х1,5х0,8 24х20х1,5х0,8 15х21х1,5х0,8	122 576 378
2.	Відбір монолітів із свердловин 9 шт.	т.246 §1 к=1,2 т.2 § 2 к=1.5 дод.7т.2 Настанови	9х10х1,5	135
3.	Витрати по внутрішньому транспорту до 5 км	т. 4 § 3 к=1.25 дод. 22.	0,07х1211х1,25	106
4.	Витрати по зовнішньому транспорту до 100 км	т. 5 § 1 к=1.4 дод. 22.	0,10х1317х1,4	184
5.	Організація і ліквідація робіт	т. 6 § 1 к=1,5	0,04х1317х1,5	79
6.	Вартість польових робіт Σ 1-5	дод.7т.3 Настанови к=39,76	1580х39,76	62821
7.	Оприділення фізичних властивостей ґрунтів 9 шт.	т. 295 §1,2 т. 296 § 14 к=1.21 дод.7т.1 Настанови	9х10,1х1,21	110
8.	Обробка лабораторних робіт	т. 310 § 7 к=1.21 дод.7т.1 Настанови	0,2х110х1,21	27
9.	Обробка бурових робіт II кат. скл. - 45 м	т. 309 § 1 к=1.21	45х3,5х1,21	191
10.	Інженерно-геологічний звіт	т. 311 § 1 к=1.21	0,15х218х1,21	40
11.	ВСЬОГО лабораторних і камеральних робіт Σ 8-10	дод.7т.3 Настанови К=39,14	368х39,14	14404
12.	Метрологічне забезпечення і амортизація	Доп. №22 п.14 заг.вказ. к=0,05	66768х0,05	3338
13.	Загальна вартість робіт Σ 6,11,12	Т.3 § 1 к=1.08	80563х1,08	87008
	ФОП	5%	87008х0,05	4350
	ВСЬОГО			91358

Разом по кошторису: Дев'яносто одна тисяча триста п'ятдесят вісім гривень 00 копійок

Керівник проектної організації



Кавінський В.В.

(підпис)

(прізвище)

КОШТОРИС №4

«Капітальний ремонт моста на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С090601 Болохів-Войнилів км 24+639».

Обстеження технічного стану моста на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С090601 Болохів - Войнилів км 24+639

Підстава:

1. ДСТУ Б Д 1.1-7:2013. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
2. Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
3. СОУ 42.1-37641918-097:2017. "Норми часу на проектні роботи з експлуатаційного утримання. Автомобільні дороги"
4. Вихідні дані для складання кошторису:
 - 4.1 Показники об'єкта - Загальна довжина шляхопроводу $L=57\text{м}$; ширина мостового полотна: $B=9\text{м}$; висота моста $h=4\text{м}$; загальна довжина підходів 30м ;
 - 4.2 Поправні коефіцієнти (СОУ 42.1-37641918-097:2017):
 - на ширину шляхопроводу (п. 3.24) $KB=B/10=9/10=0,9$;
 - коефіцієнт на довжину моста $KLm=Lm/100=57/100=0,57$;
 - коефіцієнт на довжину підходів $KLn=30/100=0,3$;
 - обстеження та випробування мостів при терміні служби більше 20 років $K1=1,25$;
 - 4.3 Індекси визначення кошторисної вартості проектних, проектно-планувальних, науково-проектних, вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на 1 людину-день (Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво (Додаток 7. Таблиця 3):
 - польові роботи - 2080 грн.
 - камеральні роботи - 1780 грн.

Назва організації виконавця: Національний університет «Львівська політехніка»

Назва замовника:

№№	Перелік виконуваних робіт	Виконавці		К-сть	Основний показник коштор. вартості в розр. на 1 люд./ день (грн.)	Всього, вартість, грн.	Обґрунтування за СОУ 42.1-37641918-097:2017
		Од. вим.	Посада (за СОУ)	люд./ днів			
1	Попереднє обстеження моста	люд.-день	головний спеціаліст	1,5	1780	$3 \times 1780 =$	п. 13.1, Табл. 13.1
	Всього працевитрат:		провідний інженер I категорії	0,75			
			інженер I категорії	0,75			Вимірник: 1 міст (площею до 3000м ²)
2	Обстеження підходів до мостів та регуляційних споруд	люд.-день	провідний інженер III категорії	1,0	2080	$2 \times 2080 \times 0,9 \times 0,3 =$	п. 13.2, Табл. 13.2
	Всього працевитрат:		інженер III категорії	1,0			$KB=0,9; KLn=0,3;$
				2		$=1123,2$	Вимірник: 100м
3	Обстеження мостів	люд.-день	головний спеціаліст	0,96	2080	$8 \times 2080 \times 0,9 \times 1,25 \times 0,57 =$	п. 13.3, Табл. 13.3
			начальник групи	1,6			$KB=0,9; K1=1,25;$
			провідний інженер I категорії	3,6			$KLm=0,57;$
	Всього працевитрат:		інженер I категорії	1,84			Вимірник: 100м моста
				8		$=10670,4$	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Вимірювання геометричних розмірів мосту	люд.-день	провідний інженер інженер I категорії	3,0 1,0	2080	4×2080×0,9×1,25×0,57=	п. 13.6, Табл. 13.6 KB=0,9; KI=1,25; KLm=0,57;
	Всього працевитрат:			4		=5335,2	Вимірник: 100м моста
5	Фотофіксація виявлених дефектів мостів при обстеженні	люд.-день	провідний інженерінженер III категорії	0,752,25	2080	3×2080×0,9×1,25=	п. 13.8,Табл. 13.8 KB=0,9; KI=1,25;
	Всього працевитрат:			3		=7020	Вимірник: 1 міст
6	Визначення стану та складу покриття проїзної частини мостів	люд.-день	начальник відділу провідний інженер інженер I категорії	0,45 1,35 1,2	2080	3×2080×0,9=	п. 13.10, Табл. 13.10 KB=0,9;
	Всього працевитрат:			6		=5616	Вимірник: 1 міст
7	Складання технічного висновку обстеження мостів щодо можливості пропуску великогазових транспортних засобів	люд.-день	головний спеціаліст начальник відділу провідний інженер	1,08 1,6 1,32	1780	3×1780=	п. 13.14, Табл. 13.18
	Всього працевитрат:			3		=5340	Вимірник: 1 міст
8	Складання відомості дефектів по обстеженню мостів	люд.-день	головний спеціалістначальник групипровідний інженерінженер I категорії	1,322,24,952,5 3	1780	11×1780=	п. 13.19,Табл. 13.23
	Всього працевитрат:			11		=19580	Вимірник: 1 міст
9	Складання креслень по обстеженню мостів	люд.-день	начальник відділу начальник групи провідний інженер інженер I категорії	0,56 2,1 2,24 2,1	1780	7×1780×0,5=	п. 13.20, Табл. 13.24 Na=0,5;
	Всього працевитрат:			7		=6230	Вимірник: 1 аркуш формату A1
10	Складання технічних звітів та висновків з обстеження мостів	люд.-день	начальник відділу головний спеціаліст начальник групи	1,3 3,5 5,2	1780	10×1780=	п. 13.22, Табл. 13.26
	Всього працевитрат:			10		=17800	Вимірник: 1 міст
Разом:						78 714,80	
ПДВ 20%						15 742,96	
Всього						94 457,76	

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту



Кавінський В.В.

(підпис)

Шеремета Р.Г.

(підпис)

Додаток № 8
до Договору № 10-17
від 07.08.23 р.

КОШТОРИС № 5
на виконання робіт
Розробка звіту Оцінки Впливу на Довкілля

Капітальний ремонт моста на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення
C090601 Болохів - Войнилів км 24+639

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації:

ТОВ "УКРТЕХ ІНЖИНІРИНГ"

Число класу	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців	Кількість осіб	Витрати люд. - дн.	Заробітна плата грн.	
					За 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Визначення категорії видів планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають ОВД. Підготовка Повідомлення про плановану діяльність.	Інженер	1	2	1350,00	2700,00
		Еколог	1	2	1350,00	2700,00
		Геодезист	1	1	1350,00	1350,00
2	Підготовка та подання Повідомлення про планову діяльність до Єдиного реєстру з ОВД та до уповноваженого органу у паперовому вигляді	Еколог	1	1	1350,00	1350,00
3	Підготовка та оприлюднення Повідомлення у 2 друкованих ЗМІ та на дошках оголошень органу місцевого самоврядування та уповноваженого органу	Еколог	1	1	1350,00	1350,00
4	Розроблення Звіту з ОВД	Еколог	2	20	1350,00	54000,00
6	Підготовка та проведення громадських слухань	Еколог	1	3	1350,00	4050,00
7	Разом ГРН.					67500,00
	Відрядні витрати (2 дні x 2 людини x 400 грн).					1600,00
	Відшкодування вартості проведення громадського обговорення					8798,00
	Відшкодування вартості публікацій повідомлень в ЗМІ					23000,00
	Разом:					100898,00

Разом за кошторисним розрахунком: Сто тисяч вісімсот дев'яносто вісім гривень 00 копійок.

Керівник проектної організації

(підпис)

Кавінський В.В.

(прізвище)

М.П. « » 20__ р.

Додаток до договору № 10-17

від 07.08.23р.

Кошторис 6
на експертизу проекту

Форма № 2-П

Капітальний ремонт моста на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С090601
Болохів - Войнилів км 24+639

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації:

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, тис.грн.
1	2	3	4	5
1	Експертиза за всіма напрямками. Клас наслідків об'єктів будівництва СС2 Розрахункова база: $(30000000 + 0 * 0.00) / 1000 = 15000.00000$ тис. грн., де: 30000000 грн. - вартість будівельних робіт; 0 грн. - вартість устаткування; 0.00 - показник частки вартості устаткування, що враховується при обчисленні розрахункової бази <u>Розрахунковий показник</u> 30000, (тис.грн.)	Експертиза	$(0,206 / 100,0) * 30000,0 * 1000$	61,800
	Разом, тис.грн.			61,800
	Разом по кошторису, тис.грн.			61,800

Всього за кошторисом
Шістдесят одна тисяча вісімсот гривень 00 копійки

Керівник організації замовника

Кошторис склав

М.П.

« » _____ 20__р.

Вітовська Л.В.
(прізвище)Кавінський В.В.
(прізвище)