

Обґрунтування

Обґрунтування закупівлі додаткових робіт з реконструкції твердопаливної котельні комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатoproфільна лікарня» Деражнянської міської ради по вул. Подільська, 1 в м. Деражня, Хмельницького району, Хмельницької області за кодом ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція із застосуванням виключення за пп.8 п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості) виконуються з підготовки об'єкту до опалювального сезону відповідно до «Програми підготовки до опалювального сезону та заходів по енергозбереженню на території Деражнянської міської територіальної громади на 2023 рік».

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне некомерційне підприємство «Деражнянська міська багатoproфільна лікарня» Деражнянської міської ради, Хмельницька обл., м.Деражня, вул. Подільська, 1, код за ЄДРПОУ 02004226.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

Реконструкція твердопаливної котельні комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатoproфільна лікарня» Деражнянської міської ради по вул. Подільська, 1 в м. Деражня, Хмельницького району, Хмельницької області за кодом ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція (додаткові роботи).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: закупівля без використання електронної системи

UA-P-2023-11-01-000644-b.

Розмір бюджетного призначення: 565761,60 (п'ятсот шістдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят одна гривня 60 копійок) без ПДВ.

Застосування виключення: відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей, у Замовника після укладення договору про закупівлю №108 від 03.05.2023 року з реконструкції твердопаливної котельні комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатoproфільна лікарня» Деражнянської міської ради по вул. Подільська, 1 в м. Деражня, Хмельницького району, Хмельницької області за кодом ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція (ідентифікатор закупівлі UA-2023-04-03-011125-а, далі — основний договір) виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого надавача послуг. Зазначене сприятиме усвідомленню мети і загального задуму Замовника щодо облаштування твердопаливної котельні та якісному наданню цих робіт підрядником.

Закупівля додаткових робіт у того самого надавача робіт — ПП "ПРОФ БУД В" здійснюється під час виконання основного договору про закупівлю, загальна вартість якого складає 3'549'951.49 грн. без ПДВ. Загальна вартість таких робіт не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю.

Особливості здійснення закупівлі:

Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану тимчасово можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із обов'язковим зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, Кабінету Міністрів України необхідно невідкладно:

1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні;

2) забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України.

Стаття 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що Кабінет Міністрів України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях:

1) працює відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану;

2) розробляє та вводить в дію План запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в окремих місцевостях України з урахуванням загроз та особливостей конкретної ситуації, яка склалася. Згідно з сьомим абзацом пункту 5 частини 1 статті 20 Закону України від 27.02.2014 № 794 «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану.

З метою невідкладного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, до яких у тому числі входить здійснення публічних закупівель, частиною 3-7 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон) встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз.

На виконання даної норми Закону урядом були прийняті Особливості.

Положеннями Особливостей передбачено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис.

Гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу.

Враховуючи те, що закупівля додаткових робіт з реконструкції твердопаливної котельні комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатoproфільна лікарня» Деражнянської міської ради по вул. Подільська, 1 в м. Деражня, Хмельницького району, Хмельницької області за кодом ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція проходить у час, коли відбувається широкомасштабна агресія російської федерації проти України, є нагальна необхідність завершити вказані роботи з облаштування твердопаливної котельні, яке з початку агресії використовується для дотримання температурного режиму в закладі охорони здоров'я. Тобто КНП «Деражнянська МБЛ» застосовує виняток за Особливостями і укладає прямий договір з надавачем послуг, який співпрацював із Замовником раніше, якісно виконує основний договір та має відповідні можливості (персонал, техніка тощо) для надання додаткових робіт з облаштування твердопаливної котельні.

Водночас, як передбачено чинним законодавством, під час здійснення закупівель Замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель.

Враховуючи зазначене, з метою дотримання принципу ефективності закупівлі, якнайшвидшого забезпечення потреби у додаткових роботах з реконструкції твердопаливної котельні в умовах воєнного стану замовник прийняв рішення про застосування під час здійснення закупівлі вищезазначеного винятку за Особливостями.

За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до підпункту 8 п.13 із Особливостей, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, зі всіма додатками відповідно до пункту 3- 8 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

З огляду на викладене, рішення Замовника про проведення закупівлі без використання електронної системи закупівель і застосуванням винятку за Особливостями відповідає чинному законодавству.

Перелік документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування виключення за Особливостями (документальне підтвердження):

1. Копія договору №108 від 03.05.2023 року.
2. Акт погодження виконання додаткових робіт згідно проекту: «Реконструкції твердопаливної котельні комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатoproфільна лікарня» Деражнянської міської ради по вул. Подільська, 1 в м. Деражня, Хмельницького району, Хмельницької області за кодом ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція від 28.07.2023 року.

Уповноважена особа



Сергій ЯРОВИЙ