

Календарний графік

Технічний нагляд за виконанням робіт по об'єкту: заходи з енергозбереження: «Реконструкція зовнішнього освітлення із встановленням енергозберігаючих, світлодіодних консольних світильників для вуличного освітлення в м. П'ятихатки вул. Київська (від 2-го до 3-го провулка), вул. Берегова (від 2-го до 3-го провулка), вул. Нечуя Левицького (2,3) (від 3-го до 5-го провулка), провулок 3 (від вул. Першотравневої до вул. Київської), провулок 4 (від вул. Нечуя Левицького (2) до вул. Нечуя Левицького (3))»

Найменування робіт (етапів)	Строки виконання робіт		Вартість, гривень (без ПДВ)
	Початок	закінчення	
Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об'єкту	02.11.2023р.	31.12.2023	11 061,15

"ЗАМОВНИК"

"ВИКОНАВЕЦЬ"

КП ПМР «Комунальний сервіс»

ФОП Скубко Максим Олексійович

В.о. директора



С.В. Бальвас



М.О. Скубко