

«ЗАТВЕРДЖЕНО» :

**Начальник управління будівництва,
житлово - комунального господарства,
інфраструктури та транспорту Броварської
міської ради Броварського району Київської
області**

Світлана РЕШЕТОВА

« 01 » грудня 2023 року

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ

для здійснення закупівлі згідно з підпунктом 8 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. найменування замовника:

Управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

1.2. місцезнаходження замовника:

Юридична адреса:

вул. Героїв України, 15, м. Бровари, Броварський район, Київська область, 07400

Фактична адреса:

б-р. Незалежності, 4 А, м. Бровари, Броварський район, Київська область, 07400

1.3. ідентифікаційний код замовника: **26146617**

1.4. категорія замовника:

1 категорія - Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені в пункті 1 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари Київської області. Коригування. Додаткові роботи; 45221000-2 - Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.

3. Вид та ідентифікатор проведеної процедури закупівлі (у разі наявності): **відкриті торги UA-2021-10-23-002905-a**

4. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:
38 959 403, 48 грн.

5. Підстави для здійснення закупівлі: *відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи*

послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

6. Обґрунтування підстави для здійснення закупівлі:

Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану тимчасово можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із обов'язковим зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 (зі змінами) термін дії воєнного стану встановлено до 14.02.2024 року.

Статтею 4 Указу № 64 Кабінету Міністрів України постановлено невідкладно:

1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні;

2) забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України.

Стаття 12¹ Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що Кабінет Міністрів України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях:

1) працює відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану;

2) розробляє та вводить в дію План запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в окремих місцевостях України з урахуванням загроз та особливостей конкретної ситуації, яка склалася.

Згідно з сьомим абзацом пункту 5 частини 1 статті 20 Закону України від 27.02.2014 № 794 «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану.

З метою невідкладного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, до яких у тому числі входить здійснення публічних закупівель, частиною 3⁷ розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз.

На виконання цієї норми Закону урядом були прийняті **Особливості**.

Положеннями **Особливостей** передбачено підставу для здійснення закупівлі за **підпунктом 8 пункту 13**: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

Обсяг закупівлі визначається на підставі річного планування, з урахуванням потреби замовника, а також на підставі експертного звіту виданого ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА ГРУП» від 10 листопада 2023 року №01-3110-23/ЕП/КО щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари Київської області. Коригування».

Відповідно до Наказу №173-ОД від 01.12.2023 року існує потреба у здійсненні **Закупівлі**.

Робочий проект на «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари Київської області» розроблений ПП «Науково -виробнича фірма «Мостопроект» у 2017 році (позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації №28-0254-16-А від 03.12.2017 року виданий філією ДП «Укрдержбудекспертиза» «Укрдордержбудекспертиза»). Окрім того було проведено коригування кошторисної частини проектної документації в 2018 році (експертний звіт № 28-0086-18 від 19.06.2018 року) та в 2021 році (експертний звіт № 10-0378-21 від 21.05.2021 року).

Потреба в коригуванні робочого проекту виникла у зв'язку з оновленням нормативної бази та необхідністю включення додаткових робіт, що виникли на певному етапі будівництва і погоджені на оперативних нарадах за участю замовника, проектувальника та підрядника.

Відповідно до нових норм, які вступили в дію після розробки проектної документації, робочим проектом коригування внесені зміни у влаштування комплексу мостового полотна, а саме:

- влаштування велодоріжок (згідно ДБН Б,2.2-12:2019 Планування та забудова територій – п.10.4.14 Уздовж магістральних вулиць загальноміського та районного значення, житлових вулиць, а також за межами населених пунктів слід передбачати велодоріжки або велосипедні смуги);

- згідно зміни №1 ДБН В,2.3-5:2018 Вулиці дорого населених пунктів. таблиця 5.1 – ширина смуги руху магістральної дороги районного значення прийнято – 3,00 м.

Враховуючи вищенаведені зміни у нормативній базі, деградацію дефектів опор та прогонової будови, а також виконавчу зйомку прогонової будови та крайніх опор після розбирання існуючого комплексу мостового полотна, коригуванням робочого проекту внесені зміни і уточнення в частині комплексу мостового полотна і ремонту опор та прогонової будови.

Управлінням будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області за результатами проведення процедури закупівлі (ідентифікатор процедури закупівлі UA-2021-10-263-002905-а) з переможцем закупівлі Товариством з обмеженою відповідальністю «Мостобудівельний загін №112» укладено Договір підряду №3/22 від 13.01.2022 року.

В процесі виконання будівельних робіт виникла нагальна потреба у проведенні додаткових будівельних робіт, які технологічно пов'язані з головним (первинним) договором без виконання яких неможливо завершити усі роботи по основному договору. Загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.

Отже, враховуючи зазначене, з метою дотримання принципу ефективності закупівлі, якнайшвидшого забезпечення наявної потреби Замовника в умовах воєнного стану замовник прийняв рішення щодо здійснення **Закупівлі** без застосування відкритих торгів з особливостями та застосування під час здійснення **Закупівлі**, як виняток, підстави за **підпунктом 8 пункту 13 Особливостей**:

З огляду на викладене, рішення щодо проведення закупівлі відповідає чинному законодавству.

За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до цього пункту, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3⁸ розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Разом зі звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до **пункту 13 Особливостей** у вигляді цього файлу.

7. Перелік документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування виключення за Особливостями (документальне підтвердження):

1. Протокол технічної ради по розгляду проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності при виконавчому комітеті Броварської міської ради Броварського району Київської області – 4 сторінки;
2. Експертний звіт (Позитивний) №01-3110-23/ЕП/КО від 10.11.2023 року – 10 сторінок;
3. Звіт про проведення відкритих торгів UA-2021-10-23-002905-а – 4 сторінки.

Уповноважена особа
УБЖКГІТ БМР БР КО



Валентина КАРПЕНКО