



**ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ПІВДЕНДІПРОВОДГОСП»**

65091, м. Одеса., вул. Комітетська, 14 тел. офіс 107.

тел.: 050 415 50 92; e-mail: npovodhoz@gmail.com

ЄДРПОУ: 43611362; МФО 328168; p/p UA483281680000026007000002791

№ 10 от 11.04.2023 р.

*Глові
Дальницької сільської ради
Одеського району Одеської області
Крутюку І. С.*

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ПО ОБ'ЄКТУ

«Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція.»

Роботи по об'єкту: «Розчистка русла нижньої частини р. Барабой, довжиною 8,8 км, з метою покращення екологічної водогосподарської обстановки з реконструкцією наявних гідротехнічних споруд. Реконструкція.» виконуються підрядною організацією ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ".

Під час виконання робіт по розчистці русла нижньої частини р. Барабой виникли додаткові роботи, які не передбачені проектно-кошторисною документацією, без яких неможлива здача об'єкта в експлуатацію та які є невід'ємною частиною повного комплексу робіт по вказаному об'єкту.

Дані роботи являються початком та продовженням низки розрізнених та вже розпочатих видів робіт за основним договором, які є невідокремними та технологічно пов'язаними.

Додаткові роботи технологічно пов'язані з видами робіт, що розпочаті за основним договором.

Виходячи з вищевикладеного необхідно виконати коригування проектно-кошторисної документації шляхом внесення в проект всі додаткові роботи.

Головний інженер проекту _____

Богдан КАРТАШЕВ

