

АСДК
44-99

ДОГОВІР № 2024/1037
ВИКОНАННЯ РОБІТ

м. Івано-Франківськ

"16" 04 2024 р.

ЗАМОВНИК: Приватне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" в особі Заступника Голови Правління Костюка Василя Васильовича, який діє на підставі довіреності № 414 від 14.02.2019 р. з однієї сторони, і

ГЕНПІДРЯДНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «Активольт» в особі директора Долішнього Дмитра Богдановича, який діє на підставі Статуту, переможець відкритих торгів з особливостями, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору **виконання робіт з реконструкції обладнання телемеханіки на ПС 110/35/10кВ Галич.**
- 1.2. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Генпідряднику, визначені проектною документацією, яка є невід'ємною частиною Договору.
- 1.3. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

ІІ. ЯКІСТЬ РОБІТ

- 2.1. Генпідрядник повинен виконати роботи передбачені Договором, які повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації, з охорони праці та пожежної безпеки та вимог Замовника з охорони праці.
- 2.2. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням здійснює Замовник. Якість матеріалів повинна відповідати державним будівельним нормам і правилам, державним стандартам, технічним умовам.
- 2.3. Генпідрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом 10-ти років. Початком гарантійних строків вважається день підписання Акту здачі-приймання робіт. У разі виявлення протягом гарантійного терміну у закінчених роботах недоліків (дефектів) Замовник протягом 5-ти днів після їх виявлення повідомляє про це Генпідрядника і запрошує його для складання Акту про порядок і терміни усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Генпідрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні термін, Замовник має право залучити до складання Акту незалежних експертів, повідомивши про це Генпідрядника. Акт, складений без участі Генпідрядника, надсилається йому для виконання протягом 5-ти днів після складання. Генпідрядник відшкодовує Замовнику вартість проведеної експертизи.
- 2.4. Генпідрядник засвідчує і гарантує, що його працівники та працівники субпідрядника, які залучатимуться до виконання робіт за даним Договором, мають достатній рівень професійної і кваліфікаційної підготовки для покладення на них завдань, функцій та повноважень.

ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Ціна цього Договору визначається договірною ціною і складає **1 572 570,00 грн. (один мільйон п'ятсот сімдесят дві тисячі п'ятсот сімдесят гривень 00 коп.),** в тому числі ПДВ (20%) - **262 095,00 грн.** (двісті шістдесят дві тисячі дев'яносто п'ять гривень 00 коп.).
- 3.2. Договірна ціна даного Договору, вказана в п. 3.1., включає в себе всі витрати, які можуть бути понесені Генпідрядником під час виконання робіт і може бути зменшена лише за взаємною згодою сторін.
- 3.3. За письмовим погодженням сторін даного Договору зміна ціни за виконання робіт допускається:
 - в бік зменшення (без зміни обсягу та якості робіт);
 - у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

3.4. Зміна ціни Договору в обов'язковому порядку погоджується шляхом складання додаткової угоди.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування грошових коштів Замовником на розрахунковий рахунок Генпідрядника протягом 10 (десяти) календарних днів з дня підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), Акту вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (примірна форма № КБ-3), Реєстру Актів вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт.

4.2. У випадку наявності вільних коштів Замовник залишає за собою право здійснювати згідно даного Договору авансові платежі.

4.3. Розрахунки за виконані роботи з субпідрядниками здійснюються Генпідрядником.

V. ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Термін виконання робіт по даному Договору до 31 жовтня 2024 року.

5.2. Генпідрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику.

5.3. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі: виникнення обставин непереборної сили, невиконання або неналежного виконання замовником своїх зобов'язань, внесення змін в проектну документацію, інші умови які можуть вплинути на строки виконання робіт.

5.4. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін до Договору.

5.5. За результатами роботи Генпідрядник складає Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), Акт вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (примірна форма № КБ-3), Реєстр Актів вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт і протягом 5-ти банківських днів направляє Замовнику для підписання. Замовник протягом 5-ти банківських днів зобов'язаний розглянути отримані Акти, Довідки підписати та один примірник у цей же термін повернути Генпідряднику.

5.6. Здача-приймання закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

5.7. У разі мотивованої відмови Замовника підписати Акт сторонами складається дефектний Акт з переліком необхідних доробок з термінами їх виконання. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Генпідрядника, повинні бути усунуті Генпідрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт. Якщо Генпідрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Генпідрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Генпідрядник без затримки не прийме необхідних заходів для виправлення ситуації, Замовник усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Генпідрядника.

5.8 Вишукувальні Роботи виконуються у діючих електроустановках з дотриманням правил техніки безпеки та правил охорони праці.

5.9 Місце виконання робіт: ПС 110/35/10кВ Галич.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Надати в монтаж матеріали та обладнання до початку будівництва;

6.1.3. Забезпечити Генпідрядника проектною документацією, погодженою в установленому порядку;

6.1.4. Приймати виконані роботи згідно Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), Акту вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт,

Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (примірна форма № КБ-3), Реєстру Актів вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт;

6.1.5. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Генпідрядником чи прийнятті рішення про припинення будівництва, повідомивши про це Генпідрядника у 20-ти денний строк;

6.2.2. Здійснювати у будь-який час технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт та дотриманням вимог охорони праці та пожежної безпеки;

6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути акти приймання виконаних робіт Генпідряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення (відсутність печатки, підписів);

6.2.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генпідрядником порушень або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Генпідрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

6.2.6. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені Генпідрядником, Замовником або третьою стороною;

6.2.7. Вносити зміни у проектну документацію та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищують 10 відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначений Договором;

6.2.8. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Генпідрядником умов Договору;

6.2.9. Вимагати від Генпідрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках: недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм техніки безпеки тощо.

6.2.10. Вимагати від Генпідрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках: недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни та правил охорони праці та пожежної безпеки.

6.2.11. Вимагати від Генпідрядника / субпідрядника призупинення виконання робіт, якщо вимоги охорони праці та пожежної безпеки при виконанні робіт за даним Договором щодо індивідуального захисного обладнання/спорядження повністю чи частково не дотримані.

6.2.12. Зупиняти роботи Генпідрядника частково, якщо порушення вимог охорони праці та пожежної безпеки не можуть бути усунені негайно та будуть усунені протягом робочої зміни, без відшкодування будь-яких збитків, які нестиме Генпідрядник за час простою, до повного усунення виявлених порушень вимог охорони праці та пожежної безпеки. Роботи Генпідрядником продовжуються після повного усунення виявлених порушень.

6.2.13. Зупиняти роботи Генпідрядника повністю, якщо порушення вимог охорони праці та пожежної безпеки не можуть бути усунені протягом робочої зміни, без відшкодування будь-яких збитків, які нестиме Генпідрядник за час простою, до повного усунення виявлених порушень вимог охорони праці та пожежної безпеки. Про усунення виявлених порушень та готовність до продовження робіт Генпідрядник повідомляє Замовника листом. Роботи продовжуються з дозволу представника Замовника, який виявив порушення.

6.2.14. Зупиняти роботи Генпідрядника /субпідрядника частково або повністю у разі виявлення порушень, які вказані у Додатку №5 до Договору.

6.2.15. Складати на Генпідрядника Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника (додаток №4 до Договору), у якому зазначати виявлені порушення. Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника підписує представник Замовника та представник Генпідрядника на об'єкті. У разі відмови представника Генпідрядника від підписання Акту фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника або його відсутності на об'єкті, про це виконується запис в даному Акті фіксації порушень вимог охорони

праці Генпідрядника / субпідрядника про факт такої відмови / відсутності. У такому разі підписаний Замовником Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника направляється Генпідряднику поштою або із застосуванням електронних засобів і вважається, що Генпідрядник підписав Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника.

6.3. Генпідрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт з використанням власних ресурсів у строки, встановлені цим Договором, відповідно до проектної та кошторисної документації;

6.3.2. Після виконання робіт передати Замовнику на використанні матеріали та устаткування документи (сертифікати, технічні умови, технічні паспорти, дозволи та ін.), надання яких передбачено чинними нормативними документами у сфері будівництва.

6.3.3. Вживати заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам;

6.3.4. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання цього Договору;

6.3.5. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

6.3.6. Надавати до 15 години напередодні дня проведення робіт у оперативно-диспетчерську групу оперативно-диспетчерської служби Замовника, яка задіяна у допуску до роботи бригад Генпідрядника / субпідрядника, копію наряду-допуску.

6.3.7. За свій рахунок своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

6.3.8. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки;

6.3.9. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи (об'єкт будівництва);

6.3.10. Нести ризики випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника;

6.3.11. Забезпечити дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу з правил техніки безпеки та правил охорони праці.

6.3.12. Виконувати демонтаж обладнання в присутності представника Замовника.

6.3.13. Демонтоване обладнання передати Замовнику згідно накладних.

6.3.14. Допускати до виконання робіт персонал, що має відповідні допуски до виконання певних типів робіт.

6.3.15. Забезпечити проходження працівниками Генпідрядника / субпідрядника інструктажу Замовника по охороні праці. Не допускати до виконання робіт тих працівників, що не пройшли інструктаж.

6.3.16. На весь період виконання робіт забезпечити своїх працівників засобами захисту, включаючи спецодяг, спецвзуття, каски захисні, пояси запобіжні, тощо.

6.4. Генпідрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у 20-ти денний строк;

6.4.4. Залучати без попередньої письмової згоди Замовника до виконання даного Договору третіх осіб (субпідрядників). У даному випадку Генпідрядник несе відповідальність перед Замовником за якість та своєчасність виконання робіт субпідрядниками;

6.4.5. Ініціювати внесення змін у Договір.

6.5. Зупинення виконання робіт внаслідок порушень зі сторони Генпідрядника / субпідрядника вимог нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки не тягне за собою змін погоджених сторонами строків виконання робіт за Договором.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У випадку несвоєчасного виконання робіт та інших обов'язків Генпідрядник сплачує пеню в розмірі 1 % від суми недовиконання за кожний день прострочення, а у випадку невиконання своїх зобов'язань понад 10 календарних днів – додатково сплачує штраф в розмірі 10 % від суми даного Договору. Сума недовиконання визначається як різниця між вартістю робіт, які необхідно виконати на конкретну дату згідно погодженого графіку виконання робіт і вартістю фактично виконаних робіт на цю дату, прийнятих Замовником по актах виконаних робіт.

7.3. Крім сплати штрафних санкцій Генпідрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

7.4. Недоробки, які обумовлені діяльністю Генпідрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом терміни. При відмові Генпідрядника від усунення недоробок Замовник має право виконати цю роботу самостійно або силами іншої залученої організації за рахунок Генпідрядника.

7.5. Сторони погоджуються, що Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника є належним доказом порушення умов Договору та є підставою для здійснення Замовником нарахування штрафних санкцій та пред'явлення відповідної вимоги до їх оплати. На підставі Акту фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника представник Замовника зупиняє виконання робіт Генпідрядником частково чи повністю до усунення виявлених порушень.

7.6. У випадку виявлення Замовником, вперше, порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці Генпідрядником на об'єкті по даному Договору, яке зазначене у Додатку №5 до Договору і зафіксоване в Акті фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника, Генпідрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі, який зазначений для даного порушення у стовпці 3 Додатку №5.

У випадку виявлення Замовником аналогічних порушень повторно на об'єкті по даному Договору, які зазначені у Додатку №5 до Договору і зафіксовані в Акті фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника, Генпідрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі, який зазначений для даного порушення у стовпці 4 Додатку №5.

7.7. У випадку виявлення Замовником порушень, які зазначені у Додатку №6 до Договору і зафіксовані в Акті фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника, Генпідряднику нараховуються штрафні бали. За кожні 30 штрафних балів Генпідрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5000 грн.

7.8. У випадку нарахування штрафних санкцій на підставі Акту фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника Замовник на протязі п'яти робочих днів формує рахунок для оплати штрафних санкцій та направляє його поштою Генпідряднику.

Генпідрядник після отримання рахунку про оплату штрафних санкцій зобов'язаний на протязі десяти робочих днів оплатити даний рахунок.

У випадку несвоєчасного перерахування коштів по виставлених рахунках за порушення вимог охорони праці у терміни, передбачені п.7.8 даного Договору, Генпідрядник сплачує на користь Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

7.9. За порушення строків розрахунків за виконані роботи відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

7.10. Сторони погодили, що Замовник має право на застосування такої оперативної-господарської санкції, як відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із Підрядником як із стороною, яка порушує зобов'язання.

7.11. Оперативно-господарська санкція застосовується, у разі порушення Підрядником виконання зобов'язань, невиконання та/або неналежного виконання договірних зобов'язань, а саме:

7.11.1 Прострочення виконання зобов'язань на строк більш ніж 30 (тридцять) календарних днів при виконанні робіт;

7.11.2 Неповернення авансових платежів відповідно до умов цього Договору;

- 7.11.3 Відмова Замовника від прийняття зобов'язань у зв'язку з невідповідністю виконаного Підприємством зобов'язання умовам цього Договору та/або законодавству;
- 7.11.4 Порухення умов цього Договору в частині виконання податкових зобов'язань, а саме:*
- * відмова від сплати суми ПДВ за податковою накладною, незареєстрованою Підприємством в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений законодавством строк;
 - * відмова від відшкодування передбачених цим Договором збитків, пов'язаних з нарахованими Замовнику контролюючими органами або судом штрафних санкцій та/або обов'язковими платежами за порушення податкового законодавства, спричинених діями або бездіяльністю Підприємства;
- 7.11.5 Відмова від усунення недоліків, в тому числі прихованих недоліків виконаних робіт, у порядку, передбаченому цим Договором;
- 7.11.6 Невиконання та/або неналежне виконання гарантійних зобов'язань;
- 7.11.7 Розголошення передбаченої умовами цього Договору конфіденційної інформації та іншої інформації з обмеженим доступом;
- 7.11.7 Виявлення в ході виконання цього Договору факту подання Підприємством недостовірної інформації та/або підроблених супровідних документів, в тому числі при поданні технічних документів тощо;
- 7.11.8 Допущення систематичних порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки, які зазначені у Додатку №5, з оформленням на Генпідприємця протягом 30 календарних днів на будь-яких об'єктах Замовника трьох Актів фіксації порушень вимог охорони праці Генпідприємця / субпідприємця.
- Строк прострочення виконання зобов'язань обчислюється сумарно на підставі положень цього Договору.
- 7.12. Рішення щодо застосування оперативного-господарської санкції, у вигляді відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин із Підприємством як стороною, яка порушує зобов'язання, приймається Замовником самостійно.
- 7.13. У разі прийняття Замовником рішення про застосування оперативного-господарської санкції, він письмово повідомляє про її застосування Підприємця за його юридичною адресою, зазначеною в цьому Договорі, та надсилає копію листа на електронну адресу Підприємця.
- 7.14. Термін, протягом якого застосовується оперативного-господарська санкція, становить 36 (тридцять шість) календарних місяців з дати направлення Підприємцю повідомлення про її застосування.
- У разі застосування оперативного-господарської санкції за порушення, яке зазначене у пункті 7.11.8, укладення наступних договорів для господарських відносин з Генпідприємцем призупиняється терміном на 60 календарних днів.
- 7.15. Застосування оперативного-господарської санкції може бути оскаржено в судовому порядку.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
- 8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п'яти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
- 8.3. Свідчення, видане відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.
- 8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі авансової оплати Генпідприємець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 9.1. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.
- 9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2024 року, але в будь-якому випадку до моменту остаточного виконання зобов'язань Сторонами.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

ХІ. ІНШІ УМОВИ

11.1 Будь-які зміни та доповнення Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані (узгоджені) Сторонами.

11.2 До договірної документації, крім Договору та Загальних умов, входять додаткові угоди до Договору; проектна документація; кошториси, інші договірні документи тощо. Перелічені документи набувають статусу договірних після підписання Договору. У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

11.3 У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються Положенням про порядок допуску персоналу електромонтажних організацій до виконання робіт з реконструкції та будівництва електричних мереж в діючих електроустановках та охоронних зонах ліній електропередавання АТ «Прикарпаттяобленерго» та чинним законодавством України.

11.4 Генпідрядник несе відповідальність за наявність ліцензій та дозволів необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами та даним Договором.

11.5 Сторони даного Договору є платниками податку на загальних умовах.

11.6 Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. Здійснюється на підставі звернення Замовника, з обов'язковим наданням документу, який підтверджує зменшення фактичного обсягу видатків або зменшення обсягу споживчої потреби в послугах. Даний пункт не може бути застосований у випадку неможливості зменшення обсягу послуг.

- покращення якості послуг за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в цьому Договорі. Якість покращеної послуги, що планується надавати за цим Договором, повинна відповідати оголошенню про проведення спрощеної закупівлі в частині встановлених вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі. Підставою для внесення змін буде вважатись обґрунтоване звернення Виконавця з обов'язковим наданням супровідного листа з обґрунтованою інформацією щодо покращення, з зазначенням характеристик та параметрів послуг щодо яких воно застосовується, та документів, які підтверджують інформацію, викладену у супровідному листі.

- продовження строку дії цього Договору та/або строку виконання зобов'язань щодо надання послуг, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в цьому Договорі. Підставою для перегляду строків цього Договору буде вважатись обґрунтоване звернення Сторони, яка ініціює такі зміни, до іншої Сторони з обов'язковим підтвердженням. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства (наданням сертифікату Торгово-промислової палати України з засвідченням форс-мажорних обставин або довідки бюджетного відділу Замовника тощо).

- погодження зміни ціни в цьому Договорі в бік зменшення (без зміни обсягу та якості послуг, що поставляється за цим Договором), у тому числі у разі коливання цін послуг на ринку. Підставою для таких змін буде вважатись звернення Сторони цього Договору, яка ініціює ці зміни,

- зміни ціни в цьому Договорі у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. Сторони можуть внести зміни до цього Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума цього Договору

може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підставою для таких змін буде вважатися обґрунтоване звернення Сторони цього Договору, яка ініціює ці зміни, до іншої Сторони з інформацією щодо внесення змін у відповідні норми Податкового кодексу України чи рішення органів місцевого самоврядування, інші чинні (введені в дію) нормативно-правові акти, з обов'язковим наданням витягу з Податкового кодексу України, копії рішення органу місцевого самоврядування, яким визначено нову ставку податку чи збору тощо.

- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень ч. 6 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі». Скорегована ціна фіксується шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору. Відсутність підтверджуючих документів є безпечеліційною умовою незмінності ціни за послуги.

11.7 Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляються додатковою угодою до цього Договору. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною, і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

11.8. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.9. Всі правовідносини, що виникають в зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

11.10. У випадку зміни чинного законодавства України в частині, що регулює відносини Сторін за цим Договором, Сторони, за необхідності, укладають додаткову угоду про приведення умов цього Договору у відповідність до вимог законодавства.

11.11. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної Сторони.

ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Додаток №1. Графік виконання робіт.

Додаток №2. Договірна ціна.

Додаток №3. Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника.

Додаток №4. Перелік видів порушень, за допущення яких на Генпідрядника накладаються штрафні санкції.

Додаток №5 Перелік систематичних видів порушень, за допущення яких на Генпідрядника накладаються штрафні санкції.

ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

АТ «Прикарпаттяобленерго»

76014, м. Івано-Франківськ,

вул. Індустріальна, 34

р/р UA 02336503000002600130018152

Банк ТББВ 10008/0143

ІФФ ІФОУ АТ «Ошадбанк», МФО 336503

ЄДРОПОУ 00131564

ПІН 001315609158

Номер свідоцтва ПДВ 10335651

Заступник Голови Правління

Василь КОСІЮК

ГЕНПІДРЯДНИК

ТОВ «Активольт»

76493, м. Івано-Франківськ,

с. Крихівці, вул. Крайна 1Б, кв. 24

р/р UA793348510000000002600436589

АТ ПУМБ

МФО 334851

ЄДРПОУ 39044710

ПІН 390447109150

Витяг №1609154500729 з реєстру ППДВ

Директор

Товариство

з обмеженою

відповідальністю

«АКТИВОЛЬТ»

39044710

Дмитро ДОЛІШНИЙ

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Найменування робіт	Термін виконання
Реконструкція обладнання телемеханіки на ПС 110/35/10кВ Галич	30.10.2024

ЗАМОВНИК

АТ «Прикарпаттяобленерго»

76014, м. Івано-Франківськ,
вул. Індустріальна, 34
р/р UA 02336503000002600130018152
Банк ТББВ 10008/0143
ІФФ ІФОУ АТ «Ощадбанк», МФО 336503
ЄДРОПОУ 00131564
ПІН 001315609158
Номер свідоцтва ПДВ 10335651

Заступник Голови Правління

Василь КОСТЮК



ГЕНПІДРЯДНИК

ТОВ «Активольт»

76493, м. Івано-Франківськ,
с. Крихівці, вул. Крайна 1Б, кв. 24
р/р UA793348510000000002600436589
АТ ПУМБ
МФО 334851
ЄДРПОУ 39044710
ПІН 390447109150
Витяг №1609154500729 з реєстру ППДВ

Директор

Дмитро ДОЛІШНІЙ



Замовник: ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

(назва організації)

Підрядник: ТОВ "Активольт"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція обладнання телемеханіки на ПС 110/35/10кВ Галич

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2024 році

Місце складання: м. Івано-Франківськ

Вид договірної ціни: "тверда"

Визначена згідно з Настановою, Наказ від 1.11.2021 №281

Складена в поточних цінах

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			Всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1	Розрахунок №1-1	Прямі витрати	666.23279	666.23279	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	522.01632	522.01632	
		Вартість матеріальних ресурсів	144.13948	144.13948	
		Вартість експлуатації будівельних машин	0.07699	0.07699	
2	Розрахунок №1-2	Загальновиробничі витрати	222.83196	222.83196	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	889.06475	889.06475	
4	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (8,33 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	18.58490	18.58490	
5	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (4,37 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)	17.45727		17.45727
		Разом по розділу I	925.10692	907.64965	17.45727
6		Податок на додану вартість	185.02138		185.02138
		Всього по розділу I	1110.12830	907.64965	202.47865
		Розділ II. Устаткування			
7		Витрати з придбання та доставки устаткування, що монтуються	385.36808		
		Разом по розділу II	385.36808		
8		Податок на додану вартість	77.07362		
		Всього по розділу II	462.44170		
		Всього договірна ціна (р.I+р.II)	1572.57000		



Заступник голови Правління

Василь КОСТЮК

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Підрядник

Директор

Дмитро ДОЛІШНІЙ

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Акт

фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника

«__» _____ 202__ р. ____ год. ____ хв.

Представник Замовника (посада, ПІБ) _____

Назва підрядної організації _____

Місце перевірки (район, населений пункт) _____

Наряд-допуск (розпорядження) № _____ від «__» _____ 202__ р.

Назва електроустановки _____

Виконувана робота _____

Допускач Замовника (посада, ПІБ) _____

Наглядач Замовника (посада, ПІБ) _____

Задіяні працівники Генпідрядника:

Відповідальний виконавець робіт _____

(прізвище і ініціали, група з електробезпеки, посада)

Керівник робіт _____

(прізвище і ініціали, група з електробезпеки, посада)

Члени бригади: _____

(прізвище і ініціали, група з електробезпеки, посада)

Виявлені порушення:

Знято ____ балів за порушення вимог нормативних актів з охорони праці.

Підпис представника Замовника: _____

(посада, ПІП, підпис)

Підпис представника Генпідрядника / субпідрядника: _____

(посада, ПІП, підпис)

Заходи по усуненню виявлених порушень	Термін усунення порушень

Замовник:

АТ «Прикарпаттяобленерго»

Заступник Голови Правління

Василь КОСТЮК

«__» _____ 20__ р.

Генпідрядник:

ТОВ «Активольт»

Директор

з обмеженою
відповідальністю

«АКТИВОЛЬТ»

39044716

Львівська обл., м. Львів

с. Криків

«Активольт»

Дмитро ДОЛІШНИЙ

«__» _____ 20__ р.

**Перелік
видів порушень, за допущення яких до Генпідрядника накладаються штрафні санкції**


№ п/п	Вид порушення	Розмір штрафної санкції при виявленні порушення вперше на об'єкті Замовника по Договору, грн.	Розмір штрафної санкції при виявленні порушення повторно на об'єкті Замовника по Договору, грн.
1	2	3	4
1.	Виконання робіт працівниками Генпідрядника / субпідрядника без проходження інструктажів (вступного чи цільового)	5000	10000
2.	Виконання робіт в діючих електроустановках без встановлення переносного заземлення	5000	10000
3.	Виконання робіт працівниками Генпідрядника / субпідрядника без оформлення наряду-допуску Генпідрядником / субпідрядником	5000	10000
4.	Виконання робіт працівниками Генпідрядника / субпідрядника, про яких не повідомлено Замовника та не надано пакет документів щодо їх кваліфікації та придатності до роботи	5000	10000
5.	Виконання робіт працівниками Генпідрядника / субпідрядника, у яких протерміновано перевірку знань з питань охорони праці	5000	10000
6.	Відсутність відповідального виконавця робіт (керівника робіт) Генпідрядника / субпідрядника під час виконання робіт	5000	10000
7.	Виконання робіт на висоті без застосування запобіжних поясів (страхувальних канатів)	5000	10000
8.	Продовження робіт Генпідрядником без усунення порушення після зупинення робіт частково або повністю	5000	10000
9.	Виконання робіт працівниками Генпідрядника / субпідрядника без проведення допуску представником Замовника	5000	10000
10.	Продовження робіт Генпідрядником без повідомлення Замовника після повного зупинення робіт	5000	10000

№ п/п	Вид порушення	Розмір штрафної санкції при виявленні порушення вперше на об'єкті Замовника по Договору, грн.	Розмір штрафної санкції при виявленні порушення повторно на об'єкті Замовника по Договору, грн.
1	2	3	4
11.	Виконання робіт в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння	10000	20000
12.	Порушення, що призвели до настання нещасного випадку під час виконання робіт з працівником Генпідрядника / субпідрядника / третіх осіб	10000	20000

Замовник:

АТ «Прикарпаттяобленерго»

Заступник Голови Правління

«»

Василь КОСТЮК
 20__ р.

Генпідрядник:

ТОВ «Активольт»

Директор

«»

Дмитро ДОЛІШНІЙ
 20__ р.

**Перелік
систематичних видів порушень, за допущення яких до Генпідрядника накладаються
штрафні санкції**

№ п/п	Вид порушення	Величина штрафних балів за порушення на об'єкті Замовника по Договору
1	2	3
1.	Оформлення наряду-допуску Генпідрядником / субпідрядником з порушенням вимог правил (не заповнення всіх рядків чи граф, виправлення записів, відсутність необхідних підписів)	5
2.	Відсутність на робочому місці посвідчення про перевірку знань у працівника	5
3.	Не здійснення відповідальним виконавцем робіт (керівником робіт) Генпідрядника / субпідрядника нагляду за діями членів бригади під час виконання роботи	15
4.	Застосування невипробуваних захисних засобів, інструменту, пристосувань, електроінструменту	15
5.	Виконання робіт без застосування захисних касок	15
6.	Без пристібування захисної каски паском за підборіддя	5
7.	Робота в корзині автовишки з огороження корзини	15
8.	Незастосування на робочому місці спецодягу	5
9.	Інші порушення	5

Замовник:
АТ «Прикарпаттяобленерго»
Заступник Голови Правління

«»
Василь КОСТЮК


Генпідрядник:
ТОВ «Активольт»
Директор


Дмитро ДОЛІШНІЙ
«» 20 р.