

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Завідувач Житомирського
дошкільного навчального закладу №27

Олена РАДЬКО



**Обґрунтування щодо укладення договору про закупівлю
відповідно до пп.8 п.13 Особливостей**

Житомирським дошкільним навчальним закладом № 27 проведено відкриті торги з особливостями за предметом закупівлі Поточний ремонт споруд цивільного захисту (тимчасового укриття) Житомирського дошкільного навчального закладу № 27 за адресою: м. Житомир, вул. Київське шосе, 24 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) (ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-09-009566-a).

За результатом проведення закупівлі між ЖДНЗ №27 та ФОП "ЛЯШЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ" укладено Договір № 47 на виконання робіт (послуг) з поточного ремонту від 06.07.2023 року. Сума договору становить 2 609 932,38 грн без ПДВ, додатковою угодою № 1 від 22.09.2023 року суму договору зменшено на 474 091,39 грн.

Відповідно до п.4.8 Договору № 47 від 06.07.2023 року, Якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність закупівлі додаткових аналогічних послуг у того самого Виконавця, Замовник може здійснити закупівлю послуг без застосування порядку проведення закупівель, відповідно до вимог п.п. 8 п. 13 постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. N 1178. Закупівля додаткових аналогічних послуг у того самого Виконавця здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами закупівлі.

Підпунктом 8 пункту 13 Особливостей передбачено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

Відповідно до абзаців 28-29 п. 13 Особливостей, за результатами закупівлі, здійсненої відповідно до цього пункту, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної

системи закупівель, відповідно до пункту 3-8 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону.

У разі укладення договору про закупівлю відповідно до цього пункту замовник разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до цього пункту. Обґрунтування у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа готується уповноваженою особою або іншою службовою (посадовою) особою замовника та погоджується (затверджується) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника. У разі укладення договору про закупівлю відповідно до підпункту 15 цього пункту замовник може не публікувати договір про закупівлю та/або додатки до нього.

На підставі акту обстеження технічного огляду споруди цивільного захисту (тимчасового укриття) виявлено: порушена цілісність системи каналізаційного відведення (що знаходиться поруч з фундаментними блоками з зовнішнього боку під групою «Сонечко»), внаслідок чого каналізаційні відходи через фундаментні блоки потрапляють у тимчасове укриття, що призводить до неможливості якісного використання укриття; в двох місцях наявне потрапляння дощової води після зливи через відсутність або неналежне встановлення навісу для захисту від затікання дощової води у приміщення тимчасового укриття, а саме: вхід до укриття під спортивною залом; вхід до укриття з боку групи «Зайчєнята», крім цього в першій кімнаті зі стіни праворуч від входу теж протікає дощова вода.

Враховуючи консультації з представниками КП «Експлуатація штучних споруд» Житомирської міської ради, інженером-будівельником департаменту освіти Аллою ВОЙТКО, комісія вважає за необхідне провести додаткові ремонтні роботи з метою усунення виявлених недоліків.

Враховуючи вищевикладене, керуючись пп. 8 п.13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, Замовником прийнято рішення укласти договір про закупівлю додаткових аналогічних робіт (послуг) з Поточного ремонту споруд цивільного захисту (тимчасового укриття) Житомирського дошкільного навчального закладу № 27 за адресою: м. Житомир, вул. Київське шосе, 24 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) з ФОП "ЛЯШЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ". Вартість додаткових аналогічних робіт (послуг) становить 474 091,39 грн., що не перевищує 50 відсотків ціни Договору про закупівлю № 47 від 06.07.2023 року, укладеного за результатами проведення закупівлі.

Уповноважена особа Керпата С. М.

