

ПРОТОКОЛ
Технічної наради

м.Шепетівка

« 11 » 10 2023р

Комісія в складі:

представника замовника – начальника управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради Гудзика Ю.А.,

представника підрядника – директора ТОВ «Компанія Галеон» Шведа О.Я.,

представника проєктної організації – директора Шепетівського комунального архітектурно-планувального підприємства Зозулі Н.А.

провела обстеження об'єкту «Поточний ремонт тротуару по проспекту Миру (парна сторона) від перехрестя з вул.Першотравнева до магазину АТБ в м.Шепетівка Хмельницької області» і встановила, що виникла потреба у виконанні додаткових робіт, а саме:

- встановлення бортових каменів бетонних – 105,85 м.п.,
- встановлення водовідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 150 мм – 35,75 м.п.,
- укладання труб сталевих водопровідних діаметром 110 мм – 7 м.п.,
- установка пластикового люка – 1шт,
- улаштування одношарових основ товщиною 15 см – 280,00 кв.м.

Відповідно до наданого Підприємством кошторису вартість додаткових робіт складає 123106 (сто двадцять три тисячі сто шість) грн. 13 коп, що є меншою ніж 50 відсотків ціни основного договору.

З урахуванням вищевикладеного комісія вирішила :

1. Підприємству – ТОВ «Компанія Галеон» виконати додаткові роботи по об'єкту «Поточний ремонт тротуару по проспекту Миру (парна сторона) від перехрестя з вул.Першотравнева до магазину АТБ в м.Шепетівка Хмельницької області»
2. Управлінню житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради на підставі підпункту 8 пункту 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» провести закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу даних додаткових послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору у того самого виконавця – ТОВ «Компанія Галеон», оскільки вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю та з моменту його укладання не пройшло трьох років.

Начальник управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради

Директор ТОВ «Компанія Галеон»

Директор Шепетівського комунального архітектурно-планувального підприємства

Гудзик Ю.А.

Швед О.Я.

Зозуля Н.А.

