

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 19

на закупівлю робіт «Реконструкція квартальних водопровідних мереж низького тиску по вул. Самбірській в м. Дрогобич Львівської області (коригування)»

м. Дрогобич

25 12 2023 року

Комунальне підприємство «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області в особі начальника Романа ШАГАЛИ, що діє на підставі Статуту, (надалі – **Замовник**) з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНІ СПОРУДИ МІСТА» в особі заступника директора з будівництва ТОМАШЕВСЬКОГО Олега (надалі – **Підрядник**), що діє на підставі наказу №50/2023-К від 01.11.2023 року (надалі – **Сторони**), уклали цей Договір у зв'язку з тим, що після укладення договору від 01.08.2023 №1 «На закупівлю робіт «Реконструкція квартальних водопровідних мереж низького тиску по вул. Самбірській в м. Дрогобич Львівської області (коригування)» у Замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого Підрядника на підставі п.п. 8 п. 13 Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, послуг і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 1178 від «12» жовтня 2022 року про таке:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується виконати роботи, зазначені в п. 1.2 даного Договору, а Замовник – прийняти та оплатити такі роботи.

1.2. Найменування робіт: «Реконструкція квартальних водопровідних мереж низького тиску по вул. Самбірській в м. Дрогобич Львівської області (коригування)», що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) наслідками.

1.2.1. Згідно з Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015 роботи належать до CPV 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.

1.3. Замовник зобов'язується прийняти закінчені роботи і оплатити їх вартість відповідно до умов визначених у цьому Договорі.

1.4. Склад, обсяг та зміст робіт, що є предметом Договору, визначаються на підставі проектно-кошторисної документації. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті у процесі реконструкції у разі внесення змін до проектно-кошторисної документації.

1.5. Виконання робіт, визначених пунктом 1.2. цього Договору, повинно здійснюватися відповідно до діючих норм, стандартів та правил України.

1.6. Обсяги, види і якість робіт будуть виконуватися за цим Договором відповідно до вимог до предмета закупівлі та пропозиції переможця процедури закупівлі – Підрядника, і проектно-кошторисної документації.

1.7. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені з урахуванням реального фінансування видатків з бюджету.

ІІ. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, обсяги та якість яких відповідає діючим державним будівельним нормам та стандартам України.

2.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі житлово-комунального господарства та цього Договору. Матеріальні ресурси повинні бути новими та не бувшими у вжитку.

2.3. Для підтвердження вимог передбачених пунктом 2.2 цього Договору Підрядник за результатами виконаних будівельних робіт оформляє виконавчу документацію відповідно до ДБН А.3.1-5:2016. При наданні документів для прийняття робіт, щоразу у разі вимоги Замовника, надає завірені копії розрахунків інших витрат (відрядні, перебезування механізмів, і т.п.), розрахунків непередбачуваних витрат, підтверджуючих документів на всі складові

розрахунків, документів, що підтверджують вартість та якість матеріалів, а також розрахунок кошторисної заробітної плати.

III. ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Договірна ціна робіт визначена на основі кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (додаток №1), як приблизна (динамічна) і складає 1 917 367 грн. 20 коп. (один мільйон дев'ятсот сімнадцять тисяч триста шістьдесят сім гривень 20 коп.), у тому числі ПДВ 20% 319 561,20 грн. (триста дев'ятнадцять тисяч п'ятсот шістьдесят одна гривня 20 коп.).

3.2. Обсяг фінансування на поточний рік визначається у розмірі коштів, передбачених у бюджетах для здійснення робіт, зазначених у пункті 1.2 Договору.

Обсяг фінансування на 2023 рік становить один мільйон чотириста чотири тисячі п'ятдесят чотири гривні 00 копійок. Обсяг фінансування на 2024 рік заплановано у сумі п'ятсот тринадцять тисяч триста тринадцять гривень 20 копійок.

Бюджетні зобов'язання на 2024 рік виникають після затвердження бюджетних призначень.

Обсяг фінансування на поточний рік може бути змінений залежно від фактичного фінансування.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи та після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (форма КБ-2в), довідки (форма КБ-3), рахунку на оплату, протягом 30-ти календарних днів після підписання.

4.2. Оплата виконаних робіт може проводитись поетапно проміжними платежами у міру виконання робіт і здійснення їх приймання-передавання з оформленням актів за формою КБ-2в.

4.3. Поетапна оплата здійснюється Замовником лише за умови фактичного надходження на рахунки Замовника коштів призначених для оплати робіт зазначених у пункті 1.2 Договору.

4.4. Підрядник не може вимагати уточнення договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, коли строки виконання цих робіт порушені з вини Підрядника. У таких випадках ціни на ресурси визначаються відповідно до цін, що діяли на зазначений в Договорі строк закінчення робіт. Додаткові витрати на виконання робіт, пов'язані із зростанням цін на ресурси після зазначеного строку, компенсуються Підрядником.

4.5. У разі виникнення потреби в оплаті обсягів (складу) робіт, що не передбачені Договором Підрядник ініціює укладення окремого договору на такі роботи.

4.6. Роботи, виконані Підрядником з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

4.7. Фінансування за даним Договором здійснюється за рахунок коштів передбачених у бюджетах для здійснення робіт зазначених у пункті 1.2 Договору згідно плану фінансування робіт (Додаток №4).

4.8. Виконання зобов'язань за даним Договором проводиться виключно за умови та у межах фактичного надходження на рахунки Замовника коштів передбачених для здійснення робіт зазначених у пункті 1.2 Договору.

V. СТРОКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про початок виконання робіт і забезпечує їх завершення до **31.12.2024**.

5.2. Роботи за Договором повинні бути виконані відповідно до календарного графіку виконання робіт (додаток 2). Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником.

5.3. Замовник може прийняти рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір.

5.4. Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір, відповідно до вимог Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для

замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668 та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель, Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом, цього Договору та діючих державних будівельних норм України.

5.5. Строки виконання робіт визначені цим Договором не можуть бути змінені Підрядником в односторонньому порядку у зв'язку із затримкою фінансування з бюджету.

5.6. Підрядником повинні бути заплановані та узгоджені з органами УПП у Львівській області Департаменту патрульної поліції (або іншим уповноваженим органом) заходи з організації і забезпечення безпеки руху автотранспорту і пішоходів (розроблення схеми організації дорожнього руху на період проведення робіт, встановлення тимчасових дорожніх знаків тощо) на підставі вимог правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху.

5.7. Сторони у тижневий строк після підписання Договору надають одна одній перелік осіб, які затверджені наказом по підприємству, які уповноважені представляти їх під час виконання Договору, а також визначають обсяг їх повноважень. У подальшому при заміні цих осіб, перегляд їх повноважень сторони негайно інформують одна одну.

5.8. При виявленні відхилень від проекту, недоробок, дефектів Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт.

5.9. Якщо Підрядник не виправить у встановлений строк неякісно виконані роботи, Замовник має право залучити до цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

5.10. Підрядник несе відповідальність за відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також за наявність самих сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість.

5.11. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами та Договором, веде і передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання цього Договору.

Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та цьому Договору.

5.12. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує незалежний технічний нагляд за виконанням робіт протягом усього періоду виконання робіт шляхом укладання відповідного договору у порядку, встановленому законодавством.

5.13. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду виконання робіт шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником). Авторський нагляд під час виконання робіт здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

5.14. Замовник здійснює перевірку за ходом та якістю виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором.

5.15. Для здійснення авторського та незалежного технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи. А також забезпечує доступ до місця виконання робіт.

5.17. У разі виявлення органами державного контролю недоробок, дефектів, згідно вимоги Замовника, Підрядник зобов'язаний за власний кошт провести усунення виявлених недоробок, дефектів та відшкодувати завдані збитки.

5.18. Підрядник, який забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язаний негайно провести їх заміну.

5.19. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання може бути закінчено достроково тільки за згодою Замовника.

5.20. Об'яги (склад) робіт, що не передбачені Договором але згідно спільного протокольного рішення Замовника, Підрядника та осіб, що здійснюють технічний та авторський нагляд мають бути виконані для завершення робіт - купуються окремим договором.

VI. ПРИЙМАННЯ - ПЕРЕДАЧА РОБІТ

6.1. Приймання-передача закінчених робіт здійснюється відповідно до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року № 668 та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

6.2. Передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформляється Актом приймання-передачі виконаних робіт, або надається мотивована відмова від прийняття робіт.

6.3. Недоліки у закінчених роботах, виявлені в процесі приймання-передачі виконаних робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунені Підрядником протягом строків, визначених Замовником, за рахунок коштів Підрядника.

6.4. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

6.5. Акти виконаних робіт (форма КБ-2в) мають бути візовані особою, що здійснює технічний нагляд з метою підтвердження факту виконання вказаних у них об'єктів робіт.

VII. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Замовник має право:

7.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проєктно-кошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

7.1.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, перевірку ходу та якості виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором.

7.1.3. Вносити зміни у проєктну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання.

7.1.4. Вимагати безоплатного виправлення, у встановлені Замовником строки, недоліків що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень і призвели до погіршення робіт, або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат, понесених на виправлення таких недоліків.

7.1.5. Вимагати виконання робіт у строки визначені п. 5.1. Договору.

7.1.6. Відмовитися від Договору в односторонньому порядку та вимагати виплати штрафних санкцій, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим і у разі не виконання інших умов цього Договору.

7.1.7. Ініціювати внесення змін у Договір підряду.

7.2. Підрядник має право:

7.2.1. Залучати до виконання робіт (або окремих її етапів чи видів) субпідрядників.

7.2.2. Відмовитися від Договору та вимагати від Замовника відшкодування чи покриття збитків у разі внесення Замовником змін у проєктну та кошторисну документацію, якщо вартість додаткових робіт викликана такими змінами, перевищує 50 відсотків договірної ціни.

7.2.3. Відмовитись від виконання Договору і стягнути збитки, понесені ним з вини Замовника, якщо незважаючи на своєчасне і обґрунтоване попередження з боку Підрядника, Замовник у відповідний строк не замінить вказівок стосовно способу виконання робіт або не усуне інших

обставин, які загрожують життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених законодавством вимог.

7.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір.

7.3. Замовник зобов'язується:

7.3.1. Не пізніше 3 (третього) робочого дня з дня підписання сторонами Договору надати Підряднику фронт робіт та проектну документацію.

7.3.2. Сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором, у виконанні робіт.

7.3.3. негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

7.3.4. Прийняти та оплатити роботи.

7.3.5. Забезпечити здійснення незалежного технічного нагляду та авторського нагляду протягом усього періоду виконання робіт, в порядку встановленому законодавством.

7.4. Підрядник зобов'язується:

7.4.1. Розпочинає виконання робіт протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про початок виконання робіт.

7.4.2. Організувати і виконувати роботи у відповідності з будівельними нормами і правилами (в тому числі пожежними та санітарно-технічними нормами, охорони праці, збереження довкілля), неухильно дотримуючись проектно-кошторисної документації, технічних вимог до предмета закупівлі та пропозиції переможця процедури закупівлі. На будівельному майданчику розмістити інформаційний стенд з інформацією про Замовника, Підрядника робіт, кошторисну вартість об'єкта та строки виконання робіт.

7.4.3. Виконати роботи з використанням власних ресурсів та у встановлені строки, передбачені п. 5.1. Договору та графіку виконання робіт.

7.4.4. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт, ліцензію.

7.4.5. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини, за власні кошти.

7.4.6. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки, сплатити штрафні санкції у порядку встановленому цим Договором.

7.4.7. Надавати можливість Замовнику в будь-який момент здійснювати перевірку якості робіт, а також матеріалів, що використовуються Підрядником.

7.4.8. Вживати заходів до збереження майна Замовника при виконанні робіт, визначених цим Договором.

7.4.9. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи.

7.4.10. При виконанні робіт забезпечити дотримання всіх необхідних заходів щодо техніки безпеки, пожежної безпеки й охорони і нести повну відповідальність до підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт.

7.4.12. Постійно підтримувати порядок на місці виконання робіт, забезпечувати постійний вивіз сміття та відходів.

7.4.13. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

7.4.14. Сторони зобов'язуються надати одна одній в максимально короткі строки дані (прізвища, ініціали, посади, номери контактних телефонів) осіб, уповноважених підписувати наступні документи: форму КБ-3; форму КБ-2В; акт огляду прихованих робіт; Акт передачі майна на відповідальне зберігання; іншу поточну документацію.

7.4.15. Підрядник несе відповідальність перед третіми особами за завдані збитки та нанесену шкоду третім особам в ході виконання робіт до здачі виконаних робіт Замовнику.

VIII. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

8.1. Для виконання робіт Підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

8.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони, тощо), а також проведення відповідного інструктажу.

8.3. Підрядник повинен встановлювати повну норму тривалості робочого часу найманим працівникам з оплатою праці не нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством.

ІХ. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

9.1. Підрядник може залучати до виконання робіт субпідрядників. При цьому Підрядник укладає Договори субпідряду і відповідає за результати роботи субпідрядників.

Х. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

10.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість їх експлуатації протягом гарантійного терміну, який становить 10-ть років з моменту підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт.

10.2. Якщо протягом строку гарантійної експлуатації виявляться недоліки, що не дозволять продовжити нормальну експлуатацію об'єкта до їхнього усунення, то гарантійний термін продовжується на період усунення недоліків. Усунення недоліків здійснюється Підрядником за власний рахунок. У разі відмови Підрядника усунути виявлені протягом гарантійного терміну недоліки (дефекти), Замовник може усунути їх самостійно або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків.

У разі виявлення протягом гарантійного терміну недоліків Замовник повинен повідомити про них Підрядника у письмовій формі протягом 24 годин після їх виявлення і запросити Підрядника для складання акта про порядок усунення виявлених недоліків (дефектів) та встановлення строків їх усунення. Строки усунення недоліків визначає Замовник від складності робіт з їх усунення та запобігання марних втрат води. Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта представника Департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради. Акт, складений без участі Підрядника, Замовник надсилає йому для виконання у день його складання.

10.3. Наявність недоліків і терміни їх усунення вказуються в акті, який підписується Сторонами Договору. Відмова Підрядника від підписання даного акту не звільняє його від зобов'язання усунення недоліків або компенсації їх вартості.

ХІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. Сторони домовились, що за порушення зобов'язань, передбачених Договором, вони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством.

11.2. За невиконання робіт у строки, визначені цим Договором, чи за не виконання Підрядником робіт, передбачених цим Договором, Підрядник сплачує Замовнику у 10-ти денний термін штраф у розмірі 100% від вартості не виконаних робіт.

11.3. За невиконання підпункту 7.4.1. пункту 7.4. Підрядник сплачує Замовнику у 10-ти денний термін штраф у розмірі 50% від суми цього Договору.

11.4. Сплата штрафу не звільняє Підрядника від виконання прийнятих на себе зобов'язань по цьому Договору, а також від обов'язку усунення недоліків робіт, визначених Актом.

11.5. У разі коли Підрядник розпочав та закінчив роботи у строки, передбачені у Договорі, але при прийнятті робіт (об'єкта) Замовником виявлені недоліки цих робіт, Підрядник зобов'язаний усунути недоліки за свій рахунок у терміни, погоджені із Замовником в Акті. У разі порушення термінів усунення недоліків, що виявлені під час робіт Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 10 % від вартості робіт по яким виявлено недоліки.

11.6. За збитки, заподіяні третім особам, відповідальність несе винна Сторона.

11.7. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

11.8. Підрядник несе повну відповідальність за дотримання встановлених законодавством України обмежень щодо ввезення товарів на митну територію України, у тому числі обмежень, встановлених постановами Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» та від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації».

11.9. Підрядник гарантує, що за Договором він не буде пропонувати Замовнику до постачання товар, походження з Російської Федерації та/або ввезений на митну територію з Російської Федерації.

11.10. Підрядник гарантує, що він не підпадає під заборону, передбачену постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації».

XII. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

12.2. Всі правові відносини не врегульовані цим Договором, будуть регулюватися Сторонами відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України та чинного законодавства України.

12.3. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у зв'язку з ним, вирішуються згідно чинного законодавства України.

XIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

13.1. Будь-які зміни і доповнення до Договору оформляються у письмовому вигляді шляхом укладення додаткової угоди та набирають силу лише в тому випадку, якщо вони підписані обома Сторонами.

13.2. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;

2) продовження строку дії Договору та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

3) погодження зміни ціни в Договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт, у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

4) зміни ціни в Договорі у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

5) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

6) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме дія Договору може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому Договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку;

7) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

XIV. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час

укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Під непереборною силою в Договорі розуміється загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Надзвичайні або невідворотні події зовнішнього щодо Сторін характеру або їх наслідки, які виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі й бажанню Сторін, і які не можна, за умов застосування звичайних для цього заходів, передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості запобігти (уникнути).

14.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 14-ти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі шляхом направлення офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в договорі) та надати документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилаючись на них як на обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором.

14.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили триває більше 6-ти місяців, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір достроково шляхом направлення іншій Стороні офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в цьому Договорі) не менш ніж за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання, яка обов'язково зазначається в такому листі.

14.4. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають повному або частковому виконанню зобов'язань за цим Договором, час виконання зобов'язань продовжується на час дії таких обставин або усунення їх наслідків.

14.5. У разі, якщо у зв'язку з виникненням обставин непереборної сили та (або) їх наслідків, за які жодна із сторін не відповідає, виконання зобов'язань за цим Договором є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання зобов'язань за цим Договором, при цьому Сторони не звільняються від обов'язку сповістити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили або виникнення їхніх наслідків (стаття 607 ЦКУ).

14.6. Наслідки розірвання даного Договору, у тому числі його одностороннього розірвання, визначаються відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

14.7. Не вважаються форс-мажорними обставинами ті, які зазначені у пункті 14.1 та наявні на момент укладання цього договору.

XV. ПРИЗУПИНЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

15.1. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою Сторін або на підставах, передбачених діючим на території України цивільним, господарським законодавством та цим Договором.

15.2. *Замовник має право розірвати в односторонньому порядку Договір у таких випадках:*

15.2.1. Підрядником не розпочато виконання робіт у строк визначений підпунктом 7.4.1. пункту 7.4. цього Договору, затримка Підрядником ходу робіт з його провини, коли термін

їхнього закінчення, встановлений у Договорі, збільшується більш ніж на 10 (десять) календарних днів.

15.2.2. Невиконання робіт, передбачених проєктом.

15.2.3. Порушення Підрядником інших умов цього Договору.

15.2.4. Якщо виконання робіт за Договором стало неможливим внаслідок дій або бездіяльності Підрядника.

15.3. Підрядник має право розірвати в односторонньому порядку Договір у таких випадках:

15.3.1. При зменшенні вартості робіт більш ніж на 50 (п'ятдесят) % у зв'язку з внесенням Замовником змін у проєктну документацію.

15.4. При розірванні Договору за спільним рішенням Замовника і Підрядника, незавершені роботи передаються Замовнику, який оплачує Підряднику вартість виконаних робіт в обсязі, погодженому ними спільно.

15.5. Сторона, що вирішила розірвати Договір в односторонньому порядку, направляє іншій Стороні повідомлення рекомендованим поштовим листом із повідомленням про вручення на адресу зазначену у розділі 21 цього Договору, або вручає під розписку. У такому випадку Договір вважається розірваним в односторонньому порядку через 5 (п'ять) календарних днів з часу відправлення /вручення під розписку повідомлення.

15.6. У разі зміни адреси, банківських реквізитів, організаційно-правової форми однієї із Сторін, тощо, така Сторона зобов'язана інформувати про такі зміни іншу Сторону, протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту виникнення таких змін.

15.7. Договір також може бути розірваний з ініціативи однієї Сторони, якщо друга Сторона заявила про настання форс-мажорних обставин, причому немає можливості установити дату припинення дії обставин форс-мажору та на інших підставах, передбачених чинним законодавством.

XVI. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ

16.1. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього Замовника, інших підрядників, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору підряду.

16.2. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

16.3. Підрядник зобов'язаний вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії із Замовником щодо усунення негативних наслідків.

16.4. У разі випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, ризик якого несе Замовник, він негайно повинен прийняти рішення щодо доцільності та умов доцільності продовження будівництва, компенсувати додаткові витрати Підрядника, зумовлені усуненням наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва.

16.5. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження будівництва.

16.6. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

16.7. Страхування об'єкта будівництва або комплексу робіт здійснюється Підрядником відповідно до законодавства.

XVII. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

17.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до **31.12.2024 року**, але у будь-якому разі до повного закінчення виконання робіт і проведення остаточних розрахунків між Сторонами, або до розірвання його.

17.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XVIII. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІДРЯДНИКА

18.1. Підрядник висловлює свою безумовну згоду, без обмежень строку її дії, на обробку, зберігання, а також використання у інший спосіб Замовником інформації, що становить персональні дані Підрядника, і була надана або може бути надана Підрядником в адрес Замовника під час укладення та виконання цього Договору, а також третім особам з метою здійснення оплати згідно цього Договору.

18.2. Підрядник підтверджує, що йому зрозуміло мету обробки персональних даних, попереджений, що обробка (в тому числі передача) персональних даних може бути здійснена третім особам виключно за умови дотримання вимог законодавчих актів України про забезпечення конфіденційності при обробці та передачі персональних даних.

XIX. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

19.1. Договір укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про публічні закупівлі", Постанови від 12 жовтня 2022р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".

19.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів.

19.3. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні уповноваженими представниками Сторін у кожному окремому випадку. Не вважаються виправленням дописані від руки пропуски в Договорі, залишені спеціально для подальшого заповнення.

19.4. Сторони зобов'язуються дотримуватися вимог антикорупційного законодавства і не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв'язку із виконанням своїх прав або обов'язків згідно із цим Договором, у тому числі, але не обмежуючись, не робити пропозиції, не обіцяти та не надавати неправомірну вигоду в грошовій або будь-якій іншій формі, фізичним або юридичним особам (включаючи, але не обмежуючись, приватним підприємствам, організаціям, органам державної влади та самоврядування, установам, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування) або їх представникам. У випадку порушення однією із Сторін зобов'язань за даним пунктом, інша Сторона має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання даного Договору та розірвати Договір, шляхом направлення відповідного повідомлення Стороні, що порушила. У випадку розірвання Договору відповідно до даного пункту, збитки Стороні, що порушила не відшкодовуються.

19.5. З моменту підписання цього Договору всі попередні переговори, листування та угоди, пов'язані з предметом Договору, втрачають силу.

19.6. Сторони цього договору домовились про такі умови електронного листування між сторонами (крім направлення проекту додаткової угоди про внесення змін до Договору, про його розірвання). Сторона повідомляє іншу Сторону шляхом направлення електронного листа з електронної адреси, зазначеної в додатку 3 до цього Договору на електронну адресу іншої Сторони Договору, зазначену в додатку 3 до цього Договору. Моментом належного повідомлення однієї Сторони іншу Сторону в розумінні умов цього договору є наступний робочий день після дня відправки повідомлення (електронного листа) відповідно до умов цього Договору (далі – Дата належного повідомлення).

19.7. Сторони домовились, що роздруковка Стороною електронного повідомлення з електронної адреси, зазначеної в додатку 3 до цього Договору, є належним доказом повідомлення іншої Сторони згідно умов цього договору.

19.8. Обов'язковим реквізитом електронного(их) документа(ів), які надсилаються Сторонами шляхом електронного зв'язку на електронні адреси, зазначені в додатку 3 до цього Договору.

є кваліфікований електронний підпис (КЕП). Відсутність КЕП в електронному документі виключає підстави вважати такий документ оригінальним.

19.9. Перелік осіб, уповноважених вести електронне листування. Сторонами узгоджено в додатку 3 до Договору. Сторони гарантують доступ виключно уповноважених представників сторін до адрес електронної пошти, зазначених в Договорі, та забезпечують всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту електронних поштових скриньок від несанкціонованого доступу. Сторони зобов'язуються протягом 3 робочих днів з моменту настання змін в адресі електронної пошти повідомити іншу Сторону про такі зміни.

19.10. Сторони цього договору домовились про такі умови поштового листування між сторонами. Для поштового листування Сторони використовують поштові адреси, зазначені в розділі 21 Договору. Поштовий лист відправляється однією Стороною іншій Стороні рекомендованим листом з описом вкладення й повідомленням про вручення.

Якщо поштовий лист повернуто підприємством зв'язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат (Сторона) повідомлений про зміст листа належним чином з дати, яка є третім календарним днем після дня отримання підприємством зв'язку адресата поштового листа.

XX. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

20.1. Договір складається із 21 (двадцяти одного) розділу і 4 (чотирьох) додатків, що є невід'ємною частиною Договору, а саме:

Додаток № 1 – Договірна ціна.

Додаток № 2 – Календарний графік виконання робіт.

Додаток № 3 – Перелік уповноважених осіб, контактні телефони та електронні адреси Сторін для листування.

Додаток №4 – План фінансування.

XXI. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство

«Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської
ради Львівської області

82103, Львівська обл.,

м. Дрогобич, вул. Ю. Федьковича, буд. 11;

код ЄДРПОУ: 03348910;

Р/р UA 78 325268 0000000002600624059

в АТ АКБ «Львів»

IBAN: UA608201720344361003400047029

в ДКСУ МФО 320172;

тел.: +380324451274,

e-mail: drohvoda@mail.lviv.ua

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«БУДІВЕЛЬНІ СПОРУДИ МІСТА»

Юридична адреса: 04053, м. Київ,
Шевченківський район, вулиця Січових
Стрільців, буд. 37/41, офіс. 35/3.

Поштова адреса:

79037, м. Львів, вул. Чигиринська, 42

IBAN UA283253650000000260000005864 в

АТ «КРЕДОБАНК»

МФО 325365

ЄДРПОУ: 43037877

р/р UA948201720355339043000707041

МФО 820172

Держказначейська служба України, м. Київ

ІПН 430378726593

E-mail: bldsm@ukr.net

Тел. +380968079092

Заступник директора

Олег ТОМАШЕВСЬКИЙ
М. П.



Роман ШАГАЛА





Handwritten signature: Рогов Р. І. - Сергій

Додаток № 2

до Договору підряду № 19
від 25 12 2023 року

**Календарний графік виконання робіт
на об'єкті: «Реконструкція квартальних водопровідних мереж низького тиску по
вул.Самбірській в м. Дрогобич Львівської області (коригування)»**


№	Перелік видів робіт (етапи виконання робіт)	Термін виконання. (місяць, рік)		Розрахункова ціна етапу. тис. грн
		Початок	Закінчення	
1.	Буріння пілотної свердловини, протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину	12.2023	12.2023	1 404 054.00
4	Реконструкція квартальних водопровідних мереж низького тиску по вул. Самбірській в м. Дрогобич Львівської області	2024 (Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про початок виконання робіт)	12.2024	513 313,20
Разом:				1 917 367.20

Замовник	Підрядник
Начальник п-ва Роман ШАГАЛА  (підпис)	Заступник директора Олег ТОМАШЕВСЬКИЙ  (підпис) м. п.




Перелік уповноважених осіб,
контактні телефони та електронні адреси Сторін для листування.

Уповноважена особа	Прізвище, ім'я	Телефонний номер	Електронна скринька
Замовника	Головко Василь	+380676732869	drohvoda_vtv@mail.lviv.ua
Підрядника	Скоропад Ростислав	+380673705827	budsm@ukr.net

Замовник	Підрядник
Начальник п-ва Роман ШАГАЛА  (підпис) М. П. 	Заступник директора Олег ТОМАШЕВСЬКИЙ  (підпис) М. П. 

План фінансування робіт
на об'єкті: «Реконструкція квартальних водопровідних мереж низького тиску по
вул. Самбірській в м. Дрогобич Львівської області (коригування)»

Рік	Обсяг фінансуванн я капітальних вкладень всього, грн.	у тому числі за місяцями:											
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2023	1 404 054,00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 404 054,00
2024	513 313,20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	513 313,20

Замовник	Підрядник
Начальник п-ва Роман ШАГАЛА  (підпис)	Заступник директора ТОМАШЕВСЬКИЙ Олег  (підпис) м. п.



Додаток № 1
до Договору підряду № 19
від 25.12 2023 року

Замовник КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради Львівської області
(назва організації)

Підрядник ІЗОВ «БУДІВЕЛЬНІ СПОРУДИ МІСТА»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція квартальних водопровідних мереж низького тиску по вул. Самбірській в м. Дрогобич Львівської області.
(Коригування), що здійснюється в 2023-2024 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 23 травня 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ І. Будівельні роботи					
1	Прямі витрати, у тому числі: Заробітна плата		1515,19000	1515,19000	0
	Розрахунок N1		88,88100	88,88100	0
	Розрахунок N2		956,61900	956,61900	0
	Розрахунок N3		469,69000	469,69000	0
	Розрахунок N4		47,50400	47,50400	0
2	Загальновиробничі витрати		0	0	0
3	Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		0	0	0
	в т.ч. зворотні суми		0	0	0
4	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		0	0	0
5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		0	0	0
6	Інші супутні витрати		0	0	0
	Разом		1562,69400	1562,69400	0
7	Прибуток		27,44400	27,44400	0
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		7,66800	0	7,66800

9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	0	0	0	54_ДЦ_ДЦ
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0	0	0	
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	1597,80600	1590,13800	7,66800	
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість	0	0	0	
13	Розрахунок N14	Всього по Розділу I Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	1597,80600	1590,13800	7,66800	
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	319,56120	0	319,56120	
		Всього по Розділу II	1917,36720	0	0	
		Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)	1917,36720			



Керівник підприємства
(організаційно-законодавча)
Договірної іншої ради
На чаші Шатала Р.
Львівська область
* 03348910 *

Керівник генеральної
підприємств організації

Томашевський О.В.



Умч. 3 ПКР
Дант - Радисевич

Реконструкція квартальних водопровідних мереж низького тиску по вул. Самбірській в м. Дрогобич Львівської області. (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на мережа водопроводу
Зовнішні мережі та споруди водопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт
1562,694 тис. грн.
1,51542 тис.люд.год.
144,857 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1" грудня 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КБ22-51-5	Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2 кількість: 18+67	10 м	8,5	3025,030	2677,750	25713	2952	22761	3,80000			32,30
2	КБ22-60-3	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 110 мм кількість: 18+67	10 м	8,5	198,960	122,660	1691	649	1042	0,86000			7,310
3	КБ22-62-1	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу до 110 мм кількість: 3+2	оголовок	5	78,860	29,040	394	249	145	0,57000			2,850
4	КБ22-57-3	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб до 100 мм кількість: 18+67	10 м	8,5	1069,540	931,140	9091	1176	7915	1,56000			13,260
					138,40	94,88			806	0,8918			7,58

установками горизонтально спрямованого

54_ДЦ_ЛК1_06-01-01

буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб понад 200 до 315 мм					170,34	116,77		4741	1,0976	44,56
18 С142-10-7 варіант 1	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	Т	5,35514	39028,520	0	209003	0	0	0	0
19 & С1113-295-1 варіант 1	Полімерна добавка	кг	443,194	429,010	0	190135	0	0	0	0
20 С113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	м	410,06	1298,460	0	532447	0	0	0	0
	Разом прями витрати по кошторису			0	0			0	0	0
	Разом будівельні роботи, грн.					1515190	88881	469690	996,980	461,9
	в тому числі:					1515190		48317		
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					956619				
	всього заробітна плата, грн.					137198				
	Загальноновиробничі витрати, грн.					47504				
	трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					56,54				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					7659				
	Всього будівельні роботи, грн.					1562694				

	Всього по кошторису									
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1562694				
	Кошторисна заробітна плата, грн.					1515,42				
						144857				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція квартальних водопровідних мереж низького тиску по вул. Самбірській в м. Дрогобич Львівської області. (коригування)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.		
											всього, грн.
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14		
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	996,98	89,15						
2			розряд	4,1							
3			люд.год	461,9	104,60						
4			розряд	5,2							
5			люд.год	56,54	135,46						
5.1											
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1515,42							
	Середній розряд робіт		розряд	4,1							
	II. Будівельні машини і механізми										
6	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0144	484,61					Оренда	
					6,98						

№	Назва об'єкта	маш. год	8,12	529,91 4302,87	Оренда
7	+КБМ201-83 варіант 1 Автомобіль вантажопідйомністю 10 т з бортовим краном-маніпулятором гідравлічним максимальною вантажопідйомністю 4,1 т				
8	КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	31,074	147,85 4594,29	
9	КБМ225-5917 варіант 1 Апаратура пошуку підземних комунікацій. АППК-2000 АС	маш. год	123,719	3,32 410,75	
10	КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	36,564	170,8 6245,13	
11	КБМ225-5908 варіант 1 Змішувальні вузли для готування бурової рідини, ємність бака 2839 л, об'єм подачі суміші 750 л/хв	маш. год	125,192	336,91 42178,44	
12	+КБМ202-1141 варіант 1 Крани на автомобільному ході. вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,895	794,99 9456,41	Оренда
13	+КБМ202-1141 варіант 2 Крани на автомобільному ході. вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,085	794,99 67,57	Оренда
14	+КБМ225-5911 варіант 1 Машина асєнізаційна на базі ЗИЛ, місткість цистерни до 5 м3	маш. год	123,719	580,04 71761,97	Оренда
15	+КБМ212-1601 варіант 1 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	125,192	981,11 122827,12	Оренда
16	КБМ225-5903 варіант 1 Установки горизонтально справованого буріння, сила протяжки до 11000 кг	маш. год	123,719	1679,93 207839,26	
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:					469690,79
	Бензин	кг	367,23		
	Дизельне паливо	кг	1657,835		
	Електроенергія	кВт-год	12,43		
	Мастильні матеріали	кг	123,49		
	Гідравлічна рідина	кг	30,93		

<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	
17 КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)
18 КБМ203-303	Лобітки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]
19 КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти	
20 +С142-10-7 варіант 1	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння
21 &С1113-295-1 варіант 1	Полімерна добавка
22 +С113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x2,4 мм
23 +С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм
24 +С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм
25 +С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм
26 +С113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225x13,4 мм
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	

27 С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,9218	0	0	0	0
28 С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0609	184,55	184,55	11,24	11,24
	Разом	грн.		11,24	11,24	11,24	11,24
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		956618,46	933404,81	4457,71	18755,94
	Електроенергія	кВт-год	14,351				
	Мастильні матеріали	кг	123,551				
	Гідравлічна рідина	кг	30,93				
	Бензин	л	496,257				
	Дизельне паливо	л	1950,394				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01
на мережа водопроводу

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	Трудоміст- кість в за- гально- виробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	І блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по- непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ22-51-5	8,5	6,33690	0,0387562	0,24560	135,46	33,270	616,990	143,060	5,466879	34,640	210,970
2	КБ22-60-3	8,5	53,86 1,27040	0,0387562	2,09 0,04920	135,46	283 6,670	5245 110,640	1216 25,810	5,466879	294 6,950	1793 39,430
3	КБ22-62-1	5	10,8 0,58530	0,0387562	0,42 0,02270	135,46	57 3,070	941 51,140	219 11,930	5,466879	59 3,200	335 18,200
4	КБ22-57-3	8,5	2,93 2,45180	0,0387562	0,11 0,09500	135,46	15 12,870	256 233,280	60 54,150	5,466879	16 13,400	91 80,420
11	КБ22-47-1	0,18	20,84 84,40000	0,0387562	0,81 3,27100	135,46	109 443,090	1982 7206,920	461 1683,000	5,466879	114 461,400	684 2587,490

12	КБ22-51-5	40,6	15,19	0,0387562	0,59	135,46	80	1297	303	5,466879	83	466
			6,33690		0,24560		33,270		143,060			210,970
13	КБ22-53-6	40,6	257,28	0,0387562	9,97	135,46	1351	25050	5808	5,466879	1406	8565
			10,37270		0,40200		54,460		226,310			337,480
14	КБ22-53-7	40,6	421,13	0,0387562	16,32	135,46	2211	39553	9189	5,466879	2302	13702
			10,48700		0,40640		55,060		228,800			341,190
15	КБ22-60-7	40,6	425,77	0,0387562	16,5	135,46	2235	39989	9289	5,466879	2328	13852
			2,86660		0,11110		15,050		58,390			89,110
16	КБ22-62-3	8	116,39	0,0387562	4,51	135,46	611	10164	2371	5,466879	636	3618
			1,52220		0,05900		7,990		31,020			47,330
17	КБ22-57-5	40,6	12,18	0,0387562	0,47	135,46	64	1064	248	5,466879	67	379
			3,01760		0,11700		15,840		66,650			98,990
			122,51		4,75		643		2706			4019
Разом:			1458,88		56,54		7659	137198	31870		7975	47504

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (7659 + 137198 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (7659 + 137198 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (7659 + 137198 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


Разом загальноновиробничі витрати: 47504 + 0 + 0 + 0 = 47504 грн.

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради Львівської області
(назва організації)

Підрядник ТзОВ «БУДІВЕЛЬНІ СПОРУДИ МІСТА»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція квартальних водопровідних мереж низького тиску по вул. Самбірській в м. Дрогобич Львівської області.
(коригування), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з Настановами з визначення вартості будівництва

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	1111,17200 63,20500 711,74000 336,22700 33,85600 0	1111,17200 63,20500 711,74000 336,22700 33,85600 0	0 0 0 0 0 0
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	0	0	0
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	0	0	0
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	0	0	0
7	Розрахунок N9	Разом	1145,02800	1145,02800	0
8	Розрахунок N10	Прибуток	19,55400	19,55400	0
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації Кошти на покриття ризиків	5,46300 0	0 0	5,46300 0

103_ДЦ_ДЦ						
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0	0	0	0
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	1170,04500 0	1164,58200 0	5,46300 0	5,46300 234,00900
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість	1170,04500 234,00900	1164,58200 0	5,46300 0	5,46300 234,00900
13	Розрахунок N14	Всього по Розділу I Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	1404,05400	0	0	0
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	0	0	0	0
		Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р.I + р.II)	0 1404,05400	0	0	0

Керівник підприємства
(організації) замовника

Томашевский О.В.

Керівник генеральної
підприємної організації

Реконструкція квартальних водопровідних мереж низького тиску по вул. Самбірській в м. Дрогобич Львівської області. (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на мережа водопроводу
Зовнішні мережі та споруди водопостачанняОснова:
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт1145,028 тис. грн.
1,07973 тис.люд.год.
103,259 тис. грн.
4,1 розряд

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ22-51-5	Буріння пілопної свердловини діаметром до 110 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2	10 м	1,05	3025,030	2677,750	3176	365	2811	3,80000	3,990
2	КБ22-60-3	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 110 мм	10 м	1,05	198,960	122,660	209	80	129	0,86000	0,90
3	КБ22-62-1	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу до 110 мм	оголовок	1	78,860	29,040	79	50	36	0,4104	0,43
4	КБ22-57-3	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб до 100 мм	10 м	1,05	1069,540	931,140	1123	145	978	1,56000	1,640
5	С142-10-7 варіант 1	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	0,02394	39028,520	0	934	0	0	0	0
6	С1113-295-1	Полімерна добавка	кг	1,88703	429,010	0	810	0	0	0	0

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
всього заробітна плата, грн.

	Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						33856 40,28 5457 1145028				
	Всього по кошторису						1145028				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						1079,73				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						103259				

Склав


[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Перевірив


[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Реконструкція квартальних водопровідних мереж низького тиску по вул. Самбірській в м. Дрогобич Львівської області. (коригування)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортова складовая, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год розряд люд.год розряд люд.год	708,85 4,1 330,6 5,2 40,28	89,17 104,66 135,48					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1079,73						
	Середній розряд робіт		розряд	4,1						
6	+КБМ201-83 варіант 1	II. Будівельні машини і механізми Автомобіль вантажопідйомністю 10 т з бортовим краном-маніпулятором гідравлічним максимальною вантажопідйомністю 4,1 т	маш. год	6,18	529,91 3274,84					Оренда

7 КБМ225-5913	Апарати для стислого зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	21,699	<u>147,85</u> 3208,20	
8 КБМ225-5917 варіант 1	Апаратура пошуку підземних комунікацій АППК-2000 AC	маш. год	88,7955	<u>3,32</u> 294,80	
9 КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	24,189	<u>170,8</u> 4131,48	
10 КБМ225-5908 варіант 1	Змішувальні вузли для готування бурової рідини, ємність бака 2839 л, об'єм подачі суміші 750 л/хв	маш. год	89,754	<u>336,91</u> 30239,02	
11 +КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,9715	<u>794,99</u> 6337,26	Оренда
12 +КБМ202-1141 варіант 2	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0105	<u>794,99</u> 8,35	Оренда
13 +КБМ225-5911 варіант 1	Машина асенізаційна на базі ЗИЛ, місткість цистерни до 5 м3	маш. год	88,7955	<u>580,04</u> 51504,94	Оренда
14 +КБМ212-1601 варіант 1	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	89,754	<u>981,11</u> 88058,55	Оренда
15 КБМ225-5903 варіант 1	Установки горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг	маш. год	88,7955	<u>1679,93</u> 149170,22	
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		336227,66	
Бензин		кг	259,026		
Дизельне паливо		кг	1189,86		
Електроенергія		кВт-год	8,68		
Мастильні матеріали		кг	88,433		
Гідравлічна рідина		кг	22,199		
16 КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,01		
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат					

Питання доставки електрична (працює від пересувних електростанцій)		маш. год	1,48						
III. Будівельні матеріали, виробні і комплекти									
17 КЕМ270-90	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	Т	4,09965	39028,52 160003,27	38000,00 155786,70	263,25 1079,23	765,27 3137,34	30 км.	
18 +С142-10-7 варіант 1	Полімерна добавка	кг	339,18703	429,01 145514,63	420,00 142458,55	0,6 203,51	8,41 2852,57	30 км.	
19 +С1113-205-1 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	10,605	103,88 1101,65	101,30 1074,29	0,54 5,73	2,04 21,63	30 км.	
21 +С113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225x13,4 мм	м	312	1298,46 405119,52	1266,50 395148,00	6,5 2028,00	25,46 7943,52	30 км.	
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат									
22 С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,8682	0 0	0 0				
Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
			грн.	711739,07	694467,54	3316,47	13955,06		
Електроенергія									
			кВт-год	9,548					
			кг	88,433					
			кг	22,199					
			л	350,035					
			л	1399,835					

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Реконструкція кінцевої мережі водопровідних мереж низького тиску по вул. Самбірській в м. Дрогобич Львівської області. (коригування)

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01**на мережа водопроводу**

Номер позиції в кошторисі	Шифр і номер позиції в кошторисі	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачена в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості до передбаченої в прямих витратах, що обслуговують машини	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах	Усереднена на вартість людини-цінників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	грн./ люд.год	III блок. Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ22-51-5	1,05	6,33690	0,0387562	0,24560	135,46	33,270	616,990	143,060	5,466879	34,640	210,970
2	КБ22-60-3	1,05	1,27040	0,0387562	0,04920	135,46	6,670	110,640	25,810	5,466879	36	222
3	КБ22-62-1	1	0,58530	0,0387562	0,02270	135,46	3,070	51,140	11,930	5,466879	7	41
4	КБ22-57-3	1,05	2,45180	0,0387562	0,09500	135,46	12,870	233,280	54,150	5,466879	3	18
8	КБ22-51-5	30,9	6,33690	0,0387562	0,24560	135,46	33,270	616,990	143,060	5,466879	14	84
			195,81		7,59		1028	19065	4421		1070	6519

9	КБ22-57-5	30,9	10,37270	0,0387562	0,40200	135,46	54,460	974,200	226,310	5,466879	56,710	337,480
			320,52		12,42		1683	30102	6993		1752	10428
10	КБ22-57-5	30,9	10,48700	0,0387562	0,40640	135,46	55,060	984,950	228,800	5,466879	57,330	341,190
			324,05		12,56		1701	30435	7071		1771	10543
11	КБ22-57-5	30,9	2,86660	0,0387562	0,11110	135,46	15,050	250,350	58,390	5,466879	15,670	89,110
			88,58		3,43		465	7736	1804		484	2753
12	КБ22-57-5	4	1,52220	0,0387562	0,05900	135,46	7,990	133,000	31,020	5,466879	8,320	47,330
			6,09		0,24		32	532	124		33	189
13	КБ22-57-5	30,9	3,01760	0,0387562	0,11700	135,46	15,840	287,110	66,650	5,466879	16,500	98,990
			93,25		3,61		489	8872	2060		510	3059
Разом:			1039,45		40,28		5457	97802	22719		5680	33856

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (5457 + 97802 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (5457 + 97802 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (5457 + 97802 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: 33856 + 0 + 0 + 0 = 33856 грн.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]