

Додаток № 3 до договору
№ 238 від 15.12. 2022р.

Календарний графік виконання додаткових робіт
по об'єкту : «Капітальний ремонт системи опалення дошкільного навчального закладу,
№2 в м. Жмеринка, Вінницької області (Коригування).»

грн. з ПДВ

Назва об'єкта	Загальна вартість	15.12.2022 - 31.12.2022 р.
1	2	3
«Капітальний ремонт системи опалення дошкільного навчального закладу, №2 в м. Жмеринка, Вінницької області (Коригування).»	170 000,00	170 000,00

Начальник управління
житлово – комунального
господарства
Жмеринської міської ради

Директор
ТОВ «Жмеринський
райкомунсервіс»



О.І. Куленко



Р.О. Шаравський