

Календарний графік виконання робіт

Додаток № 1
до Договору № 166-09/ від 05.09.2023 року
2023

"Поточний ремонт частини вул. Огородня в с. Суховоли Львівського району Львівської області"

№ п/п	Вид послуг (робіт)	Серпень 2023 рік												Вересень 2023						
		28.08	29.08	30.08	31.08	01.09	02.09	03.09	04.09	05.09	06.09	07.09	08.09	09.09	10.09	11.09	12.09	13.09	14.09	15.09
1.	Підготовчі роботи																			
2.	Дорожній одяг																			
2.1	Розділ. 1. Тип 1																			
2.2	Розділ. 2. Тип 2																			
3.	Штучні споруди (Влаштування волоперуєської труби діам. 0,3 м. L=7 м на ПК 0+02,25)																			
4.	Обста новка дороги																			

Замовник:

Зимноволівська сільська рада Львівського району Львівської області

Сільський голова
Гутиник В.С.



Підписав:

ТОВ «КАРНАТ-БУД»

Директор
Олег ЯКОВИНА



Додаток № 4
до Договору № 16-09/ від 05.08, 2023 року
2023

Графік фінансування робіт

"Поточний ремонт частини вул. Огородня в с. Суховоля Львівського району Львівської області"

№ п/п	Вид послуг (робіт)	Загальна вартість даного виду робіт відповідно до договірної ціни, грн.	План фінансування на 2023 рік, грн.
1	2	3	4
1.	Підготовчі роботи		
2.	Дорожній одяг	4 690,00	4 690,00
2.1	Розділ. 1. Тип 1	1 212 686,00	1 212 686,00
2.2	Розділ. 2. Тип 2	1 062 246,00	1 062 246,00
3.	Штучні споруди (Влаштування водоперепускної труби діам. 0,3 м. Л	150 440,00	150 440,00
	≡ 7 м на ПК 0+02,25)	17 310,00	17 310,00
4.	Обстановка дороги	15 314,00	15 314,00
	Всього, грн.	1 250 000,00	1 250 000,00



Замовник:
Зимноводівська сільська рада Львівського району Львівської області
Сільський голова _____ Гутник В.С.



Підписник:
ТОВ «КАРПАТ-БУД»
Директор _____ Д. ЯКОВИНА

Підрядник ТОВ "КАРПАТ-БУД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Поточний ремонт частини вул. Огородня в с. Суховоля Львівського району Львівської області"

Що здійснюється у 2023 році

Вид Договірної ціни: Тверда

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»
Складена в поточних цінах станом на "16" серпня 2023 року

№ ч. ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розділ І. Будівельні роботи	Розділ І. Будівельні роботи			
	Прямі витрати	Прямі витрати			
	У т. ч.	У т. ч.			
	Розрахунок №1	Заробітна плата	1029,599	1029,599	-
	Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	19,618	19,618	-
2	Розрахунок №3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	943,134	943,134	-
	Розрахунок №4	Загальнопробіничні витрати	66,847	66,847	-
3	Розрахунок №5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	7,123	7,123	-
4	Розрахунок №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок №8	Інші витрати	-	-	-
7	Розрахунок №9	Разом	-	-	-
	Прибуток (буд. 7.65, п.н. 7.65)	Прибуток (буд. 7.65, п.н. 7.65)	1036,722	1036,722	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (буд. 3.89, п.н. 3.89)	3,278	3,278	-
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	1,667	-	1,667

ДП_Л30_130_Д. Поточний ремонт частини в(Мінрегіонбуд)

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат. пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч. 1 - 10)	-	-	-
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	1041.667	1040	1.667
12		Разом договірна ціна	-	-	-
		Податок на додану вартість	1041.667	1040	1.667
		Всього договірна ціна	208.333	208.333	208.333
			1250	1040	210



(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Керівник (генерально)
підрядної організації

Олег ЯКОВИНА

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1250.000 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0.000 тис. грн.

[посилання на документ про затвердження]

" " 20__р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____**

Складений в поточних цінах станом на "16" серпня 2023 р. [найменування об'єкта будівництва]

"Поточний ремонт частини вул. Огородня в с. Суховоля Львівського району Львівської області"

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення "Поточний ремонт частини вул. Огородня в с. Суховоля Львівського району Львівської області"	1036,722	-	-	1036,722
		Разом по главі 2	1036,722	-	-	1036,722
		Разом по главах 1-7	1036,722	-	-	1036,722
		Разом по главах 1-8	1036,722	-	-	1036,722
		Разом по главах 1-9	1036,722	-	-	1036,722
		Разом по главах 1-12	1036,722	-	-	1036,722
		Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	3,278	-	-	3,278
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	-	-
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	1040	-	1,667	1,667
		Податок на додану вартість	1040	-	1,667	1,667
		Разом	-	-	208,333	208,333

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1040	-	210	1250

Керівник проектної організації

[Підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[Підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
(найменування)

[Підпис (ініціали, прізвище)]



Олег ЯКОВИНА