

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 0
Замовник - Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради
Запорізької області.
Генпідрядник - ТОВ "САН-РАМ"
Субпідрядник -
Договір № 60 від "15" "вересня" 2020 р.
Найменування будівництва та його адреса - Покривання підлоги в Малокатеринівському фельдшерсько-акушерському пункті за адресою: смт. Малокатеринівка, вул. Зарічна (Комсомольська), буд. 16, Запорізького району, Запорізької області

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*


за _____ 2020 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	1	2	3
у тому числі:			
1. Покривання підлоги в Малокатеринівському фельдшерсько-акушерському пункті за адресою: смт. Малокатеринівка, вул. Зарічна (Комсомольська), буд. 16, Запорізького району, Запорізької області	30,14407	30,14407	30,14407
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	29,97695	29,97695	29,97695
2. Інші витрати	0,16712	0,16712	0,16712
Податок на додану вартість (ПДВ)	6,02881	6,02881	6,02881
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	36,17288	36,17288	36,17288

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник _____ В. І. Беседікало

М. П. Генпідрядник (підрядник) _____ О. М. Глибін



Директор ТОВ САН-РАМ

Глибін. Р. О.



" " " 20 року

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради
Запорізької області.

Генпідрядник - ТОВ "САН-РАМ"

Субпідрядник -

Договір № 60 від 15 " 06 " 2020 року

Найменування будови та її адреса - Покривання підлоги в Малокатеринівському фельдшерсько-акушерському пункті за адресою: смт. Малокатеринівка, вул. Зарічна (Комсомольська), буд. 16, Запорізького району, Запорізької області

Найменування об'єкта - Покривання підлоги в Малокатеринівському фельдшерсько-акушерському пункті за адресою: смт. Малокатеринівка, вул. Зарічна (Комсомольська), буд. 16, Запорізького району, Запорізької області

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1

приймання виконаних будівельних робіт

за 08.06. 2020 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунту- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі				
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів	у тому чис- лі заробітна плата машиністів		
1	2 <u>Локальний кошторис</u> <u>2-1-1</u> <u>на Покривання підлоги в</u> <u>Малокатеринівському фельдшерсько-</u> <u>акушерському пункті за адресою: смт.</u> <u>Малокатеринівка, вул. Зарічна</u> <u>(Комсомольська), буд. 16, Запорізького</u> <u>району, Запорізької області</u>	3	4	5	6	7	8	9	10	



Директор ТОВ САН-РАМ
Людін Р.О.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Улаштування підстильного шару піщаного	РН7-16-2	м3	2,619	255,89	255,89	-	670,18	14,39
2	Пісок природний, рядовий	С1421-10634-1 варіант 1	тн	4,693	462,83	-	-	2172,06	-
3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	РН8-36-3	100м2	0,2619	768,84	768,84	-	201,36	4,06
4	Гидробарьер	С111-1715-1	м2	28,809	11,53	-	-	332,17	-
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	РН7-17-1	100м2	0,2619	3990,14	3985,91	-	1045,02	22,42
6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 60 мм	РН7-17-9 К=8	100м2	0,2619	965,47	965,47	-	252,86	5,43
7	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	РН20-17-19	100м3	0,01603	18522,13	15718,87	-	296,91	5,94
8	Цемент ПЦ/II 400	С111-1324 варіант 2	т	0,667	3112,90	-	2803,26 2637,13	2076,3	0,91
9	Пісок природний, рядовий	С1421-10634-1 варіант 1	тн	2,976	462,83	-	-	1377,38	-
10	Армування стяжки дратяною сіткою	ЕН11-11-18	100м2	0,2619	961,69	864,69	-	251,87	5,09
11	Сетка ВР-1 100*100, д. 5 мм	С1747-12-31	м2	28,82	27,55	-	-	793,99	-
12	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Сerezit CN-69 товщиною 5 мм	ЕН11-11-13	100м2	0,2619	3559,05	3559,05	-	932,12	20,02
13	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Сerezit CN-69 до 7 мм	ЕН11-11-14 К=2	100м2	0,2619	593,36	593,36	-	155,4	3,34
14	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	С111-1624-1 варіант 2	кг	5,24	24,87	-	-	130,32	-

Директор

ТОБ САН-РАМ

Лисин



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Самовирівнююча суміш СН-69	С142-10-6- 1 варіант 1	кг	268,4	8,58	-	-	2302,87	-
16	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м ²	РН7-25-6	100м ²	0,1394	1579,71	1579,71	-	220,21	4,67
17	Плити ОСБ	С111-698- 1 варіант 1	м ²	14,2188	136,87	-	-	1946,13	-
18	Саморез 3,5*35 мм	С111- 1481-6-6Е	шт	168	0,43	-	-	72,24	-
19	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м ²	РН7-26-2	100м ²	0,1315	6087,22	3471,10	-	800,47	9,2
20	Покриття для підлоги (Лінолеум)	С111-562 варіант 2	м ²	15,3	291,44	-	-	4459,03	-
21	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	ЕН11-29-2	100м ²	0,117	10050,83	10047,43	-	1175,95	23,16
22	Плитка кераміческая для підлог	С111-283- 7 варіант 2	м ²	11,934	223,46	-	-	2666,77	-
23	Клеящий р-р для керам. плитки CERESIT CM-11	С100-1 варіант 1	кг	60,84	5,72	-	-	348	-
24	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	С111-1624- 1 варіант 2	кг	2,34	24,87	-	-	58,2	-
25	Затирка СЕ-40 еластичная антигрибок	С111- 1633-ІНБ варіант 1	кг	5,265	86,56	-	-	455,74	-
26	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних та порожніх планок	РН7-31-5	100м	0,1519	945,58	945,58	-	143,63	2,69
27	Плінтус Корнер	С111- 1722-33 варіант 2	мп	15,504	33,01	-	-	511,79	-
28	Окінчання для плінтусов (2 шт в улаковке)	С111- 1722-37 варіант 3	шт	1	19,28	-	-	19,28	-
29	Угли для плінтусов Корнер (внутренний)	С111- 1722-37 варіант 2	шт	4	9,51	-	-	38,04	-
30	Угли для плінтусов Корнер (наружный)	С111- 1722-37 варіант 4	шт	2	9,51	-	-	19,02	-

Директор

ТОВ

САН-РАМ


Григорук.Р.О



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Порожня планка 0,8м	С111- 1722-4-X варіант 1	шт	1	79,60	-	-	79,6	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							26004,91	120,41 0,91
I.	Разом прями витрати		грн.					26004,91	120,41 0,91
	У тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					20229,87	
	- заробітна плата		грн.					5730,10	
	- вартість експлуатації машин		грн.					44,94	
	У тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					42,27	-
II.	Загальновиборничі витрати	Розрахунок	грн.					3048,12	14,55
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					29053,03	134,96 0,91
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					-	-
V.	У тому числі: зворотні суми інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					29053,03	134,96 0,91
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					923,92	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					167,12	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	-
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					29976,95	

Директор ТОВ САН-РАМ

Трушин Р.О.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					30144,07	134,96 0,91
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					30144,07	134,96 0,91
	Всього за актом		грн.					36172,88	134,96 0,91
	у тому числі: зворотні суми								

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 6958,4 грн.,


у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 5730,1 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 42,27 грн.;
- зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 1186,03 грн.

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник



В. І. Бесікало

О. М. Глибін

" " 20__ року

" " 20__ року

" " 20__ року

Директор

ДПБ САН-РАМ

Лисин Р.О.



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.2) укр.
 Покривання підлоги в Малокатеринівському фельдшерсько-акушерському пункті за адресою: смт. Малокатеринівка, вул. Зарічна (Комсомольська), буд. 16,
 Запорізького району, Запорізької області

-1-

417_1-2-1_ПД_ИВР

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: Покривання підлоги в Малокатеринівському фельдшерсько-акушерському пункті за адресою: смт. Малокатеринівка, вул. Зарічна (Комсомольська), буд. 16, Запорізького району, Запорізької області
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (червень 2020 р.)


Виконавець

звітний період 1 (червень 2020 р.)									
№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	в тому числі:				Обґрунтування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд-год розряд	120,41 3,2	47,58				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год розряд	0,91 3,0	46,56				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиrobничих витрат	люд-год	14,55	81,52				
Разом кошторисна трудомісткість			люд-год	135,87					
Середній розряд робіт			розряд	3,2					
II. Будівельні машини і механізми									
6	СН211-901-1	Розчинозмшувачі пересувні, місткість 150 л	маш-год	0,8646582	51,97 44,94				



Директор ТОВ САН-РАМ

Григор'єв Р.О.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Електроенергія Мастильні матеріали	грн. кВт-год кг	1,729 0,017	44,94				
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
7	CH233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	1,09998					
8	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	2,533344					
9	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	1,751868					
10	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	1,5494004					
11	CH270-236	Пилгосос промисловий	маш-год	0,6725592					
		IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції							
12	&C100-1 варіант 1	Клеящий р-р для керам. плитки CERESIT CM-11	кг	60,84	5,72 348,00	5,32 323,67	0,29 17,64	0,11 6,69	30 км.
13	&C111-283-7 варіант 2	Плитка керамическая для підлог	м2	11,934	223,46 2666,77	212,00 2530,01	7,08 84,49	4,38 52,27	30 км.
14	+C111-562 варіант 2	Покриття для підлоги (Лінолеум)	м2	15,3	291,44 4459,03	285,00 4360,50	0,73 11,17	5,71 87,36	30 км.
15	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	6,838	50,31 344,02	49,05 335,40	0,27 1,85	0,99 6,77	30 км.
16	&C111-698-1 варіант 1	Плиты ОСБ	м2	14,2188	136,87 1946,13	131,70 1872,62	2,49 35,40	2,68 38,11	30 км.
17	+C111-1324 варіант 2	Цемент ПЦ/II 400	т	0,667	3112,9 2076,30	2850,00 1900,95	201,86 134,64	61,04 40,71	30 км.
18	&C111-1481-6-6E	Саморез 3,5*35 mm	шт	168	0,43 72,24	0,40 67,20	0,02 3,36	0,04 1,68	30 км.

SuperCop

10B

CAH-PAM

Thadith. P.O.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	7,58	$\frac{24,87}{188,51}$	$\frac{24,00}{181,92}$	$\frac{0,38}{2,88}$	$\frac{0,49}{3,71}$ 30 км.	
20	&C111-1633- ИНБ варіант 1	Затирка СЕ-40 еластичная антигрибок	кг	5,265	$\frac{86,56}{455,74}$	$\frac{84,56}{445,21}$	$\frac{0,3}{1,58}$	$\frac{1,7}{8,95}$ 30 км.	
21	&C111-1715-1	Гидробарьер	м2	28,809	$\frac{11,53}{332,17}$	$\frac{11,20}{322,66}$	$\frac{0,1}{2,88}$	$\frac{0,23}{6,63}$ 30 км.	
22	&C111-1722- 4-X варіант 1	Порожня планка 0,8м	шт	1	$\frac{79,6}{79,60}$	$\frac{78,00}{78,00}$	$\frac{0,04}{0,04}$	$\frac{1,56}{1,56}$ 30 км.	
23	&C111-1722- 33 варіант 2	Плинтус Корнер	мл	15,504	$\frac{33,01}{511,79}$	$\frac{32,00}{496,13}$	$\frac{0,36}{5,58}$	$\frac{0,65}{10,08}$ 30 км.	
24	&C111-1722- 37 варіант 2	Углы для плинтусов Корнер (внутренний)	шт	4	$\frac{9,51}{38,04}$	$\frac{9,28}{37,12}$	$\frac{0,04}{0,16}$	$\frac{0,19}{0,76}$ 30 км.	
25	&C111-1722- 37 варіант 3	Окончания для плинтусов (2 шт в упаковке)	шт	1	$\frac{19,28}{19,28}$	$\frac{18,86}{18,86}$	$\frac{0,04}{0,04}$	$\frac{0,38}{0,38}$ 30 км.	
26	&C111-1722- 37 варіант 4	Углы для плинтусов Корнер (наружный)	шт	2	$\frac{9,51}{19,02}$	$\frac{9,28}{18,56}$	$\frac{0,04}{0,08}$	$\frac{0,19}{0,38}$ 30 км.	
27	C142-10-2	Вода	м3	0,01638	$\frac{24,26}{0,40}$	$\frac{24,26}{0,40}$	-	-	
28	&C142-10-6-1 варіант 1	Самовирівнююча суміш СН-69	кг	268,4	$\frac{8,58}{2302,87}$	$\frac{8,25}{2214,30}$	$\frac{0,16}{42,94}$	$\frac{0,17}{45,63}$ 30 км.	
29	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,0054999	$\frac{4619,12}{25,40}$	$\frac{4514,56}{24,83}$	$\frac{13,99}{0,08}$	$\frac{90,57}{0,49}$ 30 км.	
30	&C1421- 10634-1 варіант 1	Пісок природний , рядовий	тн	7,669	$\frac{462,83}{3549,44}$	$\frac{187,00}{1434,10}$	$\frac{266,75}{2045,74}$	$\frac{29,08}{169,63}$ 30 км.	

Директор

ГОВ САН-РАМ

Людмила Р.О



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	8C1747-12-31	Сетка ВР-1 100*100, д. 5 мм	м2	28,82	$\frac{27,55}{793,99}$	$\frac{27,00}{778,14}$	$\frac{0,01}{0,29}$	$\frac{0,54}{15,56}$	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
32	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,3878	-	-			
33	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,0155	$\frac{71,54}{1,11}$	$\frac{71,54}{1,11}$			
		Разом	грн.		1,11	1,11			
		Разом по розділу IV	грн.		20229,85	17441,69	2390,81	397,36	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	5,117					
		Масляні матеріали	кг	0,033					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.

Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кодіторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Директор ТОВ САН-РАМ

Григорук А.О.



417_ДЛ_ОПРНС_2-1-1

вул. Зарічна (Комсомольська), буд. 16, Запорізького району, Запорізької області

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудо-місткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудо-місткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудо-витрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудо-місткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години праці, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, виробничих витрат	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по праці, непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PH7-16-2	2,619	5,4960 14,39	0,12	0,6595 1,73	81,46	53,72 140,69	255,89 670,18	68,11 178,38	2,73	15,00 39,29	136,83 358,36
3	PH8-36-3	0,2619	15,5040 4,06	0,12	1,8605 0,49	81,46	151,55 39,69	768,84 201,36	202,49 53,03	2,73	42,33 11,09	396,37 403,81
5	PH7-17-1	0,2619	85,6080 22,42	0,12	10,2730 2,69	81,46	836,84 219,17	3985,91 1043,91	1061,01 277,88	2,73	283,71 61,21	2131,56 558,26
6	PH7-17-9	0,2619	20,7360 5,43	0,12	2,4883 0,65	81,46	202,70 53,09	965,47 252,86	257,00 67,3	2,73	56,61 14,88	516,31 135,22

Studio P.O.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	РН20-17-19	0,01603	427,3650 6,85	0,12	51,2838 0,82	81,46	4177,58 66,97	18356,00 294,24	4957,39 79,47	2,73	1166,71 18,7	10301,68 165,14
10	ЕН11-11-18	0,2619	19,4400 5,09	0,12	2,3328 0,61	81,46	190,03 49,77	864,69 226,46	232,04 60,77	2,73	53,07 13,9	475,14 124,44
12	ЕН11-11-13	0,2619	76,4400 20,02	0,12	9,1728 2,4	81,46	747,22 195,7	3559,05 932,12	947,38 248,12	2,73	208,68 54,65	1903,28 498,47
13	ЕН11-11-14	0,2619	12,7440 3,34	0,12	1,5293 0,4	81,46	124,58 32,63	593,36 155,4	157,95 41,37	2,73	34,79 9,11	317,32 83,11
16	РН7-25-6	0,1394	33,5040 4,67	0,12	4,0205 0,56	81,46	327,51 45,65	1579,71 220,21	419,59 58,5	2,73	91,47 12,75	838,57 116,9
19	РН7-26-2	0,1315	69,9960 9,2	0,12	8,3995 1,1	81,46	684,22 89,97	3471,10 456,45	914,17 120,22	2,73	191,09 25,13	1789,48 235,32
21	ЕН11-29-2	0,117	197,9400 23,16	0,12	23,7528 2,78	81,46	1934,90 226,38	1175,55 117,55	2636,11 308,43	2,73	540,38 63,22	5111,39 598,03
26	РН7-31-5	0,1519	17,7240 2,69	0,12	2,1269 0,32	81,46	173,26 26,32	945,58 143,63	246,14 37,39	2,73	48,39 7,35	467,79 71,06
Разом:			121,32		14,55		1186,03	5772,37	1530,86		331,23	3048,12

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (1186,03 + 5772,37 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (1186,03 + 5772,37 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (1186,03 + 5772,37 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

Директор

ТОВ

САН ДАН

Людм. РД



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.2) укр.
де:

-3-

417_ДЦ_ОПРЛС_2-1-1

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;
Разом загальновиrobничі витрати: $3048,12 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3048,12$ грн.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Директор ТОВ САН-РАМ

Трушин. Р.О

