
ДОДАТКОВА УГОДА № 2 
до Договору на коригування проектної документації та отримання експертизи 

проектної документації № 15-23 від «21» грудня 2023 р.
по об’єкту «Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ - смт. Новомиколаївка на 

ділянці НС-ІП підйому м. Вільнянськ - с. Задоріжне»

м. Запоріжжя « IX » 04 2024 р.

Сторона 1 - Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 
Запорізької обласної державної адміністрації (далі - «Замовник»), в особі директора 
Департаменту Литвиненка Віталія Анатолійовича, який діє на підставі Положення про 
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної 
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 
29.12.2012 № 687 (зі змінами), та

Сторона 2 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ЗАПОРІЖГІДРОПРОЕКТ» (далі 
«Виконавець»), в особі директора Денисевич Наталії Сергіївни, який діє на підставі 
Статуту, разом - «Сторони», уклали цю Додаткову угоду (далі - «Угода») про наступне:

1. Керуючись абз. 2 підпункту 3.7 умов Договору, у зв’язку із внесенням змін до 
Завдання на проектування (коригування), Сторони домовились внести зміни у абз. 1 
підпункту 3.1 умов Договору, виклавши його в наступній редакції, що додається:

«3.1. Ціна Договору є динамічною та визначається згідно з Протоколом узгодження 
договірної ціни, що є додатком до цього Договору (Додаток 1) на підставі розрахунків, 
виконаних у Додатку 3 і становить 363 372,00 гри (Триста шістдесят три тисячі триста 
сімдесят дві грн 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 60 562,00 грн. (Шістдесят тисяч п’ятсот шістдесят дві 
грн 00 коп.), у т.ч. сума передбачено на 2024 р. становить 174 693, 60 грн (Сто сімдесят 
чотири тисячі шістсот дев’яносто три грн 60 коп.), у т.ч. ПДВ - 29 115,60 грн (двадцять 
дев’ять тисяч сто п’ятнадцять грн 60 коп.).

2. Сторони дійшли згоди доповнити підпункт 1.1. умов Договору абз. З наступного 
змісту:

«Фінансування Робіт по об’єкту здійснюється на виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 05.03.2024 № 247 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків 
збройної агресії», згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника 
обласної військової адміністрації від 05.04.2024 № 187«Про розподіл субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об’єктів, заходів), 
спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, та перерозподіл видатків обласного 
бюджету на співфінансування проектів».

3. Сторони дійшли згоди внести зміни у Додаток 1 «Протокол узгодження договірної 
ціни» до Договору, виклавши його у новій редакції, що додається.

4. Сторони дійшли згоди внести зміни у Додаток 2 «Календарний план робіт» до 
Договору, виклавши його у новій редакції, що додається.

5. Сторони дійшли згоди внести зміни у Додаток 3 до Договору, виклавши його у 
новій редакції, що додається.

6. Всі інші умови Договору, які необумовлені цією Додатковою угодою, залишаються 
незмінними.

7. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання і є невід’ємною 
частиною Договору.

8. Додаткова угода складена у 2-х автентичних примірниках, кожен з яких має 
однакову юридичну силу.
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9. До цієї Додаткової угоди додається: Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3.
10. Юридичні адреси, реквізити, підписи сторін.

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва Запорізької 
обласної державної адміністрації

Юридична адреса: пр. Соборний, 164, 
м. Запоріжжя, 69107, тел. (061) 239-02-01 
Код ЄДРПОУ 33836176

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО- 
ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
«ЗАПОРІЖГІДРОПРОЕКТ»
Юридична адреса: пр. Маяковського, буд. 11, 
м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 236-01-00 
Код ЄДРПОУ 37167214, ШН 371672108290 
р/р UA 743133990000026007060729792
Банк: в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 313399Державна казначейська служба України,

р/р UA808201720344241028400011273
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Додаток 1 до Додаткової угоди № 2
від |1. Оч. доХЧ
до договору від 21.12. 2023 № 15-23

ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни

Ми, що нижче підписалися,
Сторона 1 - Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

Запорізької обласної державної адміністрації (далі - «Замовник»), в особі директора 
Департаменту Литвиненка Віталія Анатолійовича, який діє на підставі Положення про 
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної 
державної адміністрації з однієї сторони, та

Сторона 2 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ЗАПОРІЖГІДРОПРОЕКТ» (далі 
«Виконавець»), в особі директора Денисевич Наталії Сергіївни, який діє на підставі 
Статуту, з другої сторони, разом — «Сторони»,

засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про розмір договірної ціни на виконання 
робіт з коригування проектної документації та отримання експертизи проектної 
документації по об’єкту «Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ - 
смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІП підйому м. Вільнянськ - с. Задоріжне» у сумі, 
що становить: 363 372,00 грн (Триста шістдесят три тисячі триста сімдесят дві грн 
00 коп.), у т.ч. ПДВ - 60 562,00 грн. (Шістдесят тисяч п’ятсот шістдесят дві грн 
00 коп.), у т.ч. сума передбаченого на 2024 р. становить 174 693, 60 грн (Сто сімдесят 
чотири тисячі шістсот дев’яносто три грн 60 коп.), у т.ч. ПДВ - 29 115,60 грн (двадцять 
дев’ять тисяч сто п’ятнадцять грн 60 коп.).

Ціна Договору зазначена з урахуванням вартості експертизи.

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва Запорізької 
облдержадміністрації

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО- 
ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
«ЗАПОРІЖГІДРОПРОЕКТ»

Наталія ДЕНИСЕВИЧ
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Додаток 2 до Додаткової угоди № 2 
від (І.оч.хоІЧ
до Договору від 21.12.2023 № 15-23

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ
на коригування проектної документації та отримання експертизи проектної документації по 

об’єкту: «Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ -
смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІП підйому м. Вільнянськ - с. Задоріжне»

ЗАМОВНИК:

№ 
п/п

Назва Робіт по 
договору Обсяг Робіт

Календарні 
строки 

виконання Робіт

Вартість, 
грн.

(з ПДВ)
«Реконструкція 
водоводу питної води 
м. Вільнянськ - 
смт. Новомиколаївка на 
ділянці НС-ІП підйому 
м. Вільнянськ - 
с. Задоріжне»

грудень 2023 р. - 
травень 2024 р.

363 372,00

1. Коригування проектної 
документації (1 етап)

Виконання додаткових 
інженерно-геодезичних та 
інженерно-геологічних 
вишукувань, перенесення 
кадастрової інформації на 
топографічну основу, 
коригування розділів 
проектної документації (Том 1 
Пояснювальна записка, Том 2 
Робочі креслення, додатковий 
Том 4 Оцінка впливів на 
навколишнє середовище)

грудень 2023 р. 188 678,40

Разом за 2023 р. грудень 2023 р. 188 678,40
2. Коригування проектної 

документації (2 етап)
Коригування розділів 
проектної документації та 
перерахунок кошторисної 
частини проектної докумен
тації з урахуванням обсягів 
незавершеного будівництва, 
залишків робіт та робіт, 
передбачених коригуванням 
РП. Погодження проектної 
документації

січень - травень 
2024 р.

123964,80

3. Експертиза проектної 
документації

Отримання позитивного 
експертного звіту

травень 2024 р. 50 728,80

Разом за 2024 р. січень - травень 
2024 р.

174693,60

ВИКОНАВЕЦЬ:

Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва Запорізької

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ЛЬНІСТЮ НАУКОВО- 

И ЦЕНТР 
©ПРОЕКТ»

Наталія ДЕНИСЕВИЧ



Додаток 3 до Додаткової угоди № 2 
від |1.оч.
до Договору від 21.12.2023 № 15-23

Найменування організації-замовника Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробничий центр "Запоріжгідропроект"

ДОГОВІРНА ЦІНА
на виконання проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт

Коригування проектної документації та подання проектної документації до експертної організації з подальшим отриманням позитивного експертного звіту 
по об’єкту «Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ - смт. Новомиколаївка на ділянці НС-Ill підйому м. Вільнянськ - с. Задоріжне» (коригування) 

(за ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)
(найменування об'єкта будівництва, черга будівництва)

що здійснюється у 2023-2024 роках

Вид договірної ціни: Динамічна

Визначена згідно із КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»

Складена "___"20__р.

Чергове 
число Стадія проектування і перелік виконуваних робіт №№ кошторисів, розрахунків

Повна вартість робіт, тис.грн.

Вишукувальних Проектних (науково- 
проектних) Додаткових* Всього

1 2 3 4 5 6 7
1 Додаткові інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні 

вишукування 1 25,732 - - 25,732
2 Коригування проектної документації 2 234,804 - 234,804
3 Експертиза проектної документації 3 - - 42,274 42,274

Разом 302,810
Разом з урахуванням витрат 302,810
ПДВ, 20% __ ___ 60,562
Всього <''' „ПііОГЛ "'.X 363,372

у разі, якщо

Керівник організації-замовника^*

виконуються за дорученням замовника

Всього договірна ціна: Триста шістдесят

3 716

Керівник проектної організац|^,^^^р^ного^оект)гва

Договірну ціну склав начальнЦКлроектного ві
(ПІДПИС

чі триста сімдесят дві грн., 00 коп.
(сума прописом)

(ПІБ)

Денисевич Н.С.
(ПІБ)

Шарій Т.Ю 
(ПІБ)



Додаток № 3-1 до Додаткової угоди № 2 
від |2.0Ч. ЯоЛ7
до Договору від 21.12.2023 № 15-23

КОШТОРИС №1
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

Форма № 2-11
Коригування проектної документації по об’єкту

«Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ - смт. Новомиколаївка
на ділянці НС-Ш підйому м. Вільнянськ - с. Задоріжне» (коригування)

(за ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з інженерного проектування),
_____________________________робочий проект____________ _____ ____________________

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, 
____________________Коригування проектної документації ________ ________________  

виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації ТОВ НВЦ «Запоріжгідропроект»

Кошторис складено на підставі:
А. Кошторисна норма України "Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, 
вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" Наказ від 01.11.2021 р. 
№281

Чергове 
число

Характеристика об’єкта 
будівництва або виду робіт

Назва документа 
обґрунтування та 
№№ частин, глав, 
таблиць, пунктів

Розрахунок вартості Вартість, 
грн.

1 2 3 4 5
1 Додаткові інженерно- [А]; таблиця 3, п. 4 8*2068 16544,00

геодезичні вишукування 8 люд.-днів
(через зміну траси при Вартість люд.-дня
перетині з магістральним 2068 грн.
газопроводом на ПК69+17
та через перенос місця
підключення до водоводу
існуючого водопроводу
с. Нововасилівка)

2 Додаткові інженерно- [А]; таблиця 3, п. 3 4*1780+2068 9188,00
геологічні вишукування 5 люд.-днів
(уточнення інженерно- Вартість люд.-дня
геологічних умов по трасі 2068 грн. (польові
водоводу в районі ПК 17 роботи) та 1780 грн.
та ПК7+00-ПК9+00) (камеральні роботи)

Разом 25732,00

ві грн. 00 коп.Всього за кошторисом Двадцять п’ять тисяч сімсо/тридцять 
(сума прдпіґбем)

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П.

« |1» 2024 р.

Денисевич Н.С.
(ШБ)

Денисевич Н.С.
(ПІБ)

Шарій Т.Ю.
(ПІБ)



Додаток № 3-2 до Додаткової угоди № 2 
від 11,04. 2.014
до Договору від 21.12.2023 № 15-23

КОШТОРИС №2 
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи 

Форма № 2-П 
Коригування проектної документації та отримання експертизи проектної документації по об’єкту 

«Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ - смт. Новомиколаївка 
на ділянці НС-ІП підйому м. Вільнянськ - с. Задоріжне» (коригування)

(за ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з інженерного проектування), робочий проект 
(найменування об’єкта будівництва, стадії проектування, 

_____________________________ Коригування проектної документації_____________________________  
виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації ТОВ НВЦ «Запоріжгідропроект»

Кошторис складено на підставі:
А. Кошторисна норма України "Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, 
вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" Наказ від 01.11,2021р. 
№281

Всього за кошторисом Двісті тридцять чотири тисячі вісімсот чотири грн. 00 коп.

Чергове 
число

Характеристика об’єкта 
будівництва або виду робіт

Назва документа 
обґрунтування та 
№№ частин, глав, 
таблиць, пунктів

Розрахунок вартості Вартість, 
грн.

1 2 3 4 5
1 Коригування проектної [А]; додаток 1, 86555,812*3,617/100*

документації щодо таблиця 3.2, п. 7; *1000*0,075 234804,00
реконструкції водоводу Кі=3,617
(об’єкт СС2 при вартості БМР таблиця 2, п. 2, Кг=1,0
86555,812 тис. грн. при одно- Кн/о=0,075
стадійному проектуванні,
розрахований по главам 1 -9)
1 етап - перенесення кадастре- 131500,00
вої інформації на топографічну
основу, коригування розділів
проектної документації (Том 1
Пояснювальна записка, Том 2
Робочі креслення, додатковий
Том 4 Оцінка впливів на
навколишнє середовище)
2 етап - коригування розділів 103304,00
проектної документації та пере-
рахунок кошторисної частини
проектної документації. Погод-
ження проектної документації
Разом 234804,00

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
пис)

Кошторис склав

М.П.
« »

Денисевич Н.С.
(ПІБ)

Денисевич Н.С.
(ПІБ)

Шарій Т.Ю.
(ПІБ)

2024 р.



Додаток № 3-3 до Додаткової угоди № 2 
від (1,04.20314
до Договору від 21.12.2023 № 15-23

КОШТОРИС №3 
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи 

Форма № 2-П 
Коригування проектної документації та отримання експертизи проектної документації по об’єкту 

«Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ - смт. Новомиколаївка 
на ділянці НС-ІП підйому м. Вільнянськ - с. Задоріжне» (коригування)

(за ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з інженерного проектування), 
робочий проект

(найменування об’єкта будівництва, стадії проектування, 
________________________Проходження експертизи проектної документації_______________________  

виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації ТОВ НВЦ «Запоріжгідропроект»

Кошторис складено на підставі:
А. Кошторисна норма України "Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, 
вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" Наказ від 01.11.2021р. 
№281

и грн. 00 коп.

Чергове 
число

Характеристика об’єкта 
будівництва або виду робіт

Назва документа 
обґрунтування та 
№№ частин, глав, 
таблиць, пунктів

Розрахунок вартості Вартість, 
грн.

1 2 3 4 5
1 Державна експертиза Клас наслідків - СС2 86555,812*0,111/100*

проекту будівництва Коефіцієнт, що засто- *1000*1,1*0,4 42274,00
при вартості будівельних совується в залежності
робіт 86555,812 тис. грн. від стадії проектування
за всіма напрямками Кі = 1,1 (РП)

Кн/о = 0,4

Разом 42274,00

Всього за кошторисом Сорок дві тисячі двісті сімдесят чот 
(сума пр сом)

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П.

З

Денисевич Н.С.
(ШБ)

Денисевич Н.С.
(ШБ)

Шарій Т.Ю.
(ШБ)

«___»2024 р.


